

INFORMACIÓN GENERAL		
<b>Línea de Financiamiento</b>	LÍNEA DE APOYO A LOS TRABAJADORES - LAT	
<b>Concurso</b>	6°	
<b>Línea de Proyecto</b>	Fortalecimiento Institucional	
<b>Código del Proyecto</b>	L-06-10	
<b>Nombre del Proyecto</b>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - CEMENTO - STY - AREQUIPA.	
<b>Institución Ejecutora</b>	Sindicato de Trabajadores de la Empresa Yura S.A.	
<b>Duración del Proyecto</b>	11 meses	
<b>Fecha de Inicio</b>	15 de noviembre del 2020	
<b>Fecha de Término</b>	15 de octubre del 2021	
<b>Tipo de Beneficiarios</b>	Agremiados y no agremiados al Sindicato	
<b>Número de Beneficiarios</b>	155	
<b>Ámbito Geográfico de Intervención</b>	Región:	Arequipa
	Provincia:	Arequipa
	Distritos:	Arequipa
INFORMACIÓN TÉCNICA		
<b>Finalidad</b>	Contribuir a fortalecer la institucionalidad del Sindicato de Yura – STY.	
<b>Propósito</b>	<b>Indicador</b>	
Sindicato de trabajadores de la empresa Yura S.A cuenta con mayores competencias para la gestión de su organización en Yura – Arequipa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 148 afiliados y no afiliados al sindicato fortalecen sus competencias dirigenciales e implementan 01 herramienta de gestión al finalizar el proyecto.</li> </ul>	
<b>Componentes</b>	<b>Indicador</b>	
1. Capacidades de gestión organizacional fortalecidas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 148 afiliados y no afiliados al sindicato logran capacitarse en los cursos del proyecto al 10mo mes del proyecto.</li> <li>• 148 afiliados y no afiliados al sindicato aplican las competencias adquiridas mejorando su gestión organizacional al finalizar el proyecto.</li> </ul>	
<b>Productos</b>	<b>Indicador / Actividades</b>	
1.1 Beneficiarios del proyecto son seleccionados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 240 agremiados afiliados y no afiliados al STY interesados en participar en el proyecto al primer mes.</li> <li>• 155 agremiados y no agremiados al STY, seleccionados según requisitos de inscripción al 2do mes del proyecto.</li> <li>• 08 eventos de difusión al primer mes del proyecto.</li> <li>• 240 potenciales beneficiarios son registrados para el proceso de selección a fin de llevar los cursos.</li> <li>• 03 jornadas de verificación de información y documentación entregada por los trabajadores</li> </ul>	

	<p>interesados en recibir las capacitaciones del proyecto al 1er mes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 asesoría a todo costo, brindado por un consultor para evaluación de aptitudes y selección de beneficiarios para la revisión en conjunto con la Junta Directiva y Coordinador del proyecto al 2do mes del proyecto.</li> </ul>
1.2 Beneficiarios desarrollan y/o fortalecen competencias y habilidades dirigenciales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 115 trabajadores agremiados y no agremiados al STY concluyen su capacitación de fortalecimiento institucional en 04 cursos: Liderazgo y Supervisión (29), Norma ISO 45001 – Seguridad y salud en el trabajo (38), Capacitación: Libertad Sindical – Normatividad laboral vigente en el régimen minero (19), Computación básica (29), Herramientas básicas contables (19).</li> </ul>
1.3 Organización sindical maneja instrumento de gestión	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 instrumento de gestión elaborado e implementado al finalizar el proyecto.</li> </ul>
<b>INFORMACIÓN FINANCIERA</b>	
<b>Monto Total del Proyecto</b>	S/. 229,204.44
<b>Monto Solicitado a FONDO EMPLEO</b>	S/. 207,976.44
<b>Fecha de elaboración de la Ficha Técnica</b>	19 de julio del 2021
<b>Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica</b>	Unidad de Proyectos

Fuente: Sistema presupuestal del Proyecto