

INFORMACIÓN GENERAL		
Línea de Financiamiento	LÍNEA DE APOYO A LOS TRABAJADORES - LAT	
Concurso	6°	
Línea de Proyecto	Capacitación Laboral	
Código del Proyecto	L-06-11	
Nombre del Proyecto	CAPACITACION LABORAL - MINERIA - SUTMSRMSA - PUNO.	
Institución Ejecutora	Sindicato Único de Trabajadores Mineros San Rafael MINSUR S.A.	
Duración del Proyecto	12 meses	
Fecha de Inicio	07 de diciembre del 2020	
Fecha de Término	06 de diciembre del 2021	
Tipo de Beneficiarios	Trabajadores de los sectores aportantes	
Número de Beneficiarios	105	
Ámbito Geográfico de Intervención	Región:	Puno
	Provincia:	Melgar
	Distritos:	Antauta
INFORMACIÓN TÉCNICA		
Finalidad	Contribuir a mejorar la empleabilidad de los trabajadores agremiados y no agremiados al Sindicato Único de Trabajadores Mineros San Rafael Minsur S.A., de la región Puno.	
Propósito	Indicador	
Trabajadores agremiados y no agremiados al Sindicato Único de Trabajadores Mineros San Rafael Minsur S.A. capacitados tienen mayores oportunidades laborales en el mercado laboral formal de la región Puno.	<ul style="list-style-type: none"> 94 trabajadores capacitados cuentan con competencias laborales fortalecidas que mejoran su empleabilidad y nivel de desempeño al finalizar el proyecto. 30% de los trabajadores beneficiarios del proyecto incrementan sus ingresos promedio mensual en un 10% al término del proyecto 	
Componentes	Indicador	
1. Trabajadores agremiados y no agremiados al Sindicato Único de Trabajadores Mineros San Rafael MINSUR S.A., desarrollan sus competencias laborales para mejorar su productividad, empleabilidad y su nivel de ingreso.	<ul style="list-style-type: none"> 94 trabajadores beneficiados por el proyecto, mejoran el desarrollo de sus competencias laborales en su puesto de trabajo al término del proyecto. 	
Productos	Indicador / Actividades	
1.1 Beneficiarios seleccionados.	<ul style="list-style-type: none"> 117 trabajadores interesados, que cumplen con los requisitos mínimos por cada curso, se inscriben para ser beneficiarios el proyecto, 17 en el primer mes, 28 en el segundo mes, 33 en el tercer mes, 22 en el quinto mes y 17 en el séptimo mes. 105 trabajadores son seleccionados para ser beneficiarios del proyecto, 15 en el segundo mes, 25 en el tercer mes, 30 en el cuarto mes, 20 en el sexto mes, 15 en el séptimo mes. 	

<p>1.2 Beneficiarios desarrollan y/o fortalecen competencias laborales al culminar la capacitación y haber obtenido un certificado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 105 trabajadores beneficiarios del proyecto, inician capacitación virtual y/o semipresencial, en 5 cursos: (25) en explotación de minas en el tercer mes, (20) en Logística y Almacén en el sexto mes, (15) Hidráulica y Electrohidráulica en el segundo mes, (15) instrumentación industrial en el séptimo mes, (30) Tratamiento de minerales en el cuarto mes. • 94 trabajadores beneficiarios del proyecto, reciben su certificado: (23) en explotación de minas, (13) Hidráulica y Electrohidráulica, ambos en el séptimo mes, (13) instrumentación industrial, (27) Tratamiento de minerales y (18) en Logística y Almacén en el onceavo mes.
INFORMACIÓN FINANCIERA	
Monto Total del Proyecto	S/. 982,770.36
Monto Solicitado a FONDO EMPLEO	S/. 798,970.36
Fecha de elaboración de la Ficha Técnica	14 de junio del 2021
Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica	Unidad de Proyectos

Fuente: Sistema presupuestal del Proyecto