INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

A.- ASPECTOS TECNICOS

I. INFORMACIÓN GENERAL

Código del proyecto:	C-12-23	Concurso:	12	Fecha:	11/07/2014		
Título del proyecto:	Incremento de la empleabilidad y autoempleabilidad de jóvenes rur emprendedores, provincia Pachitea – Huamalies						
Ubicación:	Departamento	Huánuco	Provincia (s)	Pachitea			
	Distrito(s)	Panao, Umari, I	Molino				
Institución Ejecutora:	Asociación Evangélica Luterana de Ayuda para el Desarrollo Comunal DIACONIA.						
Población Objetivo	200 jóvenes varones y mujeres entre los 18 y 29 años de edad						
Propósito	Incremento de la empleabilidad y auto-empleabilidad de jóvenes emprendedores						
(Objetivo Central)	con negocios rura	ales de la provinc	ia de Pachitea en la	a región Huár	nuco.		
Nombre del encargado	Dante Díaz Vásq	uez	Cargo	Superviso	or Externo		
de la Supervisión:							
Nombre del Gestor	Aldo Enrique Mar	tínez Alca	Cargo	Gestor de	e Proyectos		
Responsable:							
Fecha de inicio	01 de febrero de 2	2013	Fecha de término	31 de ma	yo de 2014		
Ampliación	Ninguno		Duración:	16 meses	3		

II. ANTECEDENTES

El 10 de diciembre del 2012 se firmó el convenio entre DIACONIA y FONDOEMPLEO para la ejecución del proyecto "Incremento de la empleabilidad y autoempleabilidad de jóvenes rurales emprendedores, provincia Pachitea – Huamalies", el cual tuvo como objetivo el "Incremento de la empleabilidad y auto-empleabilidad de jóvenes emprendedores con negocios rurales de la provincia de Pachitea en la región Huánuco".

El proyecto comprendía poner en marcha un programa de formación en Planes de Negocios, a través de capacitaciones y asesorías personalizadas en las iniciativas escogidas por los propios jóvenes emprendedores, además de promover la integración comercial con capital semilla para las mejores iniciativas empresariales de las localidades beneficiarias del proyecto.

Durante la ejecución del Proyecto se realizaron tres visitas de supervisión externa en el mes de setiembre de 2013 con una calificación de "Aprobado", luego una segunda visita en el mes de enero de 2014 con calificación de "Aprobado con reservas" y finalmente en mayo de 2014 obtuvo una calificación de "Aprobado".

III. SINTESIS DEL PROYECTO

El proyecto tenia como fin "Contribuir a la mejora de la calidad de vida de varones y mujeres jóvenes de la provincia de Pachitea en la región Huánuco".

3.1. Indicadores de propósito

Al finalizar el proyecto se esperaba conseguir los siguientes indicadores de propósito:

Propósito	Indicadores de Propósito		
Incremento de la	300 varones y mujeres jóvenes son promocionados		
empleabilidad y auto-	mediante las campañas de difusión del proyecto.		
empleabilidad de jóvenes	200 varones y mujeres jóvenes son identificados,		
emprendedores con	focalizados, seleccionados y capacitados en planes de		
negocios rurales de la	negocio.		
provincia de Pachitea, en	160 varones y mujeres jóvenes emprendedores presentan		
la región Huánuco.	planes de negocio al FOCASE.		
	80 varones y mujeres jóvenes emprendedores acceden a		
	capital semilla del FOCASE.		
	80 varones y mujeres jóvenes realizan gestiones para		
	acceder a financiamiento de capital semilla del Programa		
	"Microfinanzas La Llave".		

3.2. Indicadores de Resultados

En tanto que los indicadores de cada componente fueron:

Componente	Indicadores de resultados
Componente 01:	200 varones y mujeres jóvenes sensibilizados
Promoción de oportunidades para la	y motivados para la generación de
generación de emprendimientos	emprendimientos juveniles.
juveniles en negocios rurales.	
Componente 02:	200 varones y mujeres jóvenes capacitados
Fortalecimiento de capacidades para la	en elaboración de planes de negocio rurales.
formulación de emprendimientos de	
negocios rurales.	
Componente 03:	160 varones y mujeres jóvenes capacitados
Desarrollo y manejo de fondo semilla y	acceden a inversión para sus
acceso al financiamiento para	emprendimientos en negocios rurales (80 con
inversiones en negocios rurales.	donación capital semilla y 80 con gestión de
	créditos de "Microfinanzas La Llave").
Componente 04: Fortalecimiento de	80 varones y mujeres jóvenes capacitados
capacidades y consolidación de los	implementan sus emprendimientos en
emprendimientos en negocios rurales.	negocios rurales (Agrupados en 5 Líneas de
	negocios)

IV. LOGROS DEL PROYECTO

4.1. Indicadores de propósito

Al término del proyecto se logró:

- √ 300 varones y mujeres jóvenes captados con el perfil requerido para participar en el proyecto.
- √ 200 varones y mujeres jóvenes fueron identificados, focalizados, seleccionados y capacitados en planes de negocio.
- √ 160 varones y mujeres jóvenes emprendedores presentaron sus planes de negocio al FOCASE, que incluyó la sustentación económica y técnica que contribuya a la mejora de la calidad de vida de los emprendedores.
- √ 100 varones y mujeres jóvenes emprendedores accedieron al capital semilla del FOCASE. Es importante señalar que el 69% de los negocios financiados pertenecen a jóvenes del género femenino, cifra importante, porque las estadísticas refieren que las mujeres son el género con mayor compromiso de llevar la economía de las familias, logrando así experiencias exitosas. Es preciso, mencionar que en este indicador se logró que 20 negocios más se implementen al lograr que las municipalidades de Molino y Umari otorguen 10 premios de capital semilla cada uno a igual numero de beneficiarios.
- √ 64 varones y mujeres jóvenes realizan gestiones para acceder a financiamiento del programa "Microfinanzas". Es necesario indicar que de los 164 jóvenes que elaboraron sus planes de negocios, 80 fueron financiados por Fondoempleo y 20 por los municipios, por lo tanto solo 64 jóvenes realizan gestiones para acceder a financiamiento.

4.2. Resultados alcanzados al finalizar el proyecto:

Componentes	Indicadores	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
Componente 01: Desarrollo de oportunidades para la generación de emprendimientos juveniles en negocios rurales.	Indicador 1.1: N° de varones y mujeres jóvenes sensibilizados y motivados para la generación de emprendimientos juveniles	300	299	99.67%	Se logró que 299 jóvenes se interesen en la elaboración de sus planes de negocios que permitió una mejor selección de los potenciales beneficiarios del proyecto.
Componente 02: Fortalecimiento de capacidades para la formulación de emprendimientos de negocios rurales.	Indicador 2.1: 200 varones y mujeres capacitados en elaboración de planes de negocio rurales	200	206	103.00%	Se logró superar la meta prevista al captar 206 jóvenes emprendedores quienes fueron capacitados para la elaboración del plan de negocios.
Componentes 03: Desarrollo y manejo de fondo semilla y acceso a financiamiento para inversiones en negocios rurales.	Indicador 3.1: 160 varones y mujeres jóvenes capacitadas. acceden a la inversión para sus emprendimientos en negocios rurales (80 con donación capital semilla y 80 con gestión de créditos " Micro finanzas La	160	100	62.50%	Se logró que 20 jóvenes más accedan al capital semilla que fue otorgado por las municipalidades de Molino y Umari, lográndose por tanto que 100 jovenes accedan a la inversión.

	Llave"				
Componentes 04: 80 jóvenes acceden a inversión para sus emprendimientos con donación capital semilla	Indicador 4.1: 80 varones y mujeres jóvenes capacitados implementan sus emprendimientos en negocios rurales (agrupadas en 5 líneas de negocio)	80	100	125.00%	Se tiene 100 negocios implementados, 20 con apoyo de las Municipalidades de Molino y Umari.

4.3. Cuadro de Productos programados y alcanzados al finalizar el proyecto:

Componentes	Productos	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
Componente 01: Desarrollo de oportunidades para la generación de emprendimientos juveniles en negocios rurales.	Producto 1.1: 200 jóvenes pre seleccionados para los emprendimientos de negocios rurales juveniles	200	200	100.00%	Se logró seleccionar a 200 jóvenes para ser capacitado en la elaboración de planes de negocios.
Componente 02: Fortalecimiento de capacidades para	Producto 2.1 200 jóvenes capacitados en planes de negocios	200	206	103.00%	Se capacitó a 206 jóvenes emprendedores para la elaboración de igual número de planes de negocios.
la formulación de emprendimientos de negocios rurales.	Producto 2.2 200 jóvenes capacitados, reciben asesoría en la formulación de planes de negocio	200	204	102.00%	Hubo buena participación de jóvenes para ser capacitados en la elaboración de sus planes de negocios.
Componente 03: Desarrollo y manejo de fondo semilla y acceso a	Producto 3.1: 160 jóvenes presentan planes de negocios para acceder al capital semilla	160	117	73.13%	Solo 117 jóvenes emprendedores sustentaron sus planes de negocios para acceder al capital semilla de S/. 1,500.00 Nuevos Soles.
financiamiento para inversiones en negocios rurales.	Producto 3.2 80 jóvenes acceden a inversión para sus emprendimientos con donación capital semilla	80	100	100.00%	Las municipalidades de Molinos y Umari destinaron 10 premios cada uno por un monto ascendente a S/. 1,500 Nuevos Soles
Componente 04: 80 jóvenes acceden a inversión para sus emprendimientos con donación capital semilla	Producto 4.1 80 jóvenes implementan sus emprendimientos en 5 Líneas de negocios rurales.	80	100	125.00%	Con apoyo de las Municipalidades de Molinos y Umari, se logró atender a un mayor número de jóvenes interesados en emprender un negocio.

4.4. Cuadro de Actividades programadas y alcanzados al finalizar el proyecto:

Actividad	Sub actividad	Unidad de Medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentario del Gestor/Supervisor
COMPONENTE 1	Promoción de oportunidades par	a la generación d	e empi	rendimientos	juveniles en	negocios rurales.
Actividad 1.1 Promoción y formación de alianzas interinstitucionales	1.1.1 Reuniones interinstitucionales (aliados estratégicos: Municipio, Centros de Formación, Institutos, ONG, etc.)	Jóvenes promocionados	300	239	79.67%	
Actividad 1.2 Difusión y	1.2.1 Elaboración de spot radial	Jóvenes promocionados	300	300	100.00%	
sensibilización a varones y mujeres	1.2.2 Transmisión de spot radiales	Jóvenes promocionados	300	300	100.00%	Hubo buena expectativa por
jóvenes	1.2.3 Elaboración de dípticos	Jóvenes promocionados	300	300	100.00%	participar en el proyecto para
	1.3.1 Elaboración de criterios de selección de beneficiarios	Jóvenes identificados	200	200	100.00%	lograr el capital semilla que ofrecía
Actividad 1.3 Selección,	1.3.2 Elaboración de criterios de focalización de beneficiarios	Jóvenes focalizados	200	200	100.00%	el proyecto.
focalización y registro de	1.3.3 Evaluación de beneficiarios	Jóvenes seleccionados	200	299	149.50%	
beneficiarios	1.3.4 Registro e inscripción de beneficiarios	Jóvenes seleccionados	200	299	149.50%	
	1.3.5 Elaboración de base de datos de beneficiarios	Jóvenes seleccionados	200	299	149.50%	
COMPONENTE 2	Fortalecimiento de capacidades	para la formulació	n de e	mprendimier	itos de nego	cios rurales.
Actividad 2.1 Capacitación en identificación de potencialidades economicas locales para implementar emprendimientos de negocios rurales	2.1.1 Taller de identificación de potencialidades económicas locales	Jóvenes capacitados	200	228	114.00%	Se logró superar la meta planteada por el proyecto
	2.2.1 Módulo I: Planeamiento estratégico (visión, misión, objetivo del negocio, descripción del negocio)	Jóvenes capacitados	200	291	145.50%	
Actividad 2.2 Capacitación en	2.2.2 Módulo II: Análisis del mercado (entorno empresarial, mercado potencial, segmento de mercado objetivo, ventaja competitiva, análisis de la competencia, estrategias de mercadeo 4 P's)	Jóvenes capacitados	200	247	123.50%	Conforme avanzaron los módulos se puede observar que disminuyó la participación de los jóvenes
formulación de planes de negocio	2.2.3 Módulo III: Estudio técnico de la producción (localización del negocio, distribución del área de trabajo según tipo de negocio, especificaciones técnicas del tipo de negocio, diagrama de elaboración del proceso productivo del bien o servicio, características de equipos para el proceso productivo,	Jóvenes capacitados	200	230	115.00%	jóvenes emprendedores, por lo que podemos afirmar que la selección fue natural.

Actividad	Sub actividad	Unidad de Medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentario del Gestor/Supervisor
	identificación de materiales e insumos					
	2.2.4 Módulo IV: Estudio económico (proyección de ventas, plan de inversión, estructura de costos, determinación de costos unitarios, cálculo de proyección de ventas en soles, impuestos y depreciación, precio de venta, punta de equilibrio, flujo de caja, rentabilidad del negocio)	Jóvenes capacitados	200	206	103.00%	
Actividad 2.3 Asistencia técnica	2.3.1 Asesoramiento en el Módulo I: Planeamiento estratégico	Jóvenes asistidos	200	225	112.50%	
en formulación de planes de negocio	2.3.2 Asesoramiento en el Módulo II: Análisis del mercado	Jóvenes asistidos	200	207	103.50%	Se logró superar la meta propuesta por
rural para presentación a fondo concursable	2.3.3 Asesoramiento en el Módulo III: Estudio técnico de la producción	Jóvenes asistidos	200	204	102.00%	el proyecto
"FOCASE"	2.3.4 Asesoramiento en el Módulo IV: Estudio económico	Jóvenes asistidos	200	204	102.00%	
COMPONENTE 3	Desarrollo y manejo de fondo se rurales.	milla y acceso a f	inancia	miento para	inversiones	en negocios
Actividad 3.1 Diseño e implementación del fondo	3.1.1 Diseño y validación de reglamento FOCASE	Jóvenes registrados	200	200	100.00%	
concursable de capital semilla "FOCASE"	3.1.2 Selección de Jurado Calificador	Jóvenes registrados	200	164	82.00%	
	3.2.1 Difusión de la convocatoria	Jóvenes con planes de negocio	160	160	100.00%	DE 204 planes de
Actividades 3.2 Concurso de	3.2.2 Recepción, selección, evaluación en gabinete	Jóvenes con planes de negocio	160	164	102.50%	DE 204 planes de negocios, 117 fueron sustentados
planes de negocio "FOCASE"	3.2.3 Sustentación de planes de negocio ante jurado por varones y mujeres jóvenes	Jóvenes con planes de negocio	160	117	73.13%	por los jóvenes emprendedores
	3.2.4 Aprobación de ganadores	Jóvenes ganadores con planes de negocio	80	100	125.00%	
Actividad 3.3 Otorgamiento de premios a ganadores de negocios rurales	3.3.1 Para negocios pecuarios (animales menores, apícola, peces, etc.)	Jóvenes con capital semilla	7	43	614.29%	400 : 600
	3.3.2 Para negocios agrícolas (huertos, cultivos permanentes, reforestación, etc.)	Jóvenes con capital semilla	11	2	18.18%	100 jóvenes emprendedores lograron acceder al
	3.3.3 Para negocios en manufactura (carpintería metal/madera, artesanía, textil, cuero, etc.)	Jóvenes con capital semilla	16	19	118.75%	capital semilla en las 5 líneas planteadas por el proyecto, siendo
	3.3.4 Para negocios en turismo (hospedaje, recreo, vivencial, etc.)	Jóvenes con capital semilla	10	1	10.00%	los negocios pecuarios con más participación.
	3.3.5 Para negocios en servicio y comercio rural	Jóvenes con capital semilla	36	35	97.22%	

Actividad	Sub actividad	Unidad de Medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentario del Gestor/Supervisor
	(bodegas, panadería, ferretería, peluquería, etc.)					
COMPONENTE 4	Fortalecimiento de capacidades y	y funcionamiento	de los	emprendimie	entos en neg	ocios rurales.
Actividad 4.1Elaboración de material técnico	4.1.1 Diseño de Manuales de Producción de negocios pecuarios, agrícolas, manufactura, turismo, servicios y comercio.	Jóvenes capacitados	160	160	100.00%	La institución ejecutora entregó manuales a los
complementario para consolidar los emprendimientos de negocios	4.1.2 Diseño de Manuales de Gestión en negocios rurales (tributación, organización, registros, ventas y promoción)	Jóvenes capacitados	160	160	100.00%	jóvenes que emprendieron en las diferentes líneas
rurales	4.1.3 Impresión de Manuales de Producción y Gestión de Negocios Rurales	Jóvenes capacitados	160	160	100.00%	
	4.2.1 Talleres técnico productivo para negocios pecuarios (animales menores, apícola, peces, etc.)	Jóvenes capacitados	7	42	600.00%	
Actividad 4.2 Capacitación	4.2.2 Talleres técnico productivo para negocios agrícolas (huertos, cultivos permanentes, reforestación, etc.)	Jóvenes capacitados	11	2	18.18%	92 jóvenes de los 100 que accedieron al
técnico productiva para el funcionamiento de los emprendimientos	4.2.3 Talleres técnico productivo para negocios en manufactura (carpintería metal/madera, artesanía, textil, cuero, etc.)	Jóvenes capacitados	16	17	106.25%	capital semilla accedieron a las capacitaciones brindadas por el proyecto
de negocios rurales	4.2.4 Talleres técnico productivo para negocios en turismo (hospedaje, recreo, vivencial, etc.)	Jóvenes capacitados	10	1	10.00%	
	4.2.5 Talleres técnico productivo para negocios en servicio y comercio rural (bodegas, panadería, ferretería, peluquería, etc.)	Jóvenes capacitados	36	32	88.89%	
	4.3.1 Asesoría a negocios pecuarios (animales menores, apícola, peces, etc.)	Jóvenes asistidos	7	38	542.86%	
Actividad 4.3	4.3.2 Asesoría a negocios agrícolas (huertos, cultivos permanentes, reforestación, etc.)	Jóvenes asistidos	11	2	18.18%	20
Asistencia técnica productiva para consolidar los emprendimientos	4.3.3 Asesoría a negocios en manufactura (carpintería metal/madera, artesanía, textil, cuero, etc.)	Jóvenes asistidos	16	17	106.25%	80 negocios recibieron asesoría especializada para mantener operativa
de negocios rurales	4.3.4 Asesoría a negocios en turismo (hospedaje, recreo, vivencial, etc.)	Jóvenes asistidos	10	0	0.00%	el negocio.
	4.3.5 Asesoría a negocios en servicio y comercio rural (bodegas, panadería, ferretería, peluquería, etc.)	Jóvenes asistidos	36	23	63.89%	
Actividad 4.4 Capacitación en gestión	4.4.1 Módulo I: Temas legales, tributarios, contables y financieros	Jóvenes capacitados	80	87	108.75%	

Actividad	Sub actividad	Unidad de Medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentario del Gestor/Supervisor
empresarial de los emprendimientos de negocios	4.4.2 Módulo II: Organización del negocio (requerimiento y plan de acción)	Jóvenes capacitados	80	99	123.75%	La mayor parte de los negocios
rurales	4.4.3 Módulo III: Registros (ventas, compras, caja, inventarios)	Jóvenes capacitados	80	99	123.75%	implementados recibieron capacitación para
	4.4.4 Módulo IV: Plan de ventas	Jóvenes capacitados	80	97	121.25%	la gestión de sus negocios.
	4.4.5 Módulo V: Promoción y calidad del producto	Jóvenes capacitados	80	97	121.25%	-
	4.5.1 Asesoría en temas legales, tributarios, contables y financieros	Jóvenes asistidos	80	82	102.50%	La mayor parte de los negocios implementados recibieron asistencia técnica para implementar una gestión del negocio de acuerdo a lo planificado en el
Actividad 4.5 Asistencia técnica en gestión	4.5.2 Asesoría en organización del negocio (requerimiento y plan de acción)	Jóvenes asistidos	80	99	123.75%	
empresarial de los emprendimientos de negocios	4.5.3 Asesoría en registros (ventas, compras, caja, inventarios)	Jóvenes asistidos	80	99	123.75%	
rurales	4.5.4 Asesoría en plan de ventas	Jóvenes asistidos	80	97	121.25%	
	4.5.5 Asesoría en promoción y calidad del producto	Jóvenes asistidos	80	97	121.25%	plan de negocios.

B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES

I. PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO:

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLEO	500,000.00	89.71
DIACONIA	32,268.89	5.79
MUNICIPALIDAD	9,500.00	1.70
BENEFICIARIOS	15,600.00	2.80
TOTAL	557,368.89	100.00

1.1 Aporte FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
FONDOEMPLEO	500,000.00
Línea de base y Evaluación Final (4% del monto total)	17,791.09
Total a transferir	482,208.91

II. MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)

COMPONENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Componente 1: Promoción de oportunidades para la generación de emprendimientos juveniles en negocios rurales.	6,584.00	6,516.51	98.97	
Componente 2: Fortalecimiento de capacidades para la formulación de emprendimientos de negocios rurales.	70,830.00	70,805.00	99.96	
Componente 3: Desarrollo y manejo de fondo semilla y acceso al financiamiento para inversiones en negocios rurales.	168,031.00	167,981.05	99.97	
Componente 4: Fortalecimiento de capacidades y consolidación de los emprendimientos en negocios rurales.	65,320.00	65,320.00	100.00	
Componente 6: Manejo del Proyecto	171,443.91	170,173.31	99,26	
TOTAL	482,208.91	480,795.87	99.71	

III. CONTRAPARTIDA

FUENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO APROBADO	OBSERVACIONES	
DIACONIA	32,268.89	32,268.89	100.00		
MUNICIPALIDADES	9,500.00	8,735.00	91.95	La institución ejecutora en su informe no consideró los premios otorgados a 20 emprendedores ascendente a S/. 30,000.00 Nuevos Soles por parte de los Municipios de Molinos y Umari.	
BENEFICIARIOS	15,600.00	16,393.50	105.09	,	
TOTAL	57,368.89	57,397.39	100.05		

IV. RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL APORTE DE FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.	
A. Total a transferir	482,208.91	
B. Desembolsos	482,208.91	
C. Monto Ejecutado	480,795.87	
D. Gastos Observados		
Saldo (B-C+D) *	1,413.04	

V. DEVOLUCIÓN DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO

La institución ejecutora realizó la devolución de S/. 1,413.04 y acto seguido procedió al cierre de la cuenta cuyos documentos sustentatorios fueron enviados mediante carta N° 192-2014/DE del 26 de junio del presente año.

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

VI. CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES

	NOMBRE DEL SUPERVISOR	INSTITUCION	N° DE MONITOREO / ENTREGABLE	PERIODO	CALIFICACION
1	Dante Díaz Vásquez	Supervisor externo Fondoempleo	01	01/02/2013 a 31/07/2013	APROBADO
2	Dante Díaz Vásquez	Supervisor externo Fondoempleo	02	01/08/2013 a 30/11/2013	APROBADO CON RESERVAS
3	Dante Díaz Vásquez	Supervisor externo Fondoempleo	03	01/12/2013 a 31/03/2014	APROBADO

VII. CONCLUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO

- ✓ El proyecto logró en más del 100% la meta de atención establecida en el documento del convenio.
- ✓ En total se han capacitado 206 jóvenes en la elaboración de su plan de negocios. 117 presentaron su plan de negocios al concurso, previa asesoría para puntualizar algunos temas que en la capacitación se requería reforzar o puntualizar.
- √ 80 planes de negocio fueron premiados con capital semilla a través del programa "Microfinanzas", actividad prevista dentro del proyecto y adicionalmente las municipalidades de Molinos y Umari premiaron a 10 planes de negocio cada uno llegando a un total de 100 planes de negocio premiados.
- ✓ Si bien el proyecto ha logrado la meta de atención planificada, el periodo de ejecución ha sido muy corto. El proceso de filtro para poder finalmente identificar a los jóvenes con interés de emprender y los que requerían fortalecer su emprendimiento toma alrededor de 8 meses, y luego pasar por el proceso de concurso para premiar a las mejores iniciativas y el hacer efectivo la entrega de los premios toma alrededor de 2 meses más, dejando solo dos meses para el acompañamiento del emprendimiento y el fortalecimiento de los negocios ya existentes. Es importante considerar que para este tipo de intervenciones el periodo de acompañamiento para la implementación de los negocios no debiera ser menor a un año tiempo en el que los negocios pueden lograr insertarse al mercado y asi poder lograr su sostenibilidad.
- ✓ La institución ejecutora utilizó el 99.71% del monto desembolsado para el desarrollo de las actividades planteadas en el proyecto (S/. 480,795.87 de los 482,208.91 desembolsados). En total le quedó un saldo de S/. 1,413.04 que fue depositado a la cuenta de Fondoempleo el 24 de junio de 2014.
- ✓ Por todo lo anteriormente descrito, se aprueba el cierre de las actividades del Proyecto "Incremento de la empleabilidad y autoempleabilidad de jóvenes rurales emprendedores, provincia Pachitea – Huamalies".

VIII. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Existe el compromiso de las municipalidades distritales de Molinos y Umari para realizar el seguimiento a los jóvenes emprendedores de su jurisdicción lo que permitirá la sostenibilidad de los 100 emprendimientos financiados por el proyecto y los gobiernos locales.

IX. TRANSFERENCIA DE BIENES (de ser el caso)

En vista que las adquisiciones de bienes fueron realizadas por la institución ejecutora (DIACONIA), no aplica este Item.