



CARTA Nº 075 / GP-FE-2016

Lima, 02 de Febrero del 2016

Señor
ERICK LEONARDO VERANO MEZA
Director Ejecutivo
Programa "Jóvenes Productivos"
Av. Salaverry Nº 655-piso 9-Jesús María
Presente.-

Asunto:

Remisión Informe de Cierre Proyecto C-13-07.

De mi mayor consideración:



Es grato dirigirme a usted a fin de saludarle y remitirle el Informe de cierre del proyecto C-13-07 "Jóvenes de Lambayeque capacitados mejoran su empleabilidad para insertarse al mercado laboral" ejecutado por el Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes Productivos" con fecha de inicio del 07 de marzo del 2013 y cuya fecha de término fue el 30 de noviembre del 2015.



Al respecto, habiéndose cumplido con la entrega del Informe Final del Proyecto y en base a la revisión de la información presentada a nivel técnico y de la información disponible respecto a la ejecución presupuestal, se ha elaborado el presente Informe para su conocimiento.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mi saludo cordial.

Atentamente,

Freddy Leguia Ortiz Gereno de Gestion de Proyectos FONDOEMPLEO

FLO/icm

 Adj. Informe de cierre técnico del proyecto C-13-07
 Cc: Planeamiento y evaluación Auditoría y control



INFORME DE CIERRE

PROYECTO

JÓVENES DE LAMBAYEQUE CAPACITADOS MEJORAN SU EMPLEABILIDAD PARA INSERTARSE AL MERCADO LABORAL

CÓDIGO: C-13-07









Enero, 2016



A. ASPECTOS TÉCNICOS

I.-INFORMACIÓN GENERAL

Código del proyecto:	C13-07	Concurso:	13	Fecha:	30/11/15			
Título del proyecto:	Jóvenes de Lan insertarse al mer	nbayeque capaci cado laboral.	tados mejora	an su empleat	oilidad para			
Ubicación:	Departamento	LAMBAYEQUE	Provincia (s)	CHICLAYO				
	Distritos	Chiclayo y Pimen	itel.					
Institución Ejecutora:	Programa Nacio Ministerio de Tra	onal de Empleo bajo y Promoción	o Juvenil J ı del Empleo.	lóvenes Produ	uctivos del			
Población Objetivo	360 jóvenes de 18 a 29 años de edad, en situación de vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema de los distritos de Chiclayo y Pimentel.							
Propósito (Objetivo Central)	El mercado laboral de las provincias de Chiclayo cuenta con PEA evaluada y certificada que trabaja en oficios que les permitirá obtener mejores oportunidades laborales.							
Nombre del encargado de la Supervisión:	PRACTICAL A	CTION - Luis	Cargo	Superv				
Nombre del Gestor Responsable:	Isabel Chauca		Cargo	Gestor				
Fecha de inicio del Proyecto	07 de Julio 2014		Fecha de término si ampliación	2015	Setiembre			
Ampliación:	03 meses (hasta 2015)	el 30 Noviembre	Duración:	17 mes	ses			



I. Chauca Gestor de Proyectos



II. ANTECEDENTES

El Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo - FONDOEMPLEO y el Programa Nacional de Empleo Juvenil Jóvenes Productivos (antes Programa Jóvenes a la Obra), firmaron el convenio interinstitucional para la ejecución del proyecto "Jóvenes de Lambayeque capacitados mejoran su empleabilidad para insertarse al mercado laboral", el cual inició su implementación el 07 de Julio de 2014. La fecha de término del proyecto fue el 06 de setiembre del año 2015; sin embargo, por acuerdo del Consejo Directivo de FONDOEMPLEO se amplió el plazo de ejecución hasta el 30 de Noviembre de 2015 (ello a solicitud del Programa a través del Oficio N°471-A-2015-MTPE).

La población beneficiaria propuesta fue de 360 jóvenes residentes en los distritos de Chiclayo y Pimentel, Región Lambayeque; las características de los jóvenes para que sean considerados beneficiarios son: entre 18 a 29 años de edad, en situación de vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema de los distritos de Chiclayo y Pimentel de la Provincia de Chiclayo.

El proyecto planteó el siguiente propósito "Acceso al mercado laboral formal de 194 jóvenes de 18 a 29 años de edad, de escasos recursos económicos en los distritos de Chiclayo y Pimentel".

Para conseguir tal propósito el Programa firmó, el 30 de Setiembre 2104, un convenio con el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Illimo para capacitar a 360 jóvenes de la provincia de Chiclayo. A su vez, esta institución coordinó con la Universidad Señor de Sipán y el INIA para el desarrollo de los cursos de capacitación, sobre todo el uso de instalaciones y equipos.

El proyecto ha tenido como meta global la capacitación laboral de 360 beneficiarios en los siguientes oficios¹: 1) Asistente de Panadería y Pastelería, 2) Auxiliar en Ventas y Atención al Cliente, 3) Operario de Producción, 4) Asistente de Cocina, 5) Evaluador Fitosanitario y Control de Plagas y 6) Técnicas de Atención al Cliente en Bares y Restaurante, ello de acuerdo a los resultados de la convocatoria Pública N° 010-2015-UGC que se implementaron en la sede Lambayeque, tal como se muestra en el siguiente cuadro:









N°	CURSOS IMPLEMENTADOS CON LA ECAP	SECCIONES	BENEFICIARIOS
1	Asistente Panadería y Pastelería	2	40
2	Asistente de Caja Ventas y Atención al Cliente	4	80
3	Operario de Producción en Planta Agroindustrial	5	100
4	Asistente de Cocina	2	40
5	Evaluador Fitosanitario y Control de Plagas	2	40
6	Técnicas de Atención al Cliente en Bares y Restaurantes	3	60
	TOTAL	18	360

¹ En el proyecto ni en el POA se establecen metas por cada curso laboral. La meta es fijada en el proceso de convocatoria.

III. SÍNTESIS DEL PROYECTO

El fin del proyecto es "Contribuir a mejorar el nivel de empleo de los jóvenes de escasos recursos económicos de la Región Lambayeque".

1.1.1. Indicadores de propósito

El proyecto no tiene indicadores de resultados

1.1.2. Indicadores de Resultados

COMPONENTE N° 1: Promoción y focalización de los y las jóvenes potencialmente beneficiarios(as) del proyecto.

√ 486 jóvenes acreditados durante la etapa de focalización en los Distrito Chiclayo y
Pimentel al 8º mes.

El proyecto logró registrar y acreditar a 624 jóvenes, los cuales se encuentran insertados en el aplicativo JovenNet. De este total, el 58% (359 jóvenes) proviene del distrito de Chiclayo, el 37% (233 jóvenes) del distrito de Pimentel y el 5% (32 jóvenes) de otros distritos, incluyendo de las provincias de Lambayeque y Ferreñafe. Sobre el tema ámbito de acción, el Programa solicitó la ampliación de cobertura con: 1° Informe N°003-2014, sobre incorporar la provincia de Lambayeque, 2° Informe N°018-2014, ampliar zona de intervención al distrito de José Leonardo Ortiz, 3° Informe N°023-2015, ampliación zona de intervención proyecto a toda la provincia de Chiclayo.

DISTRITO DE PROCEDENCIA DE LOS JOVENES ACREDITADOS

)
/

of the Commission of the		FERR	EÑAFE	LAMBAYEQUE		TOTAL		
CURSOS	CHICLAYO	PIMENTEL	OTROS CHICLAYO	PICSI	PITIPO	LAMBAYE- QUE	MORRO- PE	GENERAL
ASISTENTE DE CAJA VENTAS Y ATENCION AL CLIENTE	67	25	5					97
ASISTENTE DE COCINA	22	38	2			2		64
ASISTENTE DE PANADERIA Y PASTELERIA	26	24	1					51
EVALUADOR DE FITOSANIDAD Y CONTROL DE PLAGAS	56	23	0					79
OPERARIO DE PRODUCCIÓN EN PLANTA AGROINDUSTRIAL	93	22	7	1	1			124
TECNICAS DE ATENCION EN BAR Y RESTAURANTES	44	40	3					87
JOVENES ACREDITADOS SIN ELECCION DE CURSO	51	61	8				2	122
TOTAL GENERAL	359	233	26	1	1	2	2	624



COMPONENTE N° 2: Jóvenes desarrollan competencias laborales para acceder al mercado laboral formal.

√ 324 beneficiarios reciben certificado o constancia de capacitación al 9º mes

Un total de 358 jóvenes culminaron el proceso de capacitación (99%), sin embargo se entregó certificados a 213 jóvenes (66% de la meta programada); solo al grupo de Asistente de Caja y Atención al Cliente se les entregó el 100% de los certificados, faltando entregar a 147 egresados de los otros cursos (41% del total de capacitados). El Programa se compromete a realizar la entrega de los certificados a los beneficiarios que han sido capacitados a través del Proyecto.

ENTREGA DE CERTIFICADOS POR CURSO DE CAPACITACIÓN

	RECIBÍO	TOTAL				
CURSOS	SI		NO		CAPACITADOS	
ASISTENTE DE CAJA VENTAS Y ATENCION AL CLIENTE	80	100%			80	
ASISTENTE DE PANADERIA Y PASTELERIA	37	93%	3	8%	40	
OPERARIO DE PRODUCCIÓN EN PLANTA AGROINDUSTRIAL	58	58%	42	42%	100	
ASISTENTE DE COCINA	20	50%	20	50%	40	
EVALUADOR DE FITOSANIDAD Y CONTROL DE PLAGAS	17	43%	23	58%	40	
TECNICAS DE ATENCION EN BAR Y RESTAURANTES	1	2%	59	98%	60	
TOTAL GENERAL	213	59%	147	41%	360	

COMPONENTE N° 3: Jóvenes insertados al mercado laboral formal

√ 194 beneficiarios insertados al mercado laboral formal en los Distritos de Chiclayo y Pimentel al 12º mes.

Se logró insertar al mercado laboral formal a 194 jóvenes egresados de los cursos de capacitación. Del total de jóvenes insertados laboralmente, el 60% fue insertado en el sector agroindustrial, el 26% en una empresa de comercio y el 14% en una empresa de servicios, restaurantes y otras actividades.

IV. LOGROS DEL PROYECTO

4.1. Resultados alcanzados al finalizar el proyecto

Componente	Indicadores	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios
Promoción y focalización de los y las jóvenes concialmente concialmente concialmente concialmente concialmente concialmente concialmente concialmente concialmente concidente co	486 jóvenes acreditados durante la etapa de focalización en los Distrito Chiclayo y Pimentel al 8º mes	486	624	100	La meta fue superada. Asimismo, el 60% de los jóvenes acreditados es del género femenino y el 40% masculino; el promedio de edad es 20.6 años de edad; en el caso de mujeres es 22.2 años y en hombres el promedio de edad es 20.8 años.
Jóvenes desarrollan competencias laborales para acceder al mercado laboral formal	324 beneficiarios reciben certificado o constancia de capacitación al 9° mes.	324	358	100	En total aprobaron los cursos 358 beneficiarios (solo dos jóvenes desertaron), sin embargo no se pudieron entregar todos los certificados hasta la fecha de culminación del proyecto, porque los certificados de las últimas capacitaciones realizadas fueron devueltos por observaciones en el diseño de los mismos.
Jóvenes insertados al mercado laboral formal	194 beneficiarios insertados al mercado laboral formal en los Distrito Chiclayo y Pimentel al 12º mes	194	194	100	Los 194 jóvenes insertados se han distribuido de la siguiente manera: 76 de Operarios de producción, 36 de Asistente de Caja, 25 de Evaluador Fitosanitario, 21 de Asistente de Cocina, 20 de Técnicas de Atención en Bar y 16 de Asistente de Panadería.

Fuente: Informe final del Programa Jóvenes Productivos e informe de supervisión del tercer entregable.





4.2. Productos programados y alcanzados al finalizar el proyecto

N°	Componente/ Producto/ Indicador	Meta	Ejecutado	% Ejecución	Comentarios
ı	COMPONENTE N° 1: Probeneficiarios(as) del proyec	moción to	y focalizac	ión de los	y las jóvenes potencialmente
1.1.	PRODUCTO 1: Jóvenes acr	editados	e informados	eligen curso	de capacitación técnica básica
1.1.1	432 jóvenes acreditados e informados eligen cursos de capacitación técnica básica al 8° mes en los Distritos Chiclayo y Pimentel.	432	466	100	El proyecto inició el proceso de focalización de jóvenes desde el mes de Agosto 2014; sin embargo, reforzaron la acreditación y realizaron los talleres SOVIO a finales de Noviembre 2014, cuando se recibió la autorización para el inicio de cursos. En total eligieron cursos (después del taller SOVIO) 466 jóvenes. Los cursos más demandados por los jóvenes fueron: Asistente de Cocina y Técnicas de Atención en Bar con un 60% y 42% más de postulantes que vacantes del curso. Los cursos menos demandados fueron Asistente de Caja y Asistente de Panadería con un 21% y 28% más de postulantes que vacantes del curso.
П	COMPONENTE N° 2: Jóvei laboral formal	nes desa	rrollan comp	etencias lab	orales para acceder al mercado
2.1.	PRODUCTO N° 1: Jóvenes a	cceden a	a capacitació	n técnica bás	ica /
2.1.1.	360 jóvenes inician curso de capacitación técnica básica al 9° mes, en los Distrito Chiclayo y Pimentel.	360	360	100	El primer grupo de jóvenes que inició capacitación fue el de Asistente de Caja, Ventas y Atención al Cliente (el 03/12/14) y el grupo 18 que inició curso fue Evaluador Fitosanitario (30/06/15). En total, se capacitaron 360 jóvenes, reportándose solo 02 deserciones durante el proceso. Si analizamos a los beneficiarios por género, los cursos han tenido una presencia mayoritaria de mujeres (59%) frente a hombres (41%). Asimismo, los cursos donde hay alrededor de 07 mujeres por cada 10 beneficiarios, son: Asistente de Cocina (75% mujeres), Asistente de Panadería y Pastelería (73%), Asistente de Caja (72.5%) y Operario de Producción (60%); en los cursos donde hay

N°	Componente/ Producto/ Indicador	Meta	Ejecutado	% Ejecución	Comentarios
					presencia mayoritaria de hombres son: Técnicas de Atención en Bar (70%) y Evaluador Fitosanitario (53%). Además el promedio de edad de los jóvenes que inician curso fue de 21.4 años; el de las mujeres beneficiarias fue de 22 años y el de los hombres que inician curso fue de 20.5 años.
2.2.	PRODUCTO N° 2: Jóvenes a	cceden a	talleres de l	nabilidades b	landas
2.2.1.	324 jóvenes participan en talleres de habilidades blandas que mejoran su empleabilidad al 9° mes, en los Distrito Chiclayo y Pimentel.	324	334	100	Por propuesta técnica de las ECAPs, los talleres de habilidades blandas se desarrollarían en las últimas sesiones del programa de capacitación. Estos talleres fueron facilitados por profesionales especialistas en el desarrollo personal, trabajando contenidos de competencias básicas para el trabajo (habilidades intrapersonales y sociales).
III	COMPONENTE N° 3: Jóvene	es inserta	dos al merca	ado laboral fo	rmal
3.1.	PRODUCTO N° 1: Identificad	ción de la	demanda la	boral	
N de Projes VºBo Chauca isstor de roycetos DEMPLE 3.1.1.	194 puestos de trabajo identificados en empresas con compromiso de contratación de personal al 12º mes en los Distrito Chiclayo y Pimentel	194	653	100	El número de puestos de trabajo identificados fueron mucho más de lo programado por el proyecto. La mayor demanda de puestos de trabaja es asignado principalmente a la alta rotación de los trabajadores y en menor medida, al crecimiento de plazas en la empresa; por ejemplo, las empresas agroindustriales requerían por cada campaña alrededor de 100 a 200 trabajadores para los centros de cultivos o plantas de procesamiento, solicitando, trabajadores sin mucha experiencia pero bajo el régimen laboral agrario. Asimismo, las empresas de venta Retail o al por menor solicitaban alrededor de 20 a 30 personas por campaña para los puestos de alta rotación tales como: reponedores, vigilantes, atención al cliente, etc. En ese sentido, esta meta fue cumplida ampliamente.





N°	Componente/ Producto/ Indicador	Meta	Ejecutado	% Ejecución	Comentarios
3.2.	PRODUCTO N° 2: Jóvenes o	lesarrolla	an capacidad	es para afron	tar procesos de evaluación
3.2.1.	324 beneficiarios reciben asesoría y orientación para afrontar exitosamente el proceso de evaluación personal al 10º mes	324	334	100	La asesoría y orientación a los beneficiarios se dio en dos momentos: 1° durante el proceso de capacitación donde se desarrolló 02 sesiones de habilidades laborales (asesoría para la búsqueda de empleo) y, 2° en las oficinas del proyecto, donde los beneficiarios fueron apoyados para precisar sus CVs, prepararse para las entrevistas o recibir información sobre convocatorias.
3.3.	PRODUCTO N° 3: Jóvenes i	nformade	os y vinculad	os con el me	rcado laboral formal
3.3.1. de Pro ecos	194 jóvenes capacitados vinculados en un trabajo formal al 12vo mes.	194	194	100	En total se vincularon al mercado laboral formal 194 beneficiarios capacitados, de los cuales el 60% trabaja en el sector agroindustrial, el 26% en comercio y el 14% en otras actividades económicas.
dr de ettos	TOTAL (%)	to is a	tal charters	100%	

Fuente: Informe final del Programa Jóvenes Productivos e informe de supervisión del tercer entregable.

4.3. Actividades programadas y alcanzadas al finalizar el proyecto

Acti- vidad	Sub-actividad	Unidad Medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecuci ón	Comentarios
	ONENTE N° 1: Promoción cto 1.1: Jóvenes acreditado					tencialmente beneficiarios(as) citación técnica básica
de Projection de	Promoción e Incidencia comunitaria	Reunión	9	20	100	Se desarrollaron reuniones de presentación y coordinación con la Gobernación Regional de Chiclayo y Distrital de Pimentel. Asimismo, con las oficinas de participación vecinal de municipalidades distritales y agencias municipales; organizaciones sociales de base como comedores populares y asociaciones de vaso de leche. Se han sostenido 20 reuniones cuyas actas se encuentran en la oficina del proyecto. En estas reuniones se explicaba el proceso de focalización, acreditación e inscripción a los cursos.

1.1.2	Focalización de los y las jóvenes potencialmente beneficiarios(as) del proyecto.	Joven acredita do	504	624	100	Como resultado de las reuniones informativas en las organizaciones y visita a las zonas de mayor afluencia de público (mercados, parques, etc.), se logró acreditar a 624 jóvenes interesados en los cursos promovidos por el proyecto. Una dificultad inicial fue la información desactualizada del SISFOH que no permitía evaluar a tiempo a los jóvenes provenientes de zonas vulnerables; este problema fue resuelto a partir de la suscripción de DD.JJ que luego eran verificadas por los focalizadores. Los jóvenes acreditados están registrados en el sistema JovenNet.
1.1.3	Desarrollo de talleres de orientación e información ocupacional a través de SOVIO	Joven	462	466	100	Aunque el proyecto no contaba con una especialista SOVIO se aprovechó la cercanía de profesionales del Centro de Empleo Lambayeque para desarrollar los talleres. Durante el proyecto, se atendió a 466 jóvenes que identificaron sus potencialidades y habilidades y que eligieron cursos, de acuerdo a la oferta del proyecto. En la oficina del proyecto se encuentran los informes de los talleres SOVIO realizados.
1.1.4	Verificación domiciliaria de los y las jóvenes potencialmente beneficiarios (as) del proyecto.	Visitas	51	79	100	Las verificaciones domiciliarias se realizan con la finalidad de comprobar la información generada en el expediente de inscripción y DDJJ de los potenciales beneficiarios. El proyecto ha reportado 79 visitas que significa el 13% del total de jóvenes focalizados y acreditados como potenciales beneficiarios.
1.1.5	Conformación del grupo impulsor	Reunión	1	1	100	La conformación del grupo impulsor fue una de las primeras actividades desarrolladas (agosto 2014); sin embargo, durante la ejecución del proyecto el grupo impulsor no ha tenido una participación activa en las acciones del proyecto.
COMP	PONENTE N° 2: Jóvenes d	esarrollan	compet	encias lab	orales para	a acceder al mercado laboral

J. Samane Respectful the Properties the Capital theory

PROD	PRODUCTO 2.1: Jóvenes acceden a capacitación técnica básica									
2.1.1	Gestión de firma de convenio para la capacitación	Conveni 0	1	1	100	El 30 de Setiembre 2014 se firma el convenio con el Instituto Superior Tecnológico Illimo de Lambayeque. A esta entidad se le encarga la capacitación de 360 jóvenes a través de la implementación 06 cursos organizados en 18 secciones.				
2.1.2	Desarrollo del módulo de capacitación técnica básica	Sección	18	18	100	Desde el 03 de Diciembre 2014 se implementaron cursos de capacitación de manera progresiva, de acuerdo a los procesos de focalización y acreditación de los jóvenes. El último curso implementado finalizó el 07 de Setiembre 2015.				
2.1.3	Supervisión y monitoreo del desarrollo de los módulos de capacitación técnica básica	Supervi sión	54	112	100	Las modalidades de supervisión de los cursos fueron preventivas, iniciales y de proceso, según el protocolo de supervisión del programa. Durante el proyecto cada sección ha tenido alrededor de 06 visitas de supervisión, haciendo un total de 112 supervisiones para comprobar que los cursos se implementen de acuerdo a la propuesta técnica aprobada y se entreguen materiales y estipendios a los jóvenes. Producto de las supervisiones se realizaron las recomendaciones y correctivos frente a incidencias de ejecución de los cursos. Los informes de supervisión se encuentran en la sede del proyecto.				
PROD	UCTO 2.2: Jóvenes acced	len a taller	es de ha	abilidades	blandas.					
2.2.1	Desarrollo de talleres de habilidades blandas para la formación integral	Sección	18	18	100	Las sesiones de habilidades blandas (intrapersonales y sociales) fueron desarrollados de la 41ª a 46ª sesión de los cursos de capacitación. Las 18 secciones recibieron esta capacitación y participaron 334 beneficiarios de los 360 que iniciaron cursos.				
2.2.2	Fortalecimiento del grupo impulsor	Reunión	2	2	100	Se realizaron 02 reuniones, en los meses de Mayo y Julio 2015, con los integrantes del grupo impulsor: Gobernación Regional, Municipalidad de				

						Pimentel, Gerencia Regional de Trabajo, el Centro de Empleo y la Cámara de Comercio de Lambayeque. Las reuniones se realizaron para intercambiar información y buscar apoyo para las convocatorias, focalización e inserción de los jóvenes.
	ONENTE N° 3: Jóvenes in UCTO 3.1: Identificación				formal	
3.1.1	Visitas empresariales	Visitas	10	33	100	Durante la ejecución del proyecto se realizaron 33 visitas a empresas, principalmente, agroindustriales y comercio.
3.1.2	Difusión y sensibilización del Proyecto ante el sector privado con participación del grupo impulsor	Evento	2	2	100	El proyecto se vinculó a actividades del Centro de Empleo de la región para su difusión en el sector privado. En esa medida, se participó de la "Semana del Empleo" organizadas en los meses de Abril y Setiembre 2015 por el Centro del Empleo de Lambayeque.
PROD	UCTO Nº 3.2: Jóvenes de	sarrollan c	apacida	des para a	frontar pr	ocesos de evaluación
de Ploye 1340 e VoBo Chauca	Taller de asesoría en búsqueda de empleo	Evento	18	18	100	Se desarrollaron en las dos últimas sesiones (47ª y 48ª) del programa de capacitación. Se buscaba desarrollar habilidades laborales en los beneficiarios.
3.2.2	Asesoría para la elaboración de CVs	Curricul um	324	334	100	Los jóvenes que participaron de los talleres ABE formularon sus CVs con la orientación de los vinculadores del proyecto.
PROD	UCTO N° 3.3: Jóvenes inf	ormados y	vincula	dos con e	l mercado	laboral formal
3.3.1	Articulación con la Ventanilla Única de Promoción del Empleo.	Joven	162	171	100	El proyecto coordinó y ejecutó con el Centro de Empleo el registro de los beneficiarios en la Bolsa de Empleo. En total se inscribieron 171 jóvenes
3.3.2	Seguimiento a los y las jóvenes insertados al mercado laboral formal.	Informe s	7	8	100	El proyecto ha realizado desde el mes de marzo 2015 el seguimiento de las inserciones laborales de los beneficiarios. Se cuenta con 8 informes elaborados por los vinculadores del proyecto.
3.3.3	Fortalecimiento del grupo impulsor	Reunión	2	2	100	
	Total (Saveline - The			100	1

Fuente: Informe final del Programa Jóvenes Productivos.







B. ASPECTOS PRESUPUESTALES

I PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO

FUENTE	S/.	%	
FONDOEMPLEO	S/. 832,104.58	80%	
Jóvenes Productivos	S/. 208,637.61	20%	
TOTAL	S/.1′040,742.19	100%	

Fuente: Información del Sistema presupuestal aprobado de acuerdo a Convenio

1.1 Aporte FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
FONDOEMPLEO	S/.803,161.81
Línea de base y Evaluación Final (4% del monto total)	S/.28,942.77
Total a transferir	S/. 832,104.58

Fuente: Información del Sistema presupuestal aprobado de acuerdo a Convenio

MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)

/	COMPONENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
	Componente 1	S/. 9,240.00	S/. 5,940.07	64%	Hubo un gasto menor en servicios de terceros para la promoción del proyecto.
	Componente 2	S/. 538,632.00	S/. 461,834.06	86%	Hubo un gasto menor, principalmente en los servicios de capacitación.
100	Componente 3	S/. 0.00	S/. 650.00	0%	Los gastos del componente 3 eran parte de la contrapartida del Programa, han reportado como gasto de FONDOEMPLEO dicho monto por refrigerios para los talleres de Búsqueda de Empleo.
10	Componente 6	S/. 284,232.58	S/. 123,585.19	43%	La partida donde ha habido menor ejecución es la de remuneración del jefe de proyecto y el equipo técnico, debido a que hubo meses donde no se contó con el profesional y otros donde por la demora en la disposición de fondos fue asumido por el Programa.
10 mg	TOTAL	S/.832,104.58	S/. 592,009.92	71%	

Fuente: Reporte financiero al mes de Noviembre 2015 enviado por el programa Jóvenes Productivos

2.1. Contrapartida

FUENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO APROBADO	OBSERVACIONES
Jóvenes Productivos	208,637.61	78,332.19	38%	Hubo un menor aporte de contrapartida en las actividades de inserción laboral contempladas en el componente 3 debido a que se hicieron con el apoyo del Centro de Empleo de Lambayeque. También hubo un menor aporte en las remuneraciones del equipo técnico debido a que no estuvieron todos los meses programados, por la demora en la renovación de sus órdenes de servicios, sin embargo eso no afectó el desarrollo de las actividades, cumpliendo con lo programado.
Total	S/.208,637.61	S/.78,332.19	38%	P G. st. rade.

Fuente: Informe financiero al mes de Noviembre 2015 enviado por el programa Jóvenes Productivos

2.2. Resumen de Ejecución del Aporte de FONDOEMPLEO



CONCEPTO	S/.
A. Total a transferir	S/.803,161.81
B. Desembolsos	S/.762,321.45
C. Monto Ejecutado	S/.592,009.92
D. Gastos Observados	S/. 650.00
Saldo (B-C+D) *	S/.170,961.53

Fuente: Informe financiero a Dic-15 del Programa Jóvenes Productivos

Devolución de Fondos y Cierre de Cuenta Bancaria del Proyecto

El Programa, con fecha 1º de diciembre del 2015, ha realizado el depósito a FONDOEMPLEO, mediante el BBVA Continental, la devolución anticipada de fondos por el monto de S/.139,615.62 Nuevos Soles. Sin embargo, de acuerdo a lo reportado en el informe final remitido con Oficio Nº240-2015, el saldo es de S/. 170,311.53 Nuevos Soles, adicional a ello se ha considerado como gasto observado el monto de S/.650.00 Nuevos Soles debido a que han considerado el gasto de refrigerios para los Talleres de ABE a cargo de FONDOEMPLEO cuando dicha partida se encuentra contemplada como contrapartida.





Por lo anteriormente señalado el Programa Jóvenes Productivos debe realizar la devolución a FONDOEMPLEO el monto de S/. 31,345.91² Nuevos Soles.

C .- CONCLUSIONES DEL PROYECTO

- El proyecto logró una ejecución total de 100% a nivel de indicadores de productos y de100% a nivel de actividades.
- El proyecto entregó 213 Certificados de Capacitación Técnica de los 358 jóvenes que aprobaron los cursos de capacitación técnica; por lo que el Programa debe cumplir con la entrega de los certificados a todos los beneficiarios.
- El proyecto logró que 194 jóvenes de los 358 que aprobaron los cursos tengan un trabajo bajo condiciones de formalidad laboral y en ocupaciones relacionadas a los cursos que fueron impartidos.
- De los 140 jóvenes que no están trabajando a la fecha: 59 jóvenes (42%) se encuentran en espera, es decir, atienden las convocatorias del proyecto pero no pueden insertase laboralmente; 20 (14%) se encuentran en servicio militar, 10 (7%) se encuentran de viaje en otras regiones; 08 (6%) están estudiando, 07 (5%) están mal de salud o están atendiendo a un familiar por motivo de salud; 34 (24%) deciden no trabajar por motivos no especificados anteriormente (la mayoría no atiende las convocatorias de trabajo pues está a la espera de estudiar o trabajar en un lugar cercano a su domicilio); 02 (1%) desertaron durante el proceso de capacitación.
 - Un elemento clave para del proceso es la focalización de los potenciales beneficiarios, que requiere no solo se cumplan con los requisitos de pobreza exigidos por el programa Jóvenes Productivos sino con las capacidades (técnicas y actitudinales) previas requeridas por los cursos. Es decir, un elemento de valorización para los próximos cursos debe ser que el joven realmente quiera prepararse para trabajar y no solo para estar ocupados. Este aspecto es bastante crítico sobre todo por los altos niveles de jóvenes que no responden a las llamadas de los vinculadores y no tomaron con la seriedad del caso la inscripción a los cursos.
 - Las sesiones de habilidades blandas que fueron desarrolladas a final de las sesiones técnicas han logrado promover algunos cambios actitudinales en los jóvenes para prepararse al mundo laboral.

CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES

Nº	NOMBRE DEL SUPERVISOR	INSTITUCIÓN	N° DE MONITOREO / ENTREGABLE	PERIODO	CALIFICACIÓN
1.	Luis Briceño B.		Primer Entregable	Jul 14 – Feb. 15	Aprobado
2.	Luis Briceño B.	Practical Action	Visita Inopinada	Mar 15 – Jul 15	Aprobado
3.	Luis Briceño B.	State State of State 1	Segundo Entregable	Jul 14 – Oct 15	Aprobado

II. CONCLUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto logró ejecutar las actividades (100%) y productos (100%) comprometidos al 30 de Noviembre 2015.

de Provecto	% AVANCE ACUMULADO EN RELACIÓN A LA META TOTAL DEL PROYECTO		% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADO EN RELACIÓN A LA META TOTAL DEL PROYECTO		
V°B° F. Leguia	ACTIVIDADES %	PRODUCTOS %	FONDOEMPLEO %	CONTRAPARTIDAS %	
VDOFIAP TO	100	100	71	38	

²Para fines del presente Informe de Cierre se ha tomado en cuenta lo reportado en el Informe Final enviado por el Programa Jóvenes Productivos.

III.- APROXIMACIÓN HACIA LA SOSTENIBILIDAD

- Mediante el proyecto se ha actualizado metodologías, contenidos y procesos de capacitación técnica y en la supervisión de los cursos técnicos que podrían sistematizarse como parte de las lecciones aprendidas del proyecto y luego difundirse para que otras entidades ajusten sus contenidos y metodologías de capacitación orientados a poblaciones similares.
- El proyecto ha desarrollado contenidos de habilidades blandas como elemento diferenciador de una capacitación únicamente técnica. Igual que en el caso anterior, estos contenidos deberían sistematizarse y difundirse a manera de lecciones aprendidas para otras entidades que trabajan con poblaciones similares

IV.- TRANSFERENCIA DE BIENES

El proyecto no contemplo la adquisición de bienes y/o equipos con recursos de FONDOEMPLEO.

V.- LECCIONES APRENDIDAS

- ✓ Tomar medidas preventivas, a nivel administrativo, para que se pueda contar con el equipo técnico, de manera permanente y durante todo el periodo de ejecución del proyecto.
- ✓ A nivel administrativo el Programa debe prever las acciones correspondientes para contar con las entidades de capacitación de acuerdo a lo programado en el proyecto.
- ✓ El proceso de focalización debe contemplar que las personas seleccionadas cumplan con el perfil requerido en el Proyecto para ser considerados como beneficiarios.
- ✓ Debe contarse con una estrategia de inserción laboral transversal al proyecto a fin de que culminada la etapa de capacitación los jóvenes puedan ser insertados, de manera inmediata, de lo contrario, se corre el riesgo de perder el contacto con el beneficiario





Archivo fotográfico



REVISIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO



REUNIÓN CON BENEFICIARIOS INSERTADOS DEL CURSO EVALUADORES FITOSANOTARIOS





REUNION CON BENEFICIARIOS INSERTADOS DEL CURSO DE OPERARIOS DE PRODUCCION



REUNION CON BENEFICIARIO INSERTADO DEL CURS DE ATENCIÓN EN BAR

