

CRONOGRAMA DEL CONCURSO

ETAPA	FECHA	
	INICIO	FIN
1. PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONCURSO		
1.1. Convocatoria del Concurso	25/10/2015	
1.2. Reuniones de difusión de bases	28/10/2015	03/11/2015
1.3. Presentación de consultas a las Bases	26/10/2015	05/11/2015
1.4. Publicación de respuestas a las consultas	06/11/2015	
2. DERECHOS DE PARTICIPACION E INSCRIPCION AL CONCURSO		
2.1. Adquisición de derechos de participación	26/10/2015	06/11/2015
2.2. Inscripción de Instituciones Proponentes	27/10/2015	07/11/2015
2.3. Revisión de Inscripción de Instituciones Proponentes	28/10/2015	13/11/2015
2.4. Publicación de Instituciones aptas para presentar proyectos	13/11/2015	
3. TALLERES DE CAPACITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS		
3.1. Talleres de capacitación para la elaboración de proyectos	16/11/2015	23/11/2015
3.2. Consultas sobre aspectos técnicos de los proyectos	13/11/2015	04/12/2015
3.3. Publicación de respuestas a las consultas sobre aspectos técnicos de los proyectos	07/12/2015	08/12/2015
3.4. Presentación de proyectos y Documentación Institucional	15/12/2015	
4. ACREDITACION Y SELECCIÓN DE PROYECTOS		
4.1. Revisión de la documentación institucional	16/12/2015	23/12/2015
4.2. Revisión de criterios eliminatorios	24/12/2015	31/12/2015
4.3. Evaluación técnica-económica de proyectos	04/01/2016	28/01/2016
4.3. Publicación del listado de proyectos seleccionados	29/01/2016	
5. PLANIFICACIÓN TECNICA OPERATIVA		
5.1. Incorporación de recomendaciones y elaboración del Plan Operativo Anual (POA)	01/02/2016	25/02/2016
5.2. Consolidación recomendaciones	01/02/2016	03/02/2016
5.3. Reuniones presenciales	04/02/2016	06/02/2016
5.4. Asesoramiento virtual e incorporación recomendaciones	08/02/2016	12/02/2016
5.5. Presentación de versión final y POA	16/02/2016	
5.6. Revisión de versión final y POA	17/02/2016	24/02/2016
5.7. Comunicación de (no) conformidad de proyecto	25/02/2016	
6. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS		