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EVALUACIÓN DE IMPACTO

PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL
DESARROLLO ORGÁNICO SOSTENIDO, CON BASE AL USO RACIONAL

DEL AGUA EN EL DISTRITO DE QUILLO, YUNGAY - ANCASH”

INTRODUCCIÓN

La presente evaluación tiene por finalidad determinar la situación de la población
beneficiaria directa del Proyecto al final del mismo, haciendo énfasis en el impacto
sobre los objetivos propuestos, sobre todo en los cambios que pudieran existir en
los aspectos de calidad de vida de las familias, el nivel de sus ingresos y del empleo;
que pueda atribuirse a las acciones desarrolladas por el Proyecto.

En este sentido, el estudio analiza la situación al final de la población objetivo del
Proyecto, comparándolo con los resultados obtenidos en el Estudio de Línea Base,
de tal forma que permita realizar una adecuada medición de los impactos del
Proyecto. El trabajo se desarrolla en cinco fases secuenciales (usando herramientas
y técnicas estadísticas) para medir el nivel de los aspectos evaluados: calidad de
vida de la familia, el ingreso familiar y nivel de empleo. Aspectos en que se centran
los objetivos del Proyecto.

El trabajo de campo se realizó entre los meses de abril y mayo del 2010 y
posteriormente se procesó la información y se elaboró el presente informe.

Las principales fuentes de información fueron: distintas bases de datos que el
Proyecto generó durante su ejecución y los documentos institucionales que
informan sobre la marcha del Proyecto y sus resultados, tales como Informes de
Avance e Informe de Monitoreo Externo. Y la información recogida mediante las
encuestas a los productores beneficiarios y entrevistas realizadas a diferentes
actores del Proyecto.

El documento contiene una breve descripción del proyecto, destacando los objetivos
planteados en el Marco Lógico del mismo; la metodología del estudio realizado; la
evaluación de la información recopilada para determinar el valor de los resultados
obtenidos, el análisis o interpretación de dichos resultados y la incidencia de la
inversión realizada en el Proyecto por FONDOEMPLEO.

Para la realización del presente trabajo se contó con la amplia colaboración del
equipo técnico ejecutor del Proyecto, Asociación Tecnológica y Desarrollo -
TECNIDES, por lo cual CEDEP expresa su reconocimiento y agradecimiento.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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1.1. Entidad ejecutora

El Proyecto fue ejecutado por la Asociación Tecnología y Desarrollo – TECNIDES.

1.2. Localización y período de ejecución

El Proyecto estaba localizado en los caseríos de Pocso, Limón Pampa, Pariacolca,
Macray, Huacho y Rinconada; del distrito de Quillo, de la provincia de Yungay del
departamento de Ancash.

El período de ejecución fue de 30 meses y comprendió desde 01 de Noviembre del
2007 al 30 de Abril del 2010.

1.3. Población objetivo

El proyecto beneficiaría a 850 micro agricultores. Apoyando el desarrollo de
capacidades para el buen manejo de la tara con cultivos asociados, desarrollo de
ganadería lechera y el uso racional del agua.

1.4.   Finalidad y propósito

La finalidad era contribuir a la promoción y generación de empleo en productores
agropecuarios de la Región Ancash.

El propósito es elevar el ingreso en forma sostenida de productores agropecuarios
de los caseríos de Pocso, Limón Pampa, Pariacolca, Macray, Huacho y Rinconada
del distrito de Quillo; con base al uso racional del agua y recursos naturales de la
zona y el fortalecimiento de agro negocios orgánicos.

1.5. Componentes o Resultados

El Proyecto tenía los componentes siguientes:

a)  Con habilidades y capacidades adquiridas, los micro agricultores generan
empleo a través del manejo de la tara asociada con actividades agropecuarias
de producción orgánica.

b)   Con riego tecnificado, los beneficiarios manejan racionalmente el agua para el
cultivo de tara asociada con actividades agropecuarias de producción orgánica.

c)  Los beneficiarios han desarrollado sus capacidades y mejoran las prácticas
pecuarias en el manejo de ganado vacuno, pastos y producción de leche.

d)  Micro agricultores organizados con habilidades y capacidades se insertan en los
mercados de producción agropecuarios orgánicos.

1.6. Breve descripción del Proyecto

El fin era apoyar la reducción de la pobreza en el distrito más pobre del país
(Quillo), contribuyendo al desarrollo sostenible de los agricultores en el ámbito del
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proyecto. El propósito es el incremento sostenible en los ingresos económicos y la
generación de empleo de 850 micro agricultores, en 6 caseríos del distrito de Quillo,
de la provincia de Yungay del departamento de Ancash. Mediante acciones de
capacitación integral para la transferencia de tecnología y de gestión. Asegurando
el desarrollo de las capacidades técnicas y de gestión de los beneficiarios, con la
consiguiente generación de empleo permanente para mejorar su calidad de vida.

Cuadro 1.- Indicadores considerados en el Marco Lógico del Proyecto
Objetivos Indicadores verificables

Fin: Contribuir a la promoción y genera- -Incremento de ingresos
ción de empleo de productores agrope-
cuarios de la Región Ancash
Propósito: Incrementar el ingreso y em- -50% de 1,345 capacitados incrementan sus
pleo en forma sostenida de familias de   ingresos en 30%
productores agropecuarios, con base al -850 puestos de trabajo permanentes
uso racional del agua y recursos natura-
les de la zona del Proyecto
Componentes:
1. Con habilidades y capacidades adqui- -510 agricultores capacitados en manejo de ta-
    ridas los micro agricultores generan   ra y cultivos asociados, con riego tecnificado
    empleo a través del manejo de la tara -240 agricultores capacitados en manejo de tara
    y actividades agropecuarias  como cerco perimétrico

-140 agricultores capacitados en constucción
  de infraestructura y riego tecnificado
-155 agricultores capacitados en producción
  orgánica
-60 agricultores capacitados en gestión empre-
  sarial
-50 agricultores capacitados en comercializa-
  ción agrícola

2. Con riego tecnificado los beneficiarios -120 ha de tara asociados con cultivos, con
    manejan el agua para el cultivo de tara   riego tecnificado
    asociado con actividades agropecua- -4 reservorios de agua operando
    cuarias -13.9 km de canales de riego rehabilitados ope-

  rando
-60 ha de tara instalados como dercos perimé-
 tricos
-21 ha de pastos instalados con riego por as-
  persión

3. Los beneficiarios han desarrollado ca- -3 establos lecheros modelo operando
    pacidades y mejoran las prácticas de -6 productores realizan pasantías en Cajamarca
    manejo de ganado vacuno, pastos y -36 vacas producen 12 lt/día/vaca
    producción de leche -6 personas capacitadas en producción y ma-

  nejo de establo lechero
-105 productores pecuaros conocen y aplican
 técnicas de producción de leche

4. Micro agricultores organizados capa- -3 asociaciones de producción de tara funcio-
    citados se insertan en los mercados   nando
    de productos orgánicos -3 asociaciones de productores de leche ope-

  rando
-1 asociación de productores orgánicos
-60 ha con certificación orgánica

Fuente: TECNIDES

Las acciones del proyecto están orientadas principalmente a apoyar la producción
de tara asociada con cultivos, mejorar la explotación de ganado vacuno lechero,
mejorar la infraestructura de riego y promover la articulación de los actores con el
mercado.
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Los indicadores considerados en el Marco Lógico del Proyecto se presentan en el
Cuadro1.

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El presente estudio, tiene como objetivo determinar la situación de la población
beneficiaria directa del Proyecto al final del mismo, haciendo énfasis en el impacto
sobre los objetivos propuestos, sobre todo en los cambios que pudieran existir en
los aspectos de calidad de vida de las familias, el nivel de sus ingresos y empleo;
que pueda atribuirse a las acciones desarrolladas por el Proyecto, y una apreciación
sobre su sostenibilidad en el largo plazo. Para ello, se usó como base de
comparación los resultados obtenidos en el Estudio de Línea Base realizado al inicio
del Proyecto.

3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

La descripción general de la metodología utilizada, así como sus fases o etapas de
desarrollo y la técnica estadística se presenta a continuación.

3.1. Descripción general

a. Enfoque del estudio

El estudio combina la metodología cuantitativa y cualitativa en sus distintas
fases.  Cuantitativa en la recopilación, procesamiento y análisis de indicadores
numéricos, y cualitativa en la percepción de los principales indicadores no
susceptibles de medición a través entrevistas. Este enfoque es conocido como el
método triangulado: investigador, método cuantitativo y método cualitativo.

b. Nivel de participación de los actores

La metodología aplicada es semi participativa, ya que combina el trabajo del
equipo de Evaluación de Impacto del CEDEP, con la participación en el estudio
de los diversos actores comprometidos en la ejecución del Proyecto.

Por tal motivo, se realizó entrevistas y coordinaciones con técnicos responsables
de la ejecución del Proyecto, para llegar a consensos en las distintas etapas del
estudio. Así mismo, los técnicos de la ejecución del Proyecto participaron
activamente en las visitas de campo, que se realizaron al inicio y final del
Proyecto, con el fin de tener una perspectiva global de los cambios registrados.

Posteriormente, se coordinó el enfoque del estudio, los indicadores ya
considerados en la Línea Base, el contenido de las encuestas a aplicar, los
procedimientos para la realización de encuestas, y sobre todo se entregó los
padrones de beneficiarios identificados en la Línea Base, que son los que fueron
encuestados al final del Proyecto.
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c. Nivel de la investigación

El estudio desarrollado es del tipo descriptivo - correlacional. Descriptivo, por
que señala los rasgos y características más importantes de la realidad de los
campos de observación. Y correlacional, por que compara esas características
según distintas variables.

d. Modelo de investigación

El modelo usado es no experimental. Se usa la evaluación de indicadores por
objetivo.

e. Tipo de muestreo

Como la población del Proyecto es homogénea, ha sido necesario recurrir al tipo
de muestreo aleatorio estratificado. Dando énfasis en encuestar a productores
representativos de cada caserío que participa en el Proyecto, con perfiles
productivos correspondientes a la media de la población, descartando los casos
atípicos o extremos que pudieran existir.

3.2. Aspectos estadísticos

a. Conceptos básicos
 Población: es el conjunto de todos los elementos de interés en

determinado estudio.
 Muestra: es un subconjunto de la población.
 Promedio: es la medida de la localización central más conocida. Se

suman todos los valores de datos y se divide el resultado entre la
cantidad de valores.
 = xi / N  (media de la población)
x = xi / n   (media de la muestra)

 Varianza: es una medida de dispersión, que se basa en la suma de
los cuadrados de las diferencias entre cada valor y la media
(desviación respecto al promedio).
2 =  (xi - )2 / N (varianza de la población)
s2 =  (xi - x)2 / (n-1) (varianza de la muestra)

 Desviación estándar: se define como la raíz cuadrada positiva de
la varianza. Mide la variabilidad de los datos considerados, es
decir, refleja cuán diferentes son los datos analizados.
 = (2)1/2 (desviación estándar de la población)
s = (s2)1/2 (desviación estándar de la muestra)

 Coeficiente de variación: en vista que las desviaciones estándar de
distintas muestras no se pueden comparar directamente, se expresa
como un porcentaje de los promedios, con lo cual sí se pueden
comparar.
CV = (s/x) * 100

 Valor estandarizado: es la cantidad de desviaciones estándar que
dista xi del promedio x. Es un proceso de homogenización de la
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información, transformándola en valores z, que corresponden a
una distribución de probabilidades conocida.
zi = (xi – x)/s

 Distribución normal estandarizada: es una curva en forma de
campana simétrica, con z = 0 en el punto central. Las áreas a partir
del centro expresan las probabilidades de que un valor determinado
se encuentre en el rango seleccionado. El área de 0.475 (se
encuentra en la tabla) corresponde a z = 1.96; como es simétrica,
el área que corresponde al intervalo de –1.96 a 1.96 es de 0.95, es
decir, existe 95% de probabilidad de que el valor de z se encuentre
en este intervalo.

 Nivel de confianza: es el grado de exigencia que el investigador
decide asumir para el análisis de los resultados, de acuerdo a la
siguiente tabla
Nivel de confianza  /2 z/2

90% .10 .05 1.645
95% .05 .025 1.96

 Estimado de intervalo de una media de población: de acuerdo al
nivel de confianza seleccionado, indica la probabilidad de que el
promedio varíe entre dos valores determinados.
x + - z/2 * s/(n)1/2

 Prueba de hipótesis: es un procedimiento estadístico que emplea
datos de muestras para determinar si se debe rechazar una
aseveración respecto al valor de un parámetro poblacional. Para
ello, las hipótesis son aseveraciones contrapuestas, con una
hipótesis nula (Ho) y una hipótesis alternativa (Ha). La hipótesis
nula es la que tentativamente se considera verdadera.

 Error tipo I (): es el error de rechazar la hipótesis nula siendo
verdadera

 Error tipo II (): es el error de aceptar la hipótesis nula siendo falsa.

b. Tamaño de muestra

La fórmula utilizada para determinar el tamaño de muestra adecuado para
estimar una media poblacional en poblaciones infinitas es1:
(1) n = z22

E2

Donde:
E = error muestral máximo permisible
z = valor correspondiente a un determinado coeficiente de confianza. Si el
coeficiente es de 99.74%, Z = 3, si el coeficiente de confianza es de 95%,
Z = 1.96.
 = desviación estándar de la población, real o estimada

Esta fórmula se modifica si se conoce el tamaño de la población, y se
transforma en:
(2) n = x22N_____

(N-1)E2 + z22

1 Bonilla, Gildaberto. Métodos prácticos de Inferencia Estadística. Editorial Trillas, 1991
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La fórmula utilizada para la determinación del tamaño de muestra para
estimar una proporción poblacional en poblaciones infinitas es:
(3) n = z2PQ

E2

Donde:
P = proporción poblacional de la ocurrencia de un suceso determinado.
Q = proporción poblacional de la no ocurrencia de un suceso determinado.
Puede ser estimado de experiencias pasadas, sin embargo, es más práctico
asumir que P = 0.50, con lo que Q = 0.50, PQ alcanza el valor máximo y,
por lo tanto, asegura el máximo tamaño de muestra.
E = error muestral especificado en forma de proporción.

En el caso de poblaciones finitas, esta fórmula se convierte en:
(4) n = z2PQN_____

(N-1) E2 + Z2PQ

Esta fue la fórmula utilizada para determinar el nivel de muestreo en el
presente caso.

3.3. Fases de la metodología

La estrategia metodológica usada consideró las siguientes fases o etapas de trabajo:

a. Primera Fase

El objetivo fue determinar el esquema general del diseño de la Evaluación,
definiendo el eje de evaluación desde el punto de vista de los objetivos
planteados en el Proyecto que fueron identificados en el Estudio de Línea Base.

Como el objetivo general es el fin al que se desea contribuir con la ejecución del
Proyecto (lo cual no es posible sólo con las actividades planeadas en el proyecto)
y los objetivos específicos o propósito son las metas que se plantea alcanzar con
la ejecución de los diferentes componentes del Proyecto, la construcción de la
Línea Base y Evaluación de Impacto reflejan los indicadores que nacen de la
definición del objetivo general y los específicos planteados en el Proyecto

En esta fase se revisó los documentos institucionales que informan sobre la
marcha del Proyecto y sus resultados, tales como informes de avance e Informes
de Monitoreo Externo. Y se analizó las distintas bases de datos que el Proyecto
generó durante su ejecución.

También se realizó visitas de campo y entrevistas a los actores directos del
Proyecto (integrantes del equipo ejecutor y productores beneficiarios) para tener
una clara visión de los principales cambios, como consecuencia de la
intervención del Proyecto.

Finalmente se llegó a ratificar que los indicadores considerados como
“aspectos” identificados para el estudio de Línea Base, representan una forma
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de medición adecuada para la evaluación del impacto de los objetivos y los
resultados propuestos en el Marco Lógico del Proyecto, por qué se encuentran
directamente relacionados con ellos.

La identificación de los “aspectos” que se presentan en el Cuadro 2, constituye
el insumo para realizar la segunda fase.

Cuadro 2.-  "Aspectos" a evaluar según objetivos del Proyecto
Objetivos del Marco Lógico del Proyecto Indicadores

Objetivo general
Contribuir a la reducción de la pobreza Nivel de calidad de vida

Objetivos específicos
1. Incrementar el ingreso familiar Nivel de ingreso familiar

2. Generar mayor empleo Nivel de empleo

Fuente: Elaboración propia

b. Segunda Fase

En esta fase, se revisaron los indicadores con que se trabajó el estudio de Línea
Base, 12 en total, y que permiten la estimación de la calificación de los
“aspectos” determinados en la fase anterior. La mayoría de los indicadores
seleccionados (66.7 %) son calculados directa o indirectamente de los datos
capturados mediante las encuestas y una minoría (33.3 %) mediante el
desarrollo de “explotaciones tipo”, que es formulada con base a datos obtenidos
a través de las encuestas y estimaciones indirectas a través del diálogo con los
productores y técnicos del Proyecto.

Es del caso resaltar que, como existen dos grupos de productores diferentes
(unos que explotan sólo cultivos anuales y otros que explotan cultivos anuales
más frutales), la estimación de los tres “Aspectos” del estudio (calidad de vida,
ingreso familiar y empleo) se ha realizado independientemente para cada uno
de ellos.

Cabe mencionar que estos indicadores no son iguales a los que se presentan en
el Marco Lógico del Proyecto, pero consideramos que tienen efecto directo para
la calificación del “aspecto” y pueden ser medidos de una manera cualitativa o
cuantitativa. En el Cuadro 3 se presentan los indicadores, su definición, la
unidad de medida y el instrumento de captura de la información básica.
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Cuadro 3.-  Matriz de indicadores de evaluación
Marco Lógico "Aspec- Unid. de Inst. de
del Proyecto tos" medida captura

Objetivo
general
Contribuir a la Nivel de Gasto total del hogar (1) Promedio mensual del gasto total S/. Encuesta
reducción de calidad Instrucción del jefe del hogar Nivel de instrucción del jefe del hogar índice Encuesta
la pobreza de vida Calidad de la vivienda Características de la vivienda índice Encuesta

Artefactos eléctricos del hogar Variedad de artefactos que posee el hogar índice Encuesta

Objetivos
específicos
1. Incrementar Nivel de Ingreso económico de explotación Valor bruto de producción miles S/. Encuesta
    el ingreso ingreso Rentabilidad de explotación Utilidad neta / inversión % Exp. Tipo
    familiar familiar Ingreso neto financiero por jornal Saldo neto financiero / Nº de jornales S/. Exp. Tipo

Nivel de capitalización Nivel de los activos que posee índice Encuesta
Mercado Mercados que abastece índice Encuesta

2. Generar Nivel de Empleo generado Jornales agrícolas generados en Explotación Tipo jornal Exp. Tipo
    mayor empleo Empleos permanentes Trabajadores con empleo permanente en Exp. Tipo persona Exp. Tipo
    empleo Migración Hogares que presentan migración % Encuesta

(1) = incluye el autoconsumo
Fuente: Elaboración propia

Definición de indicadoresIndicadores

En esta etapa se determinó el tamaño de la muestra a las que se aplicaría las
encuestas a productores beneficiarios, tamaño que fue establecido por el estudio
de Línea Base y que no fue necesario modificarlo.

En esta Fase se desarrolló los instrumentos requeridos para el registro y reporte
de la información necesaria, para el estudio correspondiente a los objetivos del
proyecto. Es una etapa muy importante, porque se centra en la producción de
los instrumentos claves que orientan el proceso del estudio en su conjunto.

Requirió combinar el trabajo de gabinete de los especialistas del equipo de
Evaluación de Impacto del CEDEP con el equipo a cargo del proyecto, para
socializar la información y efectuar los ajustes necesarios, en la medida en que
las definiciones y cálculos sobre los indicadores y variables respondan a los
marcos conceptuales del proyecto.

Se generaron los instrumentos para la captura de la información necesaria para
la Evaluación de Impacto, como son los formularios de costos de producción y
encuesta (Anexo 3 y 4). Se utilizó las encuestas usadas para el estudio de Línea
Base, haciendo las modificaciones necesarias para incorporar aspectos
adicionales (básicamente referidos a beneficios que se ha conseguido con el
Proyecto). Estos productos permiten la realización de la tercera Fase.

c. Tercera Fase

La tercera fase corresponde al trabajo de campo intensivo, en la medida que se
centra en la recolección o captura de la información necesaria para el estudio.
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Comprende la preparación de los instrumentos a aplicar, la organización del
trabajo de campo, su ejecución y la revisión de consistencia de la información
recopilada.

Esta Fase también considera la supervisión y control de calidad de las encuestas,
que se realizó en forma simultánea con el levantamiento de la información. Se
acopia las encuestas que serán procesadas en la siguiente Fase.

d. Cuarta Fase

Tiene como objetivo el procesamiento, sistematización y análisis de la
información generada.

Corresponde un trabajo intensivo de gabinete, ya que comprende la evaluación
de la calidad de información generada por cada “aspecto” e indicador
seleccionado y el procesamiento de la misma. En esta etapa se encontró que
algunos datos recogidos, si bien son útiles para apreciar la situación general de
los productores, no proporcionan información relacionada directamente con los
indicadores seleccionados, por lo tanto, se optó por tamizar la información
capturada.

En esta fase se realizan los análisis estadísticos correspondientes y se obtienen
los valores de los indicadores al término del Proyecto.

Los valores obtenidos al final del Proyecto, son analizados con respecto a sus
similares obtenidas en el estudio de Línea Base, para determinar el nivel de
impacto del Proyecto en cada uno de los “aspectos” evaluados.

e. Quinta Fase

El objetivo es la elaboración del informe de Evaluación de Impacto del
Proyecto.

Corresponde a la evaluación e interpretación de la información procesada y la
elaboración de informe de los resultados de Evaluación de Impacto. Comprende
un trabajo de gabinete que se centra en la redacción del informe del estudio en
su conjunto. Requirió el trabajo de gabinete de los especialistas del equipo de
Evaluación de Impacto del CEDEP con intercambio de información con el
equipo del Proyecto, para que haya consenso sobre la información hallada y el
correspondiente informe del estudio.

3.4.   Definición del tamaño de muestra

En la propuesta técnica presentada a Fondoempleo se estimó que la muestra a
trabajar sería del orden de 10 % de los beneficiarios directos del Proyecto. Como
los beneficiarios ascienden a 765 productores, la muestra debería ser de 77
productores beneficiarios.
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Sin embargo, al aplicar la fórmula estadística explicada en el punto 3.2; para un
nivel de error muestral de 5 %, encontramos que la muestra debería ser de 85
productores beneficiarios (11.1 % del total). Por lo que fue necesario hacer un
replanteo del tamaño de la muestra a encuestar.

3.5. Matrices utilizadas

De los 12 indicadores presentados en el Cuadro 3, que sirven para estimar los
“aspectos” de calificación de la población objetivo, 3 corresponden a datos
obtenidos directamente de las encuestas; 4 obtenidos de las “Explotación tipo”
desarrollada con base a la información capturada en las encuestas, observación en
campo y diálogo con productores y técnicos; y los 5 restantes son calculados por
ponderaciones como índices, pero siempre con base de los resultados obtenidos de
las encuestas.

a) Matriz para determinar el valor de algunos indicadores medidos como
índice

Los indicadores medidos como índices son: instrucción del jefe del hogar,
calidad de la vivienda, artefactos eléctricos del hogar, mercados que abastece y
nivel de capitalización.

Estos indicadores presentan distintos componentes que hace difícil su
valorización directa. Por tal motivo, se desarrolló la matriz que se presenta en el
Cuadro 4; con un puntaje de ponderación que varía de 0 a 5. Los puntajes
asignados se interpretan, dentro el nivel de los productores, de la siguiente
manera:

 0 = no cuenta con nada del componente
 1 = nivel muy bajo
 2 = nivel bajo
 3 = nivel medio
 4 = nivel bueno
 5 = nivel muy bueno

La sumatoria de los puntajes obtenidos por los distintos componentes de acuerdo
a la fórmula: (C1*P+…+Cn*P)/100; nos cuantifica el índice asignado para cada
indicador.

En donde:
C = el % del componente evaluado que corresponde por cada rango

analizado.
P   = el puntaje asignado a cada uno de los rangos analizados.
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Cuadro 4.-  Matriz de ponderación para obtener los índices de algunos indicadores
Unidad
medida 5 4 3 2 1 0

Instrucción del jefe del hogar % Universitaria Técnica Secundaria Primaria Ninguna

Calidad de la vivienda
Material de construcción % L-Ce-Ce L-C/E-Ce A-C/E-Ce A-C/E-T A-P-T
Habitaciones (Nº) % >7 >5-7 >3-5 >1-3 1
Baño % En vivienda Letrina Público No
Alumbrado % Electricidad Lámpara Vela/mechero
Agua para consumo del hogar % Domicilio (P) Domicilio (N/P) Comunitario Arroyo/puquio
Combustible para cocina % Gas/electricidad Leña/Gas Kerosene Leña/bosto

Artefactos eléctricos del hogar % 5 ó + art. 4 art. 3 art. 2 art. 1 art. Ninguno

Mercados que abastece % Internacional Nacional Departamental Provincial Local Ninguno

Nivel de capitalización
Terreno (ha) % 10 ó + 5 < 10 2 < 5 1 < 2 <1
Valor del terreno (miles S/.) % 80 ó + 60 < 80 40 < 60 20 < 40 < 20
Valor de vivienda (miles S/.) % 40 ó + 30 < 40 20 < 30 10 < 20 < 10
Motocicleta (% de beneficiarios) % 80 ó + 60 < 80 40 < 60 20 < 40 < 20 No
Yunta (% de beneficiarios) % 80 ó + 60 < 80 40 < 60 20 < 40 < 20 No
Ganado vacuno y/o caprino (% benef.) % 80 ó + 60 < 80 40 < 60 20 < 40 < 20 No
Fumigadora manual (% de benef.) % 80 ó + 60 < 80 40 < 60 20 < 40 < 20 No

Material de construcción: Pared:   A = adobe, L = ladrillo
Techo:  P = paja, C = calamina, E = eternit, Ce = cemento
Piso:     T = tierra, Ce = cemento, laja, etc.

Agua para consumo del hogar: P = potable, N/P = no potable
Artefactos eléctricos considerados: R = radio, TV = televisión, Ref = refrigeradora, EM = equipo de música, DVD = equipo de video

CP = computadora, Tf = teléfono
Fuente: Elaboración propia

Puntaje para ponderación (P)
Concepto

b) Matriz para determinar puntaje de los indicadores

Como los tres “aspectos” (calidad de vida, ingreso familiar y empleo) materia
del estudio, están formados por diferentes indicadores que presentan valores que
fluctúan entre ciertos rangos que no permiten obtener un valor directo de cada
“aspecto”, fue necesario desarrollar una matriz por rangos, que se presenta en el
Cuadro 5. Asignando nuevamente un puntaje a cada rango del indicador. Estos
puntajes se interpretan, dentro del nivel de los productores, de la siguiente
manera:

 0 = presenta valor negativo
 1 = nivel muy bajo
 2 = nivel bajo
 3 = nivel medio
 4 = nivel bueno
 5 = nivel muy bueno
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Cuadro 5.-  Matriz para determinar el puntaje asignado a cada indicador
Unidad
medida 5 4 3 2 1 0

Nivel de Gasto total del hogar (1) S/. 800 ó + 650<800 500<650 350<500 <300
calidad Nivel de instrucción del jefe índice 4,0 ó + 3,0<4,0 2,0<3,0 1,0<2,0 <1,0
de vida Calidad de vivienda indice 25 ó + 20<25 15<20 10<15 <10

Artefactos eléctricos del hogar índice 4.0 ó + 3.0<4.0 20<3.0 1.0<2.0 <1.0

Nivel de Ingreso económico de explotación miles S/. 20 ó + 12<20 8<12 3<8 <3
ingreso Rentabilidad de la explotación % 40 ó + 30<40 20<30 10<20 0<10 <0
familiar Ingreso neto financiero por jornal S/. 40 ó + 30<40 20<30 10<20 0<10 <0

Mercados que abastece índice 4.0 ó + 3.0<4.0 2.0<3.0 1.0<2.0 <1.0
Nivel de capitalización índice 30 ó + 25<30 20<25 15<20 <15

Nivel de Empleo generado jornal 900 ó + 600<900 300<600 150<300 <150
empleo Empleo permanente persona 3.3. ó + 2.2<3.3 1.1<2.2 0.5<1.1 <0.5

Migración por trabajo % <5 5<10 10<15 15<20 20 ó +

(1) = incluye autoconsumo
Fuente: Elaboración propia

Puntuación
Aspectos Indicador

c) Peso relativo de cada indicador

A cada indicador se le asigna un peso de acuerdo a su importancia relativa en la
formación del “aspecto” a evaluar (Cuadro 6). Y el valor definitivo de cada
indicador es obtenido por la multiplicación de su puntaje obtenido en el Cuadro
5 por su peso relativo asignado en el Cuadro 6.

Cuadro 6.- Peso relativo de cada indicador
Peso

asignado

Nivel de 1.0
calidad Gasto total del hogar 0.3
de vida Nivel de instrucción del jefe 0.1

Calidad de vivienda 0.3
Artefactos eléctricos del hogar 0.3

Nivel de 1.0
ingreso Ingreso económico de explotación 0.2
familiar Rentabilidad de la explotación 0.2

Ingreso neto financiero por jornal 0.2
Mercados que abastece 0.2
Nivel de capitalización 0.2

Nivel de 1.0
empleo Empleo generado 0.5

Empleos permanentes 0.3
Migración por trabajo 0.2

Fuente: Elaboración propia

Aspecto Indicador

d) Calificación asignada a los “aspectos” de evaluación
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Finalmente, el valor estimado para cada “aspecto” de evaluación queda
calificado en un determinado nivel, de acuerdo al rango en que se encuentra
según los valores que se presenta en el Cuadro 7.

Cuadro 7.-  Nivel de calificación de los "Aspectos"
Nivel de calificación Rango de puntaje

Bueno >4.5
Aceptable >3.0 a 4.5
Bajo >1.5 a 3.0
Muy bajo Hasta 1.5

Fuente: Elaboración propia

3.6. Consideraciones sobre la información recopilada

La Evaluación de Impacto del Proyecto, consideró básicamente la aplicación de
encuestas a productores beneficiarios en el ámbito donde se realizó el Proyecto. El
objetivo fue brindar datos de la situación post proyecto y compararlo con la
situación previa al proyecto o estudio de Línea Base, analizando el impacto y la
sostenibilidad en el largo plazo.

La evaluación es básicamente de tipo estimativa, donde la opinión de los
entrevistados adquiere categoría de verdad para determinar los cambios. Las
respuestas fueron contrastadas con la observación, las entrevistas a beneficiarios y
personal del Proyecto y la visión de conjunto del equipo investigador.

El esquema metodológico presentado supone la veracidad de las encuestas, factor
que en gran medida es inmanejable por el equipo, puesto que no existe mecanismo
alguno que permita verificar la veracidad de lo informado por los productores.
Desde el punto de vista metodológico, se esperaría que los errores se compensen
entre sí, sin afectar las medias.

3.7.  Consideraciones sobre los tipos de valorización

Es necesario diferenciar los conceptos económicos y financieros utilizados para la
valorización de los indicadores. El primero hace referencia a la valorización de
todos los factores de producción, a precios de mercado. Mientras que el financiero
considera sólo los flujos de efectivo; como ingresos el valor de ventas efectivamente
realizadas y no el autoconsumo; en los egresos no se considera el valor de la mano
de obra que es proporcionada por el productor y su familia, ni el costo de la semilla
si es proporcionada por el productor.

4. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN
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4.1.Tamaño de muestra

Luego de las estimaciones realizadas con la metodología descrita en el punto 3.2, la
evaluación en campo del ámbito del Proyecto, las características de los productores,
las realidades de sus explotaciones, la amplitud del ámbito del Proyecto y la
accesibilidad a los productores; en la Línea base se encuestó 93 beneficiarios (12.2
% de la población final).

La metodología planteada para la Evaluación de Impacto considera que las
encuestas deben realizarse a los mismos productores beneficiarios encuestados para
el estudio de Línea Base. Pero en la práctica sólo se pudo encuestar a 84
beneficiarios de los 93 originales de la Línea Base. Valores que están encuadrados
con las estimaciones estadísticas planteadas.

El levantamiento de la información abarcó 13 caseríos (El Proyecto consideró que
trabajaría con 6 caseríos), todos de la provincia de Quillo. Y como el Proyecto
trabaja con dos tipos de productores bien definidos (un grupo que sólo explotan
cultivos anuales y otro grupo que explotan cultivos anuales y frutales), la muestra
ha sido tomada de tal forma que cada tipo de explotación esté representada en la
muestra de acuerdo a la proporcionalidad en la población. Tal como se aprecia en
el Cuadro 8.

Cuadro 8.- Beneficiarios y encuestas según caserío y cultivos
Total

Beneficiarios Anual Anual y frutal Anual Anual y frutal

Total 765 41 52 35 49

Canchirau 46 3 2 2 2
Cano 108 12 1 12 1
Pocos 26 1 1
Huacuy 48 8 5
La Palma 28 3 3
La Rinconada 66 2 7 5
La Victoria 97 1 14 1 14
Macray 79 4 7 4 6
Pariacolca 44 1 7 1 7
Quillo 50 6 6
Shacsha 27 2 2 2 2
Tomeque 64 5 3 5 3
Yanarranra 12 2 2
Otros 70

Fuente: Elaboración propia

Caserío
Encuestas Línea Base Encuestas Eva. Impacto

4.2.Resultados de las encuestas

En los Cuadros del 9 al 21 se presenta las características más sobresalientes de la
población objetivo al final del Proyecto, para cada grupo de productores (sólo
cultivos anuales y cultivos anuales más frutales), comparándolas con sus similares
obtenidas en el estudio de Línea Base.

a) Características del hogar
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Las características del jefe del hogar, su nivel de instrucción, así como el
promedio de personas e hijos que viven en el hogar no han tenido mayor
variación con respecto a la Línea Base. Tanto para los productores que cultivan
especies anuales y aquellos que además explotan cultivos de frutales (Cuadros 9
y10).

Los valores de alfabetismo encontrados para el jefe del hogar, de ambos grupos,
es muy superior a la cifra que registra el Informe sobre Desarrollo Humano /
Perú 2006, del PNUD, para el distrito de Quillo donde interviene el Proyecto.

 Encuestas: Productores de cultivos anuales 88.6 %
Productores de cultivos anuales y frutales     93.6 %

 IDH-PNUD: Distrito de Quillo 52.6 %

Cuadro 9.-  Características del hogar en productores con cultivos anuales
Unidad Inicio del Final del
medida Proyecto Proyecto

1. Características del jefe del hogar
Edad años 41.0 41.2
Sexo masculino % 100.0 100.0
Casados % 97.6 97.1

Nivel de instrucción 100.0 100.0
-Analfabetos % 12.2 11.4
-Algún grado de primaria % 73.2 71.4
-Algún grado de secundaria % 12.2 14.3
-Algún nivel técnico % 2.4 2.9
-Algún nivel universitario %

2. Características del hogar
Promedio de personas que lo conforman Nº 4.7 4.9
Promedio de hijos que viven en el hogar Nº 2.7 2.4
Hijos menores de 12 años % 48.2 49.5
Hogares que presentan migración % 46.3 8.6

3. Gasto total promedio mensual (1) S/. 253 526

(1) = Incluye el autoconsumo
Fuente: Elaboración propia

Concepto

Al final del Proyecto existe mejoramiento significativo en los hogares que
presentan migración (disminuye) y el gasto total promedio mensual en el hogar
aumentó (Gráficos 1 y2). Al respeto, es necesario aclarar que esta situación se
puede atribuir a lo siguiente:
 En la zona ha existido demanda por mano de obra para las labores de obras

civiles, relacionadas con el riego que fomentó el Proyecto. Pero esta
situación ha sido coyuntural y no es sostenible.

 Los ingresos por estos conceptos que declaran los productores es
significativo, puesto que varía de 41 % a 57% con respecto al ingreso total.

 El tener ingresos extras por trabajos en obras civiles y de riego ocasionó
que se pudiera gastar más en necesidades del hogar.
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En consecuencia, estas mejoras no se pueden atribuir a las acciones directas del
Proyecto en la producción, sino a situaciones momentáneas que no otorgan
sostenibilidad alguna.

Cuadro 10.-  Características del hogar en productores con cultivos de frutales
Unidad Inicio del Final del
medida Proyecto Proyecto

1. Características del jefe del hogar
Edad años 44.8 46.7
Sexo masculino % 98.1 98.0
Casados % 90.4 87.8

Nivel de instrucción 100.0 100.0
-Analfabetos % 5.8 6.4
-Algún grado de primaria % 78.8 77.3
-Algún grado de secundaria % 7.7 10.2
-Algún nivel técnico % 7.7 6.1
-Algún nivel universitario %

2. Características del hogar
Promedio de personas que lo conforman Nº 4.7 4.4
Promedio de hijos que viven en el hogar Nº 2.7 2.1
Hijos menores de 12 años % 48.2 49.6
Hogares que presentan migración % 19.2 6.1

3. Gasto total promedio mensual (1) S/. 347 588

(1) = Incluye el autoconsumo
Fuente: Elaboración propia

Concepto

Gráfico 1.- Cambios en el nivel de migración (% de hogares)

Gráfico 2.- Cambios en el promedio de gasto total mensual en el hogar (S/.)
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b) Características de la vivienda y artefactos eléctricos del hogar

Las características de la vivienda y su nivel de equipamiento, nos permite contar
con una referencia sobre el nivel socioeconómico de la familia (calidad de vida).
Las encuestas nos indican que prácticamente no existe diferencia significativa
entre los beneficiarios de ambos grupos (Cuadros 11 y 12).

El material predominante de las viviendas (más del 90 %) es pared de tierra
(adobe o tapia), techo de calamina y/o eternit y piso de tierra. Las viviendas de
los productores que también cultivan frutales son ligeramente más grandes que
las correspondientes a la de los productores con cultivos anuales (4.0 y 3.4
habitaciones; respectivamente); y en ambos grupos el baño consiste
principalmente en letrina en la parcela (más del 60 %).

Con respecto al alumbrado de las viviendas, la situación ha mejorado en los
productores con cultivos anuales con respecto a la Línea Base (los que tienen
electricidad pasaron de 19.5 % a 40.0 %). Disminuyendo la brecha con respecto
a los productores que tienen frutales.

El grupo con cultivos anuales ha tenido significativa mejora en el abastecimiento
de agua, al disminuir su procedencia de río o puquio de 95.1 % al inicio del
Proyecto a 40.0 % al final del mismo; mejorando el abastecimiento entubado
pero no potable a domicilio. En consecuencia, ambos grupos se encuentran en
situación parecida (más del 45 % con este sistema). La principal fuente de
combustible para cocinar sigue siendo la leña (85.7 % en el grupo con cultivos
anuales y 81.6 % en aquellos con frutales), pero aclaran que este producto está
escaseando y su localización es cada vez más distante.

Al final del Proyecto ha disminuido la cantidad de productores que no poseen
algún artefacto eléctrico (menos del 6 %), la mayoría posee cuando menos uno
y el número con dos artefactos se ha incrementado, con respecto a la Línea Base.
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Cuadro 11.- Características de vivienda de productores con cultivos anuales
Unidad Inicio del Final del
medida Proyecto Proyecto

1. Características de la vivienda
Vivienda propia % 92.7 93.8
Material de construcción 100.0 100.0
-Pared de A, techo de P y piso de T % 29.3 2.8
-Pared de A, techo de C/E y piso de T % 70.7 94.3
-Pared de A, techo de C/E y piso de Ce %
-Pared de L, techo de C/E y piso de Ce % 2.9
-Pared de L, techo de Ce y piso de Ce %
Habitaciones Nº 3.0 3.4
Baño 100.0 100.0
-Sin baño % 2.4
-Baño público %
-Letrina en parcela % 53.7 65.7
-Baño en vivienda % 43.9 34.3
Alumbrado 100.0 100.0
-Vela o mechero % 80.5 60.0
-Lámpara %
-Eléctricidad % 19.5 40.0
Agua para vivienda 100.0 100.0
-Acequia, río o puquio % 95.1 40.0
-Comunitario %
-Domicilio no potable % 45.7
-Domicilio potable % 4.9 14.3
Combustible para cocina 100.0 100.0
-Leña y/o bosto % 100.0 85.7
-Kerosene %
-Leña y gas % 8.6
-Gas y/o eléctricidad % 5.7

2. Artefactos eléctricos que poseen 100.0 100.0
Ningún artefacto % 29.3 5.5
1 artefacto % 68.3 74.3
2 artefactos % 5.8
3 artefactos % 2.4
4 artefactos % 14.4
5 ó más artefactos %

Material de construcción: Pared: A=adobe, L=ladrillo
                                       Techo: C=calamina, E=eternit, P=Paja, Ce=Cemento
                                       Piso: T=tierra, Ce=cemento

Artefactos eléctricos: R=radio, TV=televisión, Ref=refrigeradora, EM=equipo de música,
                                DVD=equipo de video, CP=computadora, Tf= teléfono fijo o celular

Fuente: Elaboración propia

Concepto
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Cuadro 12.- Características de vivienda de productores con cultivos de frutales
Unidad Inicio del Final del
medida Proyecto Proyecto

1. Características de la vivienda
Vivienda propia % 92.3 92.9
Material de construcción 100.0 100.0
-Pared de A, techo de P y piso de T % 1.9 2.0
-Pared de A, techo de C/E y piso de T % 90.4 96.0
-Pared de A, techo de C/E y piso de Ce % 7.7 2.0
-Pared de L, techo de C/E y piso de Ce %
-Pared de L, techo de Ce y piso de Ce %
Habitaciones Nº 3.8 4.0
Baño 100.0 100.0
-Sin baño % 9.6 2.0
-Baño público % 3.8
-Letrina en parcela % 36.5 63.3
-Baño en vivienda % 50.1 34.7
Alumbrado 100.0 100.0
-Vela o mechero % 38.5 38.8
-Lámpara % 5.8
-Eléctricidad % 55.7 61.2
Agua para vivienda 99.0 100.0
-Acequia, río o puquio % 55.8 42.8
-Comunitario % 7.7
-Domicilio no potable % 35.5 49.0
-Domicilio potable % 8.2
Combustible para cocina 100.0 100.0
-Leña y/o bosto % 80.8 81.6
-Kerosene %
-Leña y gas % 11.5 10.2
-Gas y/o eléctricidad % 7.7 8.2

2. Artefactos eléctricos que poseen 100.0 100.0
Ningún artefacto % 9.6 4.1
1 artefacto % 65.5 57.1
2 artefactos % 19.2 26.5
3 artefactos % 5.7 2.0
4 artefactos % 4.1
5 ó más artefactos % 6.2

Material de construcción: Pared: A=adobe, L=ladrillo
                                       Techo: C=calamina, E=eternit, P=Paja, Ce=cemento
                                       Piso: T=tierra, Ce=cemento

Artefactos eléctricos: R=radio, TV=televisión, Ref=refrigeradora, EM=equipo de música,
                                DVD=equipo de video, CP=computadora, Tf= teléfono fijo o celular

Fuente: Elaboración propia

Concepto

c) Características del nivel de capitalización

Con respecto al nivel de capitalización de las propiedades, no existe diferencia
significativa entre ambos grupos (Cuadros 13 y 14); y los principales cambios
con respecto a la Línea Base es:
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 La superficie promedio de las propiedades se ha incrementado en ambos
grupos y un 2 % de los productores con frutales cuentan con terrenos
mayores a 5 ha.

 El valor de las parcelas y vivienda se mantiene en bastante similar a los
reportados en la Línea Base, o sea no presentan mayor revalorización.

 El nivel de productores que poseen algún tipo de animales (vacunos y/o
caprinos) ha disminuido en aquellos que cultivan especies anuales y ha
aumentado en los que explotan frutales.

 En ambos grupos si existe mejora significativa en el nivel de productores
que cuentan con fumigadora manual.

Cuadro 13.- Características de la capitalización de productores con cultivos anuales
Unidad Inicio del Final del
medida Proyecto Proyecto

1. Tamaño de la parcela (ha) 100.0 100.0
< 1 % 68.3 31.4
1 < 2 % 12.2 17.1
2 < 5 % 19.5 40.1
5 < 10 % 11.4

2. Valor de la parcela (miles S/.) 100.0 100.0
< 20 % 95.1 85.7
20 < 40 % 4.9 11.4
40 < 60 % 2.9
60 < 80 %

3. Valor de la vivienda (miles S/.) 100.0 100.0
< 10 % 100.0 94.3
10 < 20 % 5.7
20 < 30 %
30 < 40 %

4. Motocicleta (% de beneficiarios) % 0.0 0.0
5. Yunta (% de beneficiarios) % 7.3 8.6
6. Ganado vacuno y/o caprino (% de beneficiarios) % 17.1 11.4
7. Fumigadora manual (% de beneficiarios) % 4.9 31.4

Fuente: Elaboración propia

Concepto
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Cuadro 14.- Características de la capitalización de productores con cultivos de frutales
Unidad Inicio del Final del
medida Proyecto Proyecto

1. Tamaño de la parcela (ha) 100.0 100.0
< 1 % 59.6 12.2
1 < 2 % 23.1 49.1
2 < 5 % 17.3 36.7
5 < 10 % 2.0

2. Valor de la parcela (miles S/.) 100.0 100.0
< 20 % 86.5 98.0
20 < 40 % 13.5 2.0
40 < 60 %
60 < 80 %

3. Valor de la vivienda (miles S/.) 100.0 100.0
< 10 % 100.0 100.0
10 < 20 %
20 < 30 %
30 < 40 %

4. Motocicleta (% de beneficiarios) % 7.7 8.2
5. Yunta (% de beneficiarios) % 1.9 4.1
6. Ganado vacuno y/o caprino (% de beneficiarios) % 9.6 16.3
7. Fumigadora manual (% de beneficiarios) % 25.0 53.1

Fuente: Elaboración propia

Concepto

d) Características de las explotaciones agropecuarias

El propósito del Proyecto era incrementar el ingreso y empleo en forma
sostenible de familias de productores agropecuarios, con base al uso racional del
agua y recursos naturales de la zona del Proyecto.

Cuadro 15.- Principales obras productivas realizadas por el Proyecto
Unidad Inicio del Final del
medida Proyecto Proyecto

Superficie equipado con riego tecnificado (goteo) 0 132
Pan llevar ha 0 16
Palto ha 0 29
Manzano ha 0 20
Durazno ha 0 5
Tara ha 0 62

Establo lechero equipado 0 1
Vacas lecheras cabezas 0 12

Fuente: Elaboración propia

Concepto

En ese sentido el Proyecto mejoro la infraestructura de riego (reservorios,
canales de distribución y equipo de riego tecnificado); logrando al final del
mismo tener 132 ha de cultivos con riego por goteo y un establo lechero
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equipado para la producción de leche, queso y yogurt; que inició su operatividad
con 12 vacas preñadas de las razas Holstein y Brown Swiss. Cuadro 15.

La Tara fue considerada como cultivo principal. En la práctica se convirtió en
secundario y/o marginal, porque el productor centró sus esfuerzos y dedicación
a cultivos que ellos consideraban beneficiosos o rentables, tales como: maíz,
papa, frijol, trigo, palto y manzano. Y descuidaron las plantas de Tara.

Por lo tanto, no se cumplió con la finalidad del Proyecto, que era la siembra de
Tara asociada con cultivos en terrenos con riego tecnificado.

Cuadro 16.-  Características de las explotaciones con cultivos anuales
Unidad Inicio del Final del
medida Proyecto Proyecto

1. Características de la propiedad
Son propietarios de la tierra % 78.0 78.5
Tamaño promedio de la propiedad ha 1.8 2.1
Cantidad promedio de parcelas Nº 3.9 3.6
Superficie promedio cultivada ha 1.5 1.8
Superficie promedio con riego ha 1.2 1.4

2. Tipo de riego
Por gravedad % 100.0 61.4
Tecnificado (goteo, mangas, tubos) % 48.6

3. Valor bruto de producción S/. 989 4,771

4. Principales cultivos (% beneficiarios)
Trigo % 80.5 48.6
Papa % 65.9 51.4
Frijol % 53.7 45.7
Maíz % 29.3 25.7

5. Rendimientos promedios por ha
Trigo kg 783 976
Papa kg 1810 5,934
Frijol kg 717 1,089
Maíz kg 979 1,902

6. Principales problemas
Falta de asistencia técnica % 70.7 20.0
Escases de agua % 61.0 17.1
Plagas % 36.6 65.7

Fuente: Elaboración propia

Concepto

A continuación, se presenta los principales cambios de las distintas
explotaciones con respecto a su Línea Base.



27

Explotación agrícola con cultivos anuales (Cuadro 16). - Las principales
especies anuales que se cultivan no ha variado con lo encontrado en la Línea
Base; siguen siendo: trigo, papa, frijol y maíz amiláceo.

Con respecto a la Línea Base presenta los principales cambios:
 El tamaño de la propiedad, la superficie cultivada y el área bajo riego se

han incrementado, entre 16 % y 20 %.

Gráfico 3.- Cambios en el sistema de riego - Cultivos anuales (% de productores)

Gráfico 4.- Principales problemas productivos - Cultivos anuales (% de productores)

 Al termino del proyecto existen 16 ha con riego por goteo. Y los
productores que manifiestan tener algún sistema de riego tecnificado
ascienden al 48.6 % (Gráfico 3).
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 El rendimiento promedio por ha de los cultivos se ha incrementado,
destacando la papa y el maíz amiláceo.

 Al término del Proyecto, los problemas relacionados con la falta de
asistencia técnica y escases de agua han disminuido significativamente
(Gráfico 4). Y el principal problema de la explotación sigue siendo la
incidencia de insectos y enfermedades.

 El promedio del valor bruto de la explotación se incrementó
significativamente (Gráfico 7) como consecuencia de mayores
rendimientos unitarios e incremento de los precios de los productos.

Explotación agrícola con cultivos anuales y frutales (Cuadro 17). - Los
principales cultivos anuales que se explotan son los mismos que del grupo
anterior (trigo, papa, frijol y maíz amiláceo) y adicionalmente trabajan con
frutales, principalmente palto y manzano.

Con respecto a la Línea Base presenta los principales cambios:

 El tamaño de la propiedad, la superficie cultivada y el área bajo riego se
han incrementado, entre 14 % y 25 %.

 Al termino del proyecto existen 62 ha con riego por goteo. Y los
productores que manifiestan tener algún sistema de riego tecnificado
ascienden al 22.4 % (Gráfico 5).

 El rendimiento promedio por ha de los cultivos se ha incrementado
(excepto el trigo), destacando la papa y el palto.

 Al término del Proyecto, los problemas relacionados con la falta de
asistencia técnica y escases de agua han disminuido significativamente
(Gráfico 6). Y el principal problema de la explotación sigue siendo la
incidencia de insectos y enfermedades.

 El promedio del valor bruto de la explotación se incrementó
significativamente (Gráfico 7) como consecuencia de mayores
rendimientos unitarios e incremento de los precios de los productos.
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Cuadro 17.-  Características de las explotaciones con cultivos frutales
Unidad Inicio del Final del
medida Proyecto Proyecto

1. Características de la propiedad
Son propietarios de la tierra % 78.5 95.9
Tamaño promedio de la propiedad ha 1.4 1.6
Cantidad promedio de parcelas Nº 3.8 3.4
Superficie promedio cultivada ha 1.2 1.5
Superficie promedio con riego ha 1.2 1.4

2. Tipo de riego
Por gravedad % 100.0 77.6
Tecnificado (goteo, mangas, tubos) % 22.4

3. Valor bruto de producción S/. 4,007 7,132

4. Principales cultivos (% beneficiarios)
Trigo % 30.8 22.4
Papa % 28.8 16.3
Frijol % 76.9 69.4
Maíz % 40.4 34.7
Palto % 92.3 95.9
Manzano % 40.4 61.2

5. Rendimientos promedios por ha
Trigo kg 1,090 958
Papa kg 1,621 3,295
Frijol kg 1,074 1,170
Maíz kg 1,547 1,697
Palto kg 2,656 3,784
Manzano kg 6,416 7,143

6. Principales problemas
Falta de asistencia técnica % 73.1 20.4
Escases de agua % 21.2 12.2
Plagas % 51.9 59.2

Fuente: Elaboración propia

Concepto

Gráfico 5.- Cambios en el sistema de riego - Cultivos de frutales (% de productores)
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Gráfico 6.- Principales problemas productivos - Cultivos de frutales (% productores)

Gráfico 7.- Cambios en el valor bruto de producción (S/.)

Si el ingreso económico anual (valor bruto de la producción) de la explotación
agrícola lo mensualizamos, encontramos que para el grupo con cultivos anuales
es de S/. 397.6 y para los que tienen frutales de S/. 594.3 (efecto de la mayor
rentabilidad de los frutales). Cifra que para la zona es superior al valor por
ingreso familiar per capita, consideradas por IDF-PNUD-2006, correspondiente
al distrito donde intervino el Proyecto.
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(S/. por mes)
Con Proyecto: Cultivos anuales                        397.6

Cultivos con frutales                 594.3
IDF-PNUD: Distrito de Quillo                         219,2

Explotación de ganado lechero (Cuadro 18). - Originalmente el Proyecto
planteo instalar tres establos lecheros con el apoyo de la Municipalidad de
Quillo, pero al final del mismo sólo se concretizó uno de ellos, localizado en el
caserío de La Rinconada, bajo la agrupación “Asociación de productores de
leche y derivados, La Rinconada, Quillo, Yungay”, la misma que cuenta con 32
socios.

Esta explotación lechera se inicia en diciembre del 2009, con la llegada de 12
vacas preñadas de la raza Holstein y Brown Swiss. Se busca explotarlo con
tecnología relativamente alta para la zona.

Al término del Proyecto esta explotación aún no termina de implementarse en su
totalidad, por lo tanto, la información recogida que se presenta en el Cuadro 18
son referidas a la operatividad inicial, pero por sus características propias se
espera que sea sostenible en el largo plazo.

Cuadro 18.-  Características de las explotación lechera
Unidad Inicio del Final del
medida Proyecto Proyecto

Establo unidad 0 1

Planta de procesamiento de leche unidad 0 1

Hato lechero
Vacas cabeza 0 12
Crías cabeza 0 8

Alimentación
Pasto fresco kg/día/vaca 0 50
Concentrado kg/día/vaca 0 4

Producción
Vacas en ordeño cabezas 0 8
Ordeños por día Nº 0 2
Rendimiento de leche lt/día/vaca 0 20

Precios de venta de productos
Leche fresca S/. por lt 0 1.50
Queso S/. por kg 0 12.00
Yogurt S/. por lt 0 5.00

Mercado
Quillo y Casma

Fuente: Elaboración propia

Concepto
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e) Características de la comercialización

Los principales cambios ocurridos en los productores beneficiarios con respecto
a los reportados en la Línea Base son:
 El volumen de producción que se vende se incrementó significativamente

en el grupo con cultivos anuales (23.1 puntos porcentuales), por lo que el
valor del autoconsumo disminuyó fuertemente.

 La venta de la producción es básicamente local.
 En todos los casos los precios de venta de los productos se incrementaron,

destacando el correspondiente al maíz amiláceo.
 Siguen considerando como principales problemas de la comercialización

a los bajos precios de los productos y el abuso de los intermediarios, y los
que cultivan especies anuales mencionan que el problema de transporte ha
disminuido con respecto a la Línea Base.

Cuadro 19.-  Características de la comercialización de cultivos anuales
Unidad Inicio del Final del
medida Proyecto Proyecto

1. Valor de producción vendida % 68.9 92.0

2. Valor de producción autoconsumo % 31.1 8.0

3. Lugar de venta de producción 70.7 91.5
Local % 26.8 77.2
Provincial % 43.9 14.3

4. Precios promedios de venta
Trigo S/. 0.62 0.91
Papa S/. 0.44 0.71
Frijol S/. 1.45 3.20
Maíz S/. 0.63 0.74

5. Principales problemas
Escases de transporte % 31.7 5.7
Baja calidad de los productos % 29.3 8.6
Abuso de intermediarios % 26.8 74.3

Fuente: Elaboración propia

Concepto
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Cuadro 20.-  Características de la comercialización de cultivos frutales
Unidad Inicio del Final del
medida Proyecto Proyecto

1. Valor de producción vendida % 94.1 95.7

2. Valor de producción autoconsumo % 5.9 4.3

3. Lugar de venta de producción 100.0 100.0
Local % 88.5 100.0
Provincial % 11.5 0.0

4. Precios promedios de venta (kg)
Trigo S/. 0.66 0.89
Papa S/. 0.59 0.64
Frijol S/. 2.06 3.06
Maíz S/. 0.55 0.68
Palto S/. 1.62 1.95
Manzano S/. 0.50 0.66

5. Principales problemas
Bajo precio de los productos % 48.1 77.6
Baja calidad de los productos % 9.6 0.0
Abuso de intermediarios % 78.8 75.5

Fuente: Elaboración propia

Concepto

e) Apreciaciones sobre bondades del Proyecto

En el Cuadro 21 se presenta diferentes apreciaciones de los beneficiarios
encuestados, de ambos grupos, sobre las bondades del Proyecto y los principales
destinos del mayor ingreso que pudieran haber obtenido.

Cuadro 21.- Apreciaciones de los productores sobre beneficio del Proyecto (%)
Con cultivos Con cultivos

anuales frutales

Bondades
Incrementó el ingreso 65.7 65.3
Incrementó uso de mano de obra 45.7 14.3

El mayor ingreso se gastó en:
Mayor gasto en hogar 60.0 93.9
Mayor gasto en cultivos 40.0 51.0
Educación de hijos 40.0 49.0

Principales beneficios
Manejo de bosques relictos de tara 42.90 49.00
Entrega de materiales de riego tecnificado 40.00 20.40
Asistencia técnica 20.00 46.90

Fuente: Elaboración propia

Concepto

4.3. Determinación de las “Explotaciones Tipo”
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Con la finalidad de desarrollar un análisis de las actividades económicas que se
desarrolla a nivel de familia, se ha formulado dos “Explotaciones Tipo” presentado
en el estudio de Línea Base. Uno de ellos corresponde sólo a explotaciones con
especies anuales y la otra a productores que tienen cultivos anuales y frutales. Y
para la Evaluación de Impacto se reformuló dichas explotaciones, teniendo en
consideración a los nuevos datos que arrojan las encuestas. Dicha explotación no es
un modelo y se estima que representa al promedio de las desarrolladas en el ámbito
del Proyecto.

Con base a las estructuras de producción de las explotaciones encuestadas, se ha
elaborado la estructura agrícola para las “Explotaciones Tipo”. Así mismo, con
información levantada en campo y resultados sobre rendimientos y precios de las
encuestas, se ha preparado los costos de producción de cada cultivo que se presentan
en el Anexo 3.

Con los costos de producción se calcula la generación de mano de obra, la
producción y los flujos económicos y financieros que presentan dichas
explotaciones. Cabe mencionar que, el flujo financiero considera como ingresos
sólo el valor de ventas efectivamente realizadas y en los egresos no se considera el
valor de la mano de obra, que es proporcionada por el productor y su familia, ni el
costo de la semilla por ser propia del agricultor.

a) “Explotación Tipo” con cultivos anuales (Cuadro 22)

Las principales variaciones en la “Explotación Tipo” al final del Proyecto, con
respecto a su similar al inicio del Proyecto son:

 Los principales cultivos que se explotan no han variado.
 La superficie cultivada se incrementó en 20 %, al pasar de 1.5 ha a 1.8 ha.
 El uso de la mano de obra se incrementó en 55 %, pasando de 121 jornales

por campaña al inicio del Proyecto a 188 jornales al final del Proyecto. El
cultivo que mayor número de jornales aporta es la papa, debido a mayor
superficie sembrada y mayores requerimientos en la labor de cosecha.

 El flujo económico de la explotación, al final del Proyecto, presenta una
pérdida del orden del 7.6 % con respecto a sus costos. Mientras que al inicio
del Proyecto esta pérdida era de 37.3 %.

 Al final del Proyecto, con excepción del frijol, el saldo del flujo económico
de los cultivos es negativo para el resto de las especies. Y el saldo del flujo
financiero es positivo para todos los cultivos.
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Cuadro 22.-  Características de la "Explotación Tipo" con cultivos anuales
Estructura agrícola (ha)

Cultivos 1.8
Trigo 0.8
Frijol 0.4
Papa 0.4
Maíz 0.2

Estimado de la mano de obra (jornales) 188
Trigo 54
Frijol 41
Papa 67
Maíz 25

Estimado del flujo económico (S/.)
Cultivo Ingreso Egreso Saldo

Total 3,838 4,156 -318
Trigo 720 915 -195
Frijol 1,320 974 346
Papa 1560 1779 -219
Maíz 238 488 -250

Estimado del flujo financiero (S/.)
Cultivo Ingreso Egreso Saldo

Total 3,438 623 2,815
Trigo 504 32 472
Frijol 1,224 146 1,078
Papa 1,500 351 1,149
Maíz 210 95 115

Fuente: Elaboración propia

b) “Explotación Tipo” con cultivos anuales y frutales (Cuadro 23)

Las principales variaciones en la “Explotación Tipo” al final del Proyecto, con
respecto a su similar al inicio del Proyecto son:

 La superficie cultivada se ha incrementado en un 25 %, al pasar de 1.2 ha en
la Línea Base a 1.5 ha al final del Proyecto.

 Los principales cultivos que se explotan no han variado. Presentando buen
crecimiento, el frijol, palto y manzano.

 El uso de la mano de obra se incrementó en 39 %, pasando de 96 jornales
por campaña al inicio del Proyecto a 132 jornales al final del Proyecto. Los
cultivos que mayor número de jornales aporta son papa, palto y manzana. Y
es consecuencia del incremento en la producción.

 El flujo económico de la explotación, al final del Proyecto, presenta una
utilidad del orden del 69.4 % con respecto a sus costos. Mientras que al
inicio del Proyecto era de 20.9 %.

 Al final del Proyecto, los cultivos de trigo, papa y maíz amiláceo, presentan
saldo del flujo económico negativo. Situación que en la Línea Base incluía
también al frijol.
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Cuadro 23.-  Características de la "Explotación Tipo" con frutales
Estructura agrícola (ha)

Cultivos 1.5
Trigo 0.1
Frijol 0.3
Papa 0.1
Maiz 0.2
Palto 0.5
Manzano 0.4

Estimado de la mano de obra (jornales) 132
Trigo 9
Frijol 31
Papa 8
Maiz 20
Palto 39
Manzano 25

Estimado del flujo económico (S/.)
Cultivo Ingreso Egreso Saldo

Total 5,971 3,525 2,446
Trigo 117 149 -32
Frijol 990 730 260
Papa 195 222 -27
Maiz 190 391 -200
Palto 2886 1284 1602
Manzano 1,593 749 844

Estimado del flujo financiero (S/.)
Cultivo Ingreso Egreso Saldo

Total 5,623 1,309 4,314
Trigo 0 5 -5
Frijol 990 109 881
Papa 0 44 -44
Maiz 154 76 79
Palto 2886 699 2,187
Manzano 1,593 376 1,217

Fuente: Elaboración propia

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

5.1. Determinación del valor básico de los indicadores

De los 12 indicadores presentados en el Cuadro 3, que sirven para estimar los
“aspectos” de calificación de la población objetivo, 12 corresponden a datos
obtenidos directa o indirectamente de las encuestas que se presentan en el punto 4.2.
Los 4 restantes son calculados mediante el desarrollo de las Explotaciones Tipo, en
los cuales intervienen datos capturados en las encuestas, apreciaciones de los
técnicos del Proyecto y beneficiarios, así como las observaciones de campo del
equipo de evaluación.

Los indicadores medidos como índices son: nivel de instrucción del jefe del hogar,
calidad de vivienda, artefactos eléctricos que poseen en el hogar, nivel de
capitalización y el mercado en donde se vende la producción; y se calculan de
acuerdo con la metodología descrita en el punto 3.5. a).

En los Cuadros del 24 y 27 se presenta los indicadores calculados como índices y
finalmente en los Cuadros 28 y 29 se presentan el valor básico de cada indicador
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que conforman los “aspectos” de nivel de calidad de vida, ingreso familiar y nivel
de empleo, determinados al final del Proyecto para cada grupo de estudio.

Cuadro 24.- Determinación del valor de índices de algunos indicadores - Cultivos anuales
Unidad
medida 5 4 3 2 1 0

Instrucción % 2.9 14.3 71.4 11.4 1.1

Vivienda 12.7
Material de construcción % 2.9 94.3 2.8 2.0
Habitaciones % 45.7 51.4 2.9 2.4
Baño % 34.3 65.7 2.3
Alumbrado % 40.0 60.0 2.2
Agua para consumo hogar % 14.3 45.7 40.0 2.3
Combustible para cocina % 5.7 8.6 85.7 1.3

Artefactos eléctricos % 14.4 5.8 74.3 5.5 1.4

Mercados que abastece % 14.3 77.2 1.1

Fuente: Elaboración propia

IndiceConcepto
Puntaje para ponderación

Cuadro 25.-  Determinación del valor de índices de algunos indicadores - Cultivos anuales y frutales
Unidad
medida 5 4 3 2 1 0

Instrucción % 6.1 10.2 63.3 20.4 1.0

Vivienda 13.5
Material de construcción % 2.0 96.0 2.0 2.0
Habitaciones % 2.0 12.2 40.8 44.9 2.7
Baño % 34.7 63.3 2.0 2.3
Alumbrado % 61.2 38.8 2.8
Agua para consumo hogar % 8.2 49.0 42.8 2.2
Combustible para cocina % 8.2 10.2 81.6 1.5

Artefactos eléctricos % 6.2 4.1 2.0 26.5 57.1 4.1 1.6

Mercados que abastece % 100.0 1.0

Fuente: Elaboración propia

Concepto
Puntaje para ponderación

Indice

Cuadro 26.-  Determinación del valor del índice de capitalización (Cultivos anuales)
Unidad
medida 5 4 3 2 1 0

Total 5.4
Terreno % 11.4 40.1 17.1 31.4 2.3
Valor del terreno % 2.9 11.4 85.7 1.2
Valor de la vivienda % 5.7 94.3 1.1
Motocicleta % 0.0 0.0
Yunta % 8.6 0.1
Ganado vacuno y/o caprino % 11.4 0.1
Fumigadora manual % 31.4 0.6

Fuente: Elaboración propia

Concepto
Puntaje para ponderación

Indice
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Cuadro 27.-  Determinación del valor del índice de capitalización (Cultivos frutales)
Unidad
medida 5 4 3 2 1 0

Total 6.2
Terreno % 2.0 36.7 49.1 12.4 2.3
Valor del terreno % 2.0 98.0 1.0
Valor de la vivienda % 100.0 1.0
Motocicleta % 8.2 0.1
Yunta % 4.1 0.0
Ganado vacuno y/o caprino % 16.3 0.2
Fumigadora manual % 53.1 1.6

Fuente: Elaboración propia

Concepto
Puntaje para ponderación

Indice

Cuadro 28.- Valor de los indicadores para productores de cultivos anuales
Marco Lógico Unidad Inicio del Final del
del Proyecto medida proyecto proyecto

Objetivo
general Nivel de Gasto total del hogar (1) S/. 253 526
Contribuir a la calidad Nivel de instrucción del jefe índice 1.0 1.1
reducción de de vida Calidad de la vivienda índice 8.6 12.7
la pobreza Artefactos eléctricos del hogar índice 0.8 1.4

Objetivos
específicos Ingreso económico de explotación S/. 989 4,771
1. Incrementar Nivel de Rentabilidad de explotación % -37.3 -7.7
    el ingreso ingreso Ingreso neto financiero por jornal S/. 5.00 14.99
    familiar familiar Nivel de capitalización índice 2.1 5.4

Mercados que abastece índice 1.1 1.1

2. Generar Nivel de Empleo generado jornal 121 188
     mayor empleo Empleo permanente personas 0.4 0.7
     empleo Migración % 46.3 8.6

(1) = incluye el autoconsumo
Fuente: Elaboración propia

IndicadoresAspectos
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Cuadro 29.- Valor de los indicadores para productores de cultivos anuales y frutales
Marco Lógico Unidad Inicio del Final del
del Proyecto medida proyecto proyecto

Objetivo
general Nivel de Gasto total del hogar (1) S/. 347 588
Contribuir a la calidad Nivel de instrucción del jefe índice 1.2 1.0
reducción de de vida Calidad de la vivienda índice 12.8 13.5
la pobreza Artefactos eléctricos del hogar índice 1.2 1.6

Objetivos
específicos Ingreso económico de explotación S/. 4,007 7,132
1. Incrementar Nivel de Rentabilidad de explotación % 20.9 69.4
    el ingreso ingreso Ingreso neto financiero por jornal S/. 14.92 32.68
    familiar familiar Nivel de capitalización índice 3.2 6.2

Mercados que abastece índice 1.1 1.0

2. Generar Nivel de Empleo generado jornal 95 132
     mayor empleo Empleo permanente personas 0.4 0.5
     empleo Migración % 19.2 6.1

(1) = incluye el autoconsumo
Fuente: Elaboración propia

Aspectos Indicadores

5.2. Determinación del valor de los “aspectos” de evaluación

Para calcular el valor del “aspecto” materia del estudio al final del Proyecto, se
procede de igual forma a la calculada para el estudio de Línea Base, que es la
siguiente:

 A los valores básicos determinados para cada indicador, presentados en los
Cuadros 28 y 29, se les otorga el puntaje asignado para su rango, usando la matriz
presentada en el Cuadro 5.

 Luego multiplicando el puntaje asignado a cada indicador por su respectivo
peso asignado en el Cuadro 6, obtenemos el valor final para cada indicador.

 Finalmente obtenemos el valor del “aspecto” estudiado, sumando los valores
obtenidos para cada indicador que lo conforma. Tal como se presenta en los
Cuadros 30 y 31.

En los Cuadros 32 y 33 se presentan los cambios ocurridos en cada uno de los
indicadores, de acuerdo con la metodología desarrollada en el presente estudio, al
final del Proyecto con respecto a los calculados al inicio del mismo (Línea Base),
para cada grupo evaluado.
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Cuadro 30.- Determinación del valor para los "Aspectos" evaluados - Cultivos anuales
Marco Lógico Valor del Puntaje Peso Valor
del Proyecto indicador indicador asignado obtenido

Objetivo
general Nivel de 1.0 2.3
Contribuir a la calidad Gasto total del hogar 526 3 0.3 0.9
reducción de de vida Nivel de instrucción del jefe 1.1 2 0.1 0.2
la pobreza Calidad de la vivienda 12.7 2 0.3 0.6

Artefactos eléctricos del hogar 1.4 2 0.3 0.6

Objetivos
específicos
1. Incrementar Nivel de 1.0 1.4
    el ingreso ingreso Ingreso económico de explotación 4,771 2 0.2 0.4
    familiar familiar Rentabilidad de explotación -7.7 0 0.2 0.0

Ingreso neto financiero por jornal 14.99 2 0.2 0.4
Nivel de capitalización 5.4 1 0.2 0.2
Mercados que abastece 1.1 2 0.2 0.4

2. Generar Nivel de 1.0 2.4
     mayor empleo Empleo generado 188 2 0.5 1.0
     empleo Empleo permanente 0.7 2 0.3 0.6

Migración 8.6 4 0.2 0.8

Fuente: Elaboración propia

IndicadoresAspectos

Cuadro 31.- Determinación del valor para los "Aspectos" evaluados - Cultivos anuales y frutales
Marco Lógico Valor del Puntaje Peso Valor
del Proyecto indicador indicador asignado obtenido

Objetivo
general Nivel de 1.0 2.3
Contribuir a la calidad Gasto total del hogar 588 3 0.3 0.9
reducción de de vida Nivel de instrucción del jefe 1.0 2 0.1 0.2
la pobreza Calidad de la vivienda 13.5 2 0.3 0.6

Artefactos eléctricos del hogar 1.6 2 0.3 0.6

Objetivos
específicos
1. Incrementar Nivel de 1.0 2.8
    el ingreso ingreso Ingreso económico de explotación 7,132 2 0.2 0.4
    familiar familiar Rentabilidad de explotación 69.4 5 0.2 1.0

Ingreso neto financiero por jornal 32.68 4 0.2 0.8
Nivel de capitalización 6.2 1 0.2 0.2
Mercados que abastece 1.0 2 0.2 0.4

2. Generar Nivel de 1.0 1.6
     mayor empleo Empleo generado 132 1 0.5 0.5
     empleo Empleo permanente 0.49 1 0.3 0.3

Migración 6.1 4 0.2 0.8

Fuente: Elaboración propia

Aspectos Indicadores
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Cuadro 32.- Cambios en los indicadores y "aspectos" evaluados - Cultivos anuales
Marco Lógico Inicio del Final del Variación
del Proyecto Proyecto Proyecto (%)

Objetivo
general Nivel de 1.1 2.3 109.1
Contribuir a la calidad Gasto total del hogar 0.3 0.9 200.0
reducción de de vida Nivel de instrucción del jefe 0.2 0.2 0.0
la pobreza Calidad de la vivienda 0.3 0.6 100.0

Artefactos eléctricos del hogar 0.3 0.6 100.0

Objetivos
específicos
1. Incrementar Nivel de 1.0 1.4 40.0
    el ingreso ingreso Ingreso económico de explotación 0.2 0.4 100.0
    familiar familiar Rentabilidad de explotación 0.0 0.0 #¡DIV/0!

Ingreso neto financiero por jornal 0.2 0.4 100.0
Nivel de capitalización 0.2 0.2 0.0
Mercados que abastece 0.4 0.4 0.0

2. Generar Nivel de 1.0 2.4 140.0
     mayor empleo Empleo generado 0.5 1.0 100.0
     empleo Empleo permanente 0.3 0.6 100.0

Migración 0.2 0.8 300.0

Fuente: Elaboración propia

Aspectos Indicadores

Cuadro 33.- Cambios en los indicadores y "aspectos" evaluados - Cultivos anuales y frutales
Marco Lógico Inicio del Final del Variación
del Proyecto Proyecto Proyecto (%)

Objetivo
general Nivel de 2.0 2.3 15.0
Contribuir a la calidad Gasto total del hogar 0.6 0.9 50.0
reducción de de vida Nivel de instrucción del jefe 0.2 0.2 0.0
la pobreza Calidad de la vivienda 0.6 0.6 0.0

Artefactos eléctricos del hogar 0.6 0.6 0.0

Objetivos
específicos
1. Incrementar Nivel de 2.0 2.8 40.0
    el ingreso ingreso Ingreso económico de explotación 0.4 0.4 0.0
    familiar familiar Rentabilidad de explotación 0.6 1.0 66.7

Ingreso neto financiero por jornal 0.4 0.8 100.0
Nivel de capitalización 0.2 0.2 0.0
Mercados que abastece 0.4 0.4 0.0

2. Generar Nivel de 1.2 1.6 33.3
     mayor empleo Empleo generado 0.5 0.5 0.0
     empleo Empleo permanente 0.3 0.3 0.0

Migración 0.4 0.8 100.0

Fuente: Elaboración propia

Aspectos Indicadores

Al final del Proyecto existen mejoras en los tres “aspectos” evaluados con respecto
al inicio del mismo (Línea Base), en ambos grupos donde intervino el Proyecto.
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 El nivel de calidad de vida mejoró como consecuencia de los mejores
ingresos, en los cuales hubo gran influencia por parte de ingresos extra
agrícola como fueron las obras de riego que ejecutó el Proyecto, que
influyeron con mayor intensidad en el incremento de los gastos del hogar.

 El nivel del ingreso familiar presenta incremento básicamente por la
mayor rentabilidad de las explotaciones, como consecuencia del incremento
de la producción, mejoras en el precio de los productos y mayor cantidad de
producción vendida. Que a nivel de indicadores se refleja en los niveles de
ingreso económico, rentabilidad de la explotación, ingreso neto financiero por
jornal y mercados que se abastece.

 El nivel de empleo también presenta incremento en ambos grupos. Que
es el reflejo del incremento de la mano de obra en las labores agrícolas por
mayor superficie cultivada de especies que hacen mayor uso de la mano de
obra y necesidades en labores de cosecha. Este aspecto también está
fuertemente influenciado en la disminución de la migración por trabajo, ante
la demanda de mano de obra por los trabajos en obras de riego del Proyecto.

5.3. Calificación de los “aspectos” de evaluación

Una vez obtenido el valor del “aspecto” analizado, lo calificamos de acuerdo al
nivel en que se ubica según lo planteado en el Cuadro 7 (Nivel de calificación de
los “Aspectos”), cuyo resultado final comparándolo con los resultados obtenidos
para el inicio del Proyecto, se presenta en el Cuadro 34 y Gráficos 8 y 9.

Las mejoras en los puntajes no necesariamente son de un nivel suficiente como para
hacer pasar al “aspecto” a una calificación superior, como es el caso de nivel de
ingreso familiar en los productores de cultivos anuales, y nivel de calidad de vida e
ingreso familiar en los productores que tienen frutales.

Cuadro 34.-  Calificación final de los "Aspectos" evaluados
"Aspecto" según

cultivos Puntaje Calificación Puntaje Calificación

Cultivos anuales
  Nivel de calidad de vida 1.1 Muy bajo 2.3 Bajo
  Nivel de ingreso familiar 1.0 Muy bajo 1.4 Muy bajo
  Nivel de empleo 1.0 Muy bajo 2.4 Bajo

Cultivos anuales y frutales
  Nivel de calidad de vida 2.0 Bajo 2.3 Bajo
  Nivel de ingreso familiar 2.0 Bajo 2.8 Bajo
  Nivel de empleo 1.2 Muy bajo 1.6 Bajo

Fuente: Elaboración propia

Inicio del Proyecto Final del Proyecto

Gráfico 8.- Variaciones en los "aspectos" evaluados - Cultivos anuales
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Inicio del Proyecto
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Gráfico 9.- Variaciones en los "aspectos" evaluados - Cultivos anuales más frutales

5.4. “Diagrama de Araña”

Otra forma de visualizar los tres “aspectos” evaluados, es a través de un “Diagrama
de Araña” elaborado con los puntajes de calificación final encontrados para cada
uno de los indicadores, obtenidos al inicio del Proyecto (Línea Base) y al final del
mismo.
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5.5. “Explotaciones Tipo”

Tal como se menciona en el punto 4.3; en la Línea Base se estimó que las
“Explotaciones tipo” correspondían al promedio de las explotaciones de cada grupo
de beneficiario; y para la evaluación final del Proyecto estas también corresponden
al promedio de los mismos beneficiarios encuestados en la Línea Base.

En el Cuadro 35 se presenta las evaluaciones de las “Explotaciones Tipo” al inicio
y final del Proyecto, y en el observamos que existen cambios entre ambos periodos.

En ambas explotaciones se ha elevado el uso de la mano de obra, 55 % en aquel con
cultivos anuales y 40 % en el que tiene frutales. Así como el valor bruto de la
explotación. Todo ello es consecuencia de la mayor superficie sembrada y el mayor
rendimiento en los cultivos, principalmente papa y palto.

Cuadro 35.-  Evaluación de las "Explotaciones Tipo"
Inicio del Final del
Proyecto Proyecto

CULTIVOS ANUALES
Jornales totales (Nº) 121 188
Producción bruta total (S/.) 1,040 3,838
Rentabilidad (utilidad/inversión) -37.3% -7.7%
Saldo neto del flujo económico (S/.) -619 -318
Saldo neto del flujo financiero (S/.) 606 2,815
Saldo neto del flujo económico por jornal (S/.) -5.11 -1.69
Saldo neto del flujo financiero por jornal (S/.) 5.00 14.99

CULTIVOS ANUALES Y FRUTALES
Jornales totales (Nº) 95 132
Producción bruta total (S/.) 1,809 5,971
Rentabilidad (utilidad/inversión) 20.9% 69.4%
Saldo neto del flujo económico (S/.) 312 2,446
Saldo neto del flujo financiero (S/.) 1,418 4,314
Saldo neto del flujo económico por jornal (S/.) 3.29 18.53
Saldo neto del flujo financiero por jornal (S/.) 14.92 32.68

Fuente: Elaboración propia

Concepto

La “Explotación Tipo” con cultivos anuales, al igual que la Línea Base, presenta
resultados negativos en rentabilidad, saldo neto del flujo económico y saldo neto
del flujo económico por jornal; a pesar de que las cifras mejoraron.

Caso contrario es lo que presenta la “Explotación Tipo” con cultivos anuales y
frutales, en la cual estos indicadores eran positivos en la Línea Base y al final del
Proyecto se incrementaron significativamente.

Se debe destacar que al inicio del Proyecto el jornal de la zona era de S/. 10,00 y al
final del mismo de S/. 15.00; y el equivalente económico que recibía el productor
por su trabajo al inicio del Proyecto era negativo para los cultivos anuales y de solo
de S/. 3.29 para los cultivos con frutales. Al final del Proyecto esta cifra se mantiene
en negativo para los cultivos anuales y para los cultivos con frutales llega a superar
el valor del jornal que pagan en la zona.
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6. SOSTENIBILIDAD EN EL LARGO PLAZO

Las acciones desarrollas por el Proyecto otorgan una relativa sostenibilidad en el
largo plazo, por las siguientes consideraciones:

6.1.- Técnica

El Proyecto planteo expectativas en la explotación de la Tara, tanto de los bosques
silvestres como en la instalación de nuevas plantas en plantaciones y cercos
perimétricos de las parcelas. Sin embargo, en la práctica se observa que los
productores no han llegado a tomar verdadera conciencia de la importancia
económica de las mismas.

Los sistemas de producción desarrollados para los cultivos anuales han sido
bastante pobres. Las capacitaciones fueron centradas en la instalación y
mantenimiento de sistemas de riego tecnificado (principalmente goteo). Pero dado
el nivel tecnológico del productor, no se avizora en el mediano plazo y menos en el
largo plazo un buen uso de los mismos.

El caso de las plantaciones con frutales, si ha existido mayor esfuerzo por la
capacitación en la instalación y mantenimiento de estos cultivos. Además, está
demostrado la rentabilidad de las mismas; por lo que se espera que su sostenibilidad
está garantizada.

6.2.- Social

La sostenibilidad se sustenta en el interés de los agricultores por mantener sus
parcelas y continuar teniendo una fuente de trabajo estable. Debido a las
condiciones de pobreza en que viven su principal interés es obtener mayores
ingresos para el bienestar de su familia.

Los logros del Proyecto, ha influenciado en la ampliación de la superficie sembrada
con frutales, papa y frijol. Pero por tratarse de pequeñas áreas no se logra consolidar
el trabajo permanente de una sola persona al año.

6.3.- Económica

A pesar del relativamente corto periodo de ejecución del Proyecto, la sostenibilidad
económica se vislumbra sólo para los cultivos de frijol, palto y manzano; y la
explotación lechera.

6.4.- Ambiental

Los sistemas de producción desarrollados son sostenibles ambientalmente, ya que
se ha trabajado con especies propias o bien adaptadas a los suelos y climas de las
zonas de intervención. Además, ha tenido un enfoque orgánico, sobre todo en el
uso de insumos que favorecen el cuidado del medio ambiente.

7. INCIDENCIA DE LA INVERSIÓN DE FONDOEMPLEO
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La inversión total programado por FONDOEMPLEO en el Proyecto fue de S/.
2’000,000; de los cuales se ejecutó sólo S/. 1’695,964 (85 %).

Los incrementos atribuibles al Proyecto para los principales indicadores, se presenta
en los Cuadros del 36 al 38 (productores con cultivos anuales, con cultivos anuales
más frutales y consolidado, respectivamente).

Destacando positivamente a nivel consolidado, incrementos en el empleo generado
(38,318 jornales adicionales), el valor bruto de la producción, la utilidad económica
y financiera obtenida por el Proyecto en su conjunto. Cifras que son fuertemente
influenciadas por las explotaciones con frutales.

Cuadro 36.-  Consolidado de las explotaciones con cultivos anuales
Unidad de Inicio del Final del

medida Proyecto Proyecto Valor %

Beneficiarios Número 337 337 0 0.0
Superficie trabajada Ha 506 607 101 20.0
Empleo generado Jornales 40,811 63,289 22,478 55.1
Valor bruto de producción miles S/. 350 1,293 943 269.0
Utilidad económica operativa miles S/. -209 -107 102 -48.7
Utilidad financiera operativa miles S/. 204 949 745 364.9

Fuente: Eelaboración propia

Variación
Concepto

Cuadro 37.-  Consolidado de las explotaciones con cultivos anuales y frutales
Unidad de Inicio del Final del

medida Proyecto Proyecto Valor %

Beneficiarios Número 428 428 0 0.0
Superficie trabajada Ha 514 646 133 25.8
Empleo generado Jornales 40,660 56,500 15,840 39.0
Valor bruto de producción miles S/. 774 2,556 1,782 230.2
Utilidad económica operativa miles S/. 134 1,047 913 682.9
Utilidad financiera operativa miles S/. 607 1,846 1,240 204.3

Fuente: Eelaboración propia

Variación
Concepto

Cuadro 38.-  Consolidado total del Proyecto
Unidad de Inicio del Final del

medida Proyecto Proyecto Valor %

Beneficiarios Número 765 765 0 0.0
Superficie trabajada Ha 1,019 1,253 234 22.9
Empleo generado Jornales 81,471 119,789 38,318 47.0
Valor bruto de producción miles S/. 1,125 3,849 2,724 242.3
Utilidad económica operativa miles S/. -75 940 1,015 -1,353.6
Utilidad financiera operativa miles S/. 811 2,795 1,984 244.7

Fuente: Eelaboración propia

Concepto
Variación

Ahora bien, en el Cuadro 39 se presenta los estimados de costo-beneficio
relacionados con lo invertido por FONDOEMPLEO. Apreciando que el
mejoramiento del valor bruto de producción mantiene una relación buena con
respecto a lo invertido. Sin embargo, la relación del mejoramiento de la utilidad
económica operativa es menor que 1.
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Cuadro 39.- Costo-Beneficio con relación a los fondos de FONDOEMPLEO
Unidad de Valor

medida

Inversión de Fondoempleo S/. 1,695,964

Costo por beneficiario capacitado S/. 2,217
Costo por jornal nuevo generado S/. 44

Costo-Beneficio
   C/B por mejoramiento del VBP relación 1:1.6
   C/B por mejoramiento de la utilidad económ ica operativa relación 1:0.6
   C/B por mejoramiento de la utilidad financiera operativa relación 1:1.2

Fuente: Elaboración propia

Concepto

8. CONCLUSIONES

El propósito del Proyecto era incrementar el ingreso y empleo en forma sostenida
de familias de productores agropecuarios, con base al uso racional del agua y
recursos naturales. En ese sentido el Proyecto mejoró la infraestructura de riego,
logrando al final del mismo tener 132 ha de cultivos con riego tecnificado y un
establo lechero equipado y con 12 vacas en producción.

La Tara fue considerada como cultivo principal. Sin embargo, en la práctica se
convirtió en secundario y/o marginal, porque el productor centró sus esfuerzos y
dedicación a cultivos que ellos consideraban beneficiosos o rentables, tales como:
maíz, papa, frijol, trigo, palto y manzano; y descuidaron las plantas de Tara. Por lo
tanto, no se cumplió con una de las principales metas del Proyecto que era el manejo
de la tara y cultivos asociados, con riego tecnificado.

El Proyecto propuso como población objetivo a 850 productores y sólo alcanzó a
765 beneficiarios (90 %).

Se apoyó a productores de dos grupos bien definidos. Uno de ellos que se dedican
sólo a la explotación de cultivos anuales y el otro además de cultivos anuales
también explota frutales.

Los “aspectos” evaluados fueron el nivel de: calidad de vida, ingreso familiar y
empleo. Cuyos resultados finales son:
 El nivel de calidad de vida mejoró como consecuencia de mejores

ingresos, que favoreció el incremento de los gastos del hogar.
 El nivel del ingreso familiar estuvo fuertemente influenciado por ingresos

extra agrícolas, como la demanda de mano de obra para la ejecución de
infraestructura y sistemas de riego del Proyecto. Así como por la mayor
superficie cultivada, el incremento de la productividad de algunos cultivos y
la mejora de los precios de venta.

 El nivel de empleo mejoró por el incremento del uso de la mano de obra
en las labores agrícolas; y la disminución de la migración ante demanda de
mano de obra para la ejecución de las obras de riego del Proyecto. Al respecto,
el número de jornales agrícolas adicionales generados es de 38,318; que
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equivalen a 142 empleos permanentes, y el Proyecto propuso tener 850
puestos de trabajo permanente.

El valor bruto de la producción se incrementó, debido a la mayor superficie
sembrada, el incremento de la productividad y la mejora en los precios de venta.

Por la forma de intervención y los logros alcanzados la sostenibilidad del Proyecto,
en el largo plazo, no se encuentra plenamente garantizada, debido principalmente a
que no se ha logrado producción de volúmenes significativos, el uso de la mano de
obra sigue limitada y no se alcanzó a tener sólidos canales de comercialización.

En términos generales se puede mencionar que las metas del propósito y
componentes propuestas en el Proyecto, no se cumplieron a cabalidad. Por lo que,
los logros de FONDOEMPLEO no son muy exitosos por los resultados alcanzados
con el Proyecto.

Finalmente podemos concluir que los indicadores de los “aspectos” evaluados
(calidad de vida, ingreso familiar y nivel de empleo) han mejorado al final del
Proyecto con respecto al inicio del mismo. Sin embargo, los incrementos no son lo
suficientemente significativo, como para hacer variar la calificación de dicho
“aspecto” a un nivel superior.

------------o------------
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ANEXO  1

FOTOGRAFÍAS
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Foto 1. Reservorio en Caserío Cano

Foto 2. Instalación del sistema de riego
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Foto 3. Mantenimiento de Tara silvestre

Foto 4. Plantación de Tara con riego por goteo
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Foto 5.- Asociación de Tara y cultivos anuales con riego por goteo

Foto 6.- Plantación de Palto con riego por goteo

Foto 7.- Plantación de Manzano con riego por goteo
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Foto 8.- Establo lechero en Caserío de La Rinconada

Foto 9.- Sala de ordeño en establo lechero
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ANEXO  2

RELACIÓN DE ENCUESTAS
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Cuadro 2.1.- Relación de beneficiarios encuestados con especies anuales
Nº de Nombre del
encta. productor

1 Yungay Quillo Canchirau Apolinario Minaya, Satornino (1)
2 Yungay Quillo Canchirau Huerta Vega, Asunción
3 Yungay Quillo Canchirau Lauya Machco, Valentin
4 Yungay Quillo Cano Casio Huerta, Jacinto Pablo
5 Yungay Quillo Cano Casio Trinidad, Alejandro
6 Yungay Quillo Cano Espinoza Huerta, Julio Esteban
7 Yungay Quillo Cano Espinoza Huerta, Visitación Cirilo
8 Yungay Quillo Cano Gomez García, Jorge
9 Yungay Quillo Cano Huerta Casio, Cristobal

10 Yungay Quillo Cano Huerta Casio, Juan
11 Yungay Quillo Cano Huerta Casio, Justo Pastor
12 Yungay Quillo Cano Huerta Valerio, Melanio
13 Yungay Quillo Cano Lazaro García, Aurelio Bernardo
14 Yungay Quillo Cano Llanto Mendoza, Victor Cayo
15 Yungay Quillo Cano Paredes Casio, Maximo
16 Yungay Quillo Caposo Apolinario León, Remigio (1)
17 Yungay Quillo Huacuy Carapo Milla, Justo Modesto
18 Yungay Quillo Huacuy Casio Milla, Porfirio (1)
19 Yungay Quillo Huacuy Granados Diaz, Wilmer
20 Yungay Quillo Huacuy Jara Fructuoso, Rómulo
21 Yungay Quillo Huacuy Mendoza Carapo, Alejandro Jose
22 Yungay Quillo Huacuy Milla Cotrino, Teodocio (1)
23 Yungay Quillo Huacuy Rosales Leon, Juan (1)
24 Yungay Quillo Huacuy Valdez Milla, Daniel
25 Yungay Quillo La Victoria Mendoza Llanto, Domingo
26 Yungay Quillo Macray Atanacio Santamaría, Victoriano Gilberto
27 Yungay Quillo Macray Baltazar Cutamanca, Prudencio
28 Yungay Quillo Macray León Cutamanca, Alberto
29 Yungay Quillo Macray León Milla, Cesar
30 Yungay Quillo Pariacolca Martinez León, Robert
31 Yungay Quillo Rinconada Lecheria Carahuanco Morales, Marcelino (1)
32 Yungay Quillo Rinconada Lecheria Leon Agape, Timoteo Alejandro
33 Yungay Quillo Shacsha Chuyus Yupan, Fidel
34 Yungay Quillo Shacsha Vega Casio, Santos Esteban
35 Yungay Quillo Tomeque Apolinario Machco Juan Carlos
36 Yungay Quillo Tomeque Apolinario Polinario, Javier
37 Yungay Quillo Tomeque Avelino Rivera, Jose
38 Yungay Quillo Tomeque Llanto Machco, Sacarías
39 Yungay Quillo Tomeque Romero Lauya, Federico
40 Yungay Quillo Yanaranra Angeles Guerrero, Sergio Augusto
41 Yungay Quillo Yanaranra Murga Mendoza, Jose

(1) = no se les ubicó para la encuesta final
Fuente: Elaboración propia

Provincia Distrito Caserío
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Cuadro 2.2.- Relación de beneficiarios encuestados con especies anuales y frutales
Nº de Nombre del
encta. productor

42 Yungay Quillo La Palma Angeles Santamaria, Demetrio Simón
43 Yungay Quillo La Rinconada Angeles Fructuoso, Jorge (1)
44 Yungay Quillo Quillo Medina De la Rosa, Raúl
45 Yungay Quillo Quillo Rodriguez Garcia, Herminio
46 Yungay Quillo Canchirau Apolinario Minaya, Fidel
47 Yungay Quillo Canchirau Huerta Vega, Demetrio
48 Yungay Quillo Cano Espinoza Huerta, Miguel Santos
49 Yungay Quillo La Rinconada Carahuanco Mendoza, Julio (1)
50 Yungay Quillo La Victoria Alvarado Montañez, Oscar
51 Yungay Quillo La Victoria Carbajo De la Cruz, Miguel
52 Yungay Quillo La Victoria Carhuayano Jimenez, Cristobal Saturnino
53 Yungay Quillo La Victoria Huerta Machco, Eduardo
54 Yungay Quillo La Victoria León De la Cruz, Alejandro
55 Yungay Quillo La Victoria León De la Cruz, Oswaldo
56 Yungay Quillo La Victoria Machco Carhuayano, Fernando
57 Yungay Quillo La Victoria Paredes Machco, Bernaldo
58 Yungay Quillo La Victoria Solis Menacho, Miguel
59 Yungay Quillo La Victoria Vega Gomez, Donato
60 Yungay Quillo Macray Apolinario León, Santos (1)
61 Yungay Quillo Macray Cutamanca León, Maria
62 Yungay Quillo Macray Cutamanca Osorio, Rodolfo
63 Yungay Quillo Macray Granados Atanacio, Agustin
64 Yungay Quillo Macray Santamaria Polo, Luis Paulino
65 Yungay Quillo Pariacolca Bustamante Martinez, Dionisio
66 Yungay Quillo Pariacolca Garcia Huerta, Claudio
67 Yungay Quillo Pariacolca Hualancho Martinez, Fidel Francisco
68 Yungay Quillo Pariacolca Martinez León, Juan
69 Yungay Quillo Pariacolca Martinez Machco, Santos
70 Yungay Quillo Quillo Casio Consolación, Fernando
71 Yungay Quillo Quillo De la Rosa Mejia, Gumercindo
72 Yungay Quillo Shacsha Casio Huerta, Victor
73 Yungay Quillo Shacsha Huerta Casio, Victor
74 Yungay Quillo Tomeque Apolinario León, Remigio
75 Yungay Quillo Tomeque Apolinario Minaya, Fidel
76 Yungay Quillo Tomeque Reyes Mendoza, Hilario Victor
77 Yungay Quillo La Palma Angeles Santamaria, Alejandro
78 Yungay Quillo La Palma Cochachin Quiroz, Vicente
79 Yungay Quillo La Rinconada Carbajo Ramirez, Delfin
80 Yungay Quillo La Rinconada Cashpa Valerio, Julian
81 Yungay Quillo La Rinconada Mendoza Carbajo, Bonifacio Pompeyo
82 Yungay Quillo La Rinconada Mendoza Carbajo, Isidro
83 Yungay Quillo La Rinconada Santamaria Cutamanca, Felipe
84 Yungay Quillo La Victoria Huerta Machco, Dionisio
85 Yungay Quillo La Victoria León Silva, Predro
86 Yungay Quillo La Victoria Milla Montañez, Carlos
87 Yungay Quillo La Victoria Trinidad Agape, German Emiliano
88 Yungay Quillo Macray Baltazar Rosas, Porpirio
89 Yungay Quillo Macray León Baltazar, Pedro Luciano
90 Yungay Quillo Pariacolca Martinez Machco, Juan
91 Yungay Quillo Pariacolca Martinez Machco, Manuel
92 Yungay Quillo Quillo León Cutamanca, Manuel
93 Yungay Quillo Quillo Rodriguez Garcia, Juan Alejandro

(1) = no se les ubicó para la encuesta final
Fuente: Elaboración propia

Provincia Distrito Caserío
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ANEXO  3

COSTOS DE PRODUCCIÓN
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Cuadro Anexo 3.1.-  Costo de producción de una ha de trigo en secano (S/.)
Unidad Precio
Medida Unitario Cantidad Valor

I.- COSTO TOTAL 1144

Mano de obra 68 1020
Barbecho y limpieza Jornal 15.00 14 210
Siembra y tapado de semilla Jornal 15.00 9 135
Deshierbo Jornal 15.00 10 150
Acondicionamiento de era Jornal 15.00 2 30
Siega Jornal 15.00 12 180
Traslado a la era Jornal 15.00 4 60
Trilla Jornal 15.00 10 150
Venteado Jornal 15.00 4 60
Envasado y transporte Jornal 15.00 3 45

Insumos 84
Semilla (propia) kg 0.70 120 84

Otros 40
Transporte de producción kg 0.03 1000 30
Sacos usados Unidad 0.60 13 8
Rafia Unidad 1.00 2 2

II.- PRODUCCION E INGRESO 900
Trigo kg 0.90 1000 900

III.- INGRESO - COSTO -244

Fuente: Elaboración propia

Concepto
Con Proyecto
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Cuadro Anexo 3.2.-  Costo de producción de una ha de frijol canario bajo riego (S/.)
Unidad Precio
Medida Unitario Cantidad Valor

I.- COSTO TOTAL 2,435

Mano de obra 102 1,530
Riego de machaco Jornal 15.00 2 30
Barbecho y limpieza Jornal 15.00 25 375
Surcado Jornal 15.00 8 120
Siembra Jornal 15.00 6 90
Riegos Jornal 15.00 9 135
Aporque Jornal 15.00 18 270
Fertilización Jornal 15.00 2 30
Control sanitario Jornal 15.00 7 105
Preparación de la era Jornal 15.00 2 30
Recojo y traslado a era Jornal 15.00 7 105
Trilla Jornal 15.00 5 75
Venteado Jornal 15.00 4 60
Selección Jornal 15.00 4 60
Envasado y traslado Jornal 15.00 3 45

Insumos 820
Semilla (propia) kg 6.00 90 540
Urea sacos 57.00 3 171
Pesticidas lt 108.50 1 109

Otros 85
Transporte de insumos kg 0.07 240 17
Transporte de producción kg 0.05 1,100 55
Sacos usados Unidad 0.60 22 13

II.- PRODUCCION E INGRESO 3,300
Frijol grano seco kg 3.00 1,100 3,300

III.- INGRESO - COSTO 866

Fuente: Elaboración propia

Concepto
Con Proyecto
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Cuadro Anexo 3.3.-  Costo de producción de una ha de papa bajo riego (S/.)
Unidad Precio
Medida Unitario Cantidad Valor

I.- COSTO TOTAL 4,447

Mano de obra 168 2,520
Barbecho y limpieza Jornal 15.00 25 375
Surcado Jornal 15.00 10 150
Siembra y tapado Jornal 15.00 10 150
Riegos Jornal 15.00 10 150
Colocación de la semilla Jornal 15.00 10 150
Aporques Jornal 15.00 25 375
Fertilización Jornal 15.00 2 30
Control fitosanitario Jornal 15.00 6 90
Cosecha (escarbe y rebuscado) Jornal 15.00 40 600
Traslado y tapado Jornal 15.00 10 150
Selección y clasificado Jornal 15.00 15 225
Ensacado y almacenado Jornal 15.00 5 75

Insumos 1,620
Semilla (propia) kg 0.70 1,500 1,050
Abono químico (urea) saco 57.00 6 342
Pesticidas lt 114.00 2 228

Otros 307
Transporte de insumos kg 0.07 1,800 126
Transporte de producción kg 0.02 6,000 120
Sacos usados Unidad 0.70 80 56
Rafia Unidad 1.00 5 5

II.- PRODUCCION E INGRESO 3,900
Papa tamaño primera y extra kg 0.80 3,000 2,400
Papa tamaño segunda kg 0.60 2,000 1,200
Descarte kg 0.30 1,000 300

III.- INGRESO - COSTO -547

Fuente: Elaboración propia

Concepto
Con Proyecto
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Cuadro Anexo 3.4.-  Costo de producción de una ha de maíz amiláceo bajo riego (S/.)
Unidad Precio
Medida Unitario Cantidad Valor

I.- COSTO TOTAL 2,442

Mano de obra 127 1,905
Barbecho y limpieza Jornal 15.00 25 375
Surcado Jornal 15.00 10 150
Siembra y tapado Jornal 15.00 9 135
Riegos Jornal 15.00 12 180
Aporque Jornal 15.00 20 300
Fertilización Jornal 15.00 4 60
Control fitosanitario Jornal 15.00 5 75
Cosecha Jornal 15.00 15 225
Despanque Jornal 15.00 10 150
Desgrane Jornal 15.00 15 225
Traslado Jornal 15.00 2 30

Insumos 405
Semilla (propia) kg 0.80 80 64
Abono químico saco 57.00 5 285
Pesticidas lt 37.00 1.5 56

Otros 132
Transporte de producción kg 0.05 1,700 85
Transporte de insumos kg 0.07 330 23
Sacos usados Unidad 0.70 30 21
Rafia Unidad 1.00 3 3

II.- PRODUCCION E INGRESO 1,190
Maíz kg 0.70 1,700 1,190

III.- INGRESO - COSTO -1,252

Fuente: Elaboración propia

Concepto
Con Proyecto
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Cuadro Anexo 3.5.- Costo producción de una ha de palto en producción bajo riego (S/.)
Unidad Precio
Medida Unitario Cantidad Valor

I.- COSTO TOTAL 2469

Mano de obra 75 1125
Riegos Jornal 15.00 8 120
Deshierbo Jornal 15.00 16 240
Cosecha Jornal 15.00 40 600
Fertilización Jornal 15.00 6 90
Podas Jornal 15.00 5 75

Insumos 924
Fertilizante 20-20-20 saco 84.00 11 924

Otros 420
Transporte de producción kg 0.10 3,700 370
Cajones cosecheros Unidad 2.80 150 420

II.- PRODUCCION E INGRESO 5,550
Palta kg 1.50 3,700 5,550

III.- INGRESO - COSTO 3,081

Fuente: Elaboración propia

Concepto
Con Proyecto

Cuadro Anexo 3.6.-  Costo de producción de una ha de manzano en producción (S/.)
Unidad Precio
Medida Unitario Cantidad Valor

I.- COSTO TOTAL 2,139

Mano de obra 71 1,065
Riegos Jornal 15.00 12 180
Deshierbos Jornal 15.00 10 150
Control fitosanitario Jornal 15.00 4 60
Fertilización Jornal 15.00 6 90
Doblamiento de ramas Jornal 15.00 3 45
Cosecha Jornal 15.00 18 270
Selección de cosecha Jornal 15.00 10 150
Traslado Jornal 15.00 8 120

Insumos 534
Fertilizante saco 57.00 6 342
Pesticidas lt 96.00 2 192

Otros 540
Transporte de producción kg 0.10 7,000 700
Cajones de cosecha Unidad 2.70 200 540

II.- PRODUCCION E INGRESO 4,550
Manzana kg 0.65 7,000 4,550

III.- INGRESO - COSTO 2,411

Fuente: Elaboración propia

Concepto
Con Proyecto
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ANEXO  4

FORMULARIO DE ENCUESTA


