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FONDOEMPLEO
Carta N° 703/ GP-FE-2015

Lima, 07 de octubre de 2015

Sefior

JORGE LUIS LAFOSSE QUINTANA

Secretario General

CARITAS DEL PERU

Calle Omicrén N°492 - Callao

Presente.-

Asunto : Proyecto C-13-28 /Remision de Informe de cierre "“Mejores competencias

personales y emprendedoras de jovenes de Tarma para obtener trabajo
digno y productivo”

Es grato dirigirme a usted para adjuntarle a la presente el Informe de Cierre del Proyecto
sefalado en el asunto.

Al respecto, habiéndose cumplido con la entrega del Informe Final del Proyecto y en base
a la revisién de la informacién presentada a nivel técnico y de la informacion disponible
respecto a la ejecucion presupuestal, se ha elaborado el presente Informe para su
conocimiento.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

e >
; o Proyectos
ente de Gestion e
G ONDOEMPLEO

C.C.: Area de Auditoria y Control

Area de Planeamiento y Evaluacién
FLO/mmpa
Adj: Informe de cierre del proyecto.

A Av. Republica de Panama N° 3030, piso 12, Cérpac, San Isidro Fondo Nacional de Capacitacion Laboral

= (51 1)418-3270 y Promocion del Empleo
www.fondoempleo.com.pe
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INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

A.- ASPECTOS TECNICOS

I.  INFORMACION GENERAL

Codigo del proyecto:

C-13-28 | Concurso: | Xl |Fecha: | 05/09/2015

Titulo del proyecto:

“Mejores competencias personales y emprendedoras de jévenes de
Tarma para obtener trabajo digno y productivo”

Ubicacion:

Provincia (s)

sRaraniento Junin Tarma

Tarma, Acobamba, Huaricolca, Huasahuasi, Palcamayo

Distrito(s) y San Pedro de Cajas

Institucion Ejecutora:

Caritas del Peru

Poblacién Objetivo

120 jovenes emprendedores varones y mujeres (incluidos discapacitados)
entre 18 y 29 afos de edad de la Provincia de Tarma.

Propésito
(Objetivo Central)

Capacidades emprendedoras fortalecidas en jovenes varones y mujeres
de 18 a 29 afos de edad (incluidos discapacitados y madres solteras)
residentes en la Provincia de Tarma.

Nombre del Fernando Gonzalo Aguilera Cargo Supervisor externo
encargado de la
Supervision:
Nombre del Gestor Maximo M. Palacios Aymara |Cargo Gestor de proyectos
Responsable:

—.|Fecha de inicio 15 de enero del 2014 Fecha de 14 de julio del 2015
) término

No hubo ampliacion. Duracion: 18 meses

poris ﬂpliacién
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Il. ANTECEDENTES

El proyecto “Mejores competencias personales y emprendedoras de jovenes de Tarma
para obtener trabajo digno y productivo”, inicié el 15 de enero del 2014, con el objetivo de
mejorar las capacidades emprendedoras fortalecidas en jovenes varones y mujeres de 18
a 29 afios de edad (incluidos discapacitados y madres solteras) residentes en la Provincia
de Tarma, de esta manera contribuir a minimizar los indices de migracién juvenil y la
informalidad en el tema comercial, mediante el fortalecimiento de sus capacidades tanto
técnicas como personales para emprender negocios individuales y por el otro lado
fortalecer a los gobiernos locales para insertar y promover el emprendedurismo juvenil
dentro de los objetivos de desarrollo econémico local.

Si bien la provincia de Tarma no le ofrece a los jovenes mayores oportunidades, el
proyecto seria una alternativa para retener a los jovenes e insertarlos en el proceso de
capacitacion y de emprendimientos.

Las autoridades politicas electas (2015 — 2018) establecieron criterios para incorporar a
los jovenes dentro de la programacién de sus actividades (Programa Municipal de Ciclo
Vias), el grupo de Jévenes de Caritas en Tarma constituyéndose en un grupo humano
sobre el cual se establece una dinamica econémica importante por ser un grupo con
capacidades e iniciativas de negocio que se han puesto en accién a través de la
participacion activa en ferias provinciales y regionales. Asi mismo, a través de la
Asociacion de jévenes emprendedores ‘LLAPAQ ATTIQ" son identificados con la
elaboracion de productos saludables.

Por su parte, el sistema financiero formal, agencias de crédito presentes en la provincia se
muestran ajenos, a las expectativas y facilidades de acceso al crédito para los jovenes
que requieran realizar alguna actividad econémica en la provincia. Los requisitos exigidos
no son alcanzados y corresponden a la realidad de los jovenes emprendedores. Asi
mismo, en el caso de los jévenes del proyecto se evidencia un alto temor por acceder a
un crédito y mantener una relacion de endeudamiento debido a que principalmente se
encuentran en una fase inicial de sus negocios, frente a esto algunos jévenes accedieron
a creéditos a través de terceros.

Debe sefialarse que inicialmente entre los jovenes del proyecto se identificaba un bajo
nivel de autoestima, asertividad y desarrollo de habilidades sociales, que repercutian en
las aspiraciones y metas que se trazaban. Este aspecto fue superandose paulatinamente
a lo largo del proyecto. Por su parte, se identifica que un nimero importante de jovenes
beneficiarios han culminado y/o vienen cursando estudios en los diversos Institutos
tecnologicos y facultades universitarias presentes en la provincia (administracion,
contabilidad, agroindustrias), esta caracteristica es de resaltar debido a la existencia un
capital humano con un nivel de formacién y que complementan con una actividad
‘)econémica con los negocios que vienen desarrollando.

v/ En la fase inicial de definicién de los jovenes emprendedores, se produjeron también

dificultades, principalmente en el desarrollo del proceso de capacitacion para la
formulacién de sus planes de negocios y en el proceso de acompafamiento de los
jovenes para el trabajo y elaboracién individual de sus planes que posteriormente fue
' superado mediante un mayor acompafamiento de manera grupal e individual.




lll. SINTESIS DEL PROYECTO
El proyecto tenia como fin que los jévenes varones y mujeres (incluidos discapacitados y
madres solteras) presenten mejores oportunidades para su inclusién en la dinamica
econdémica de la Provincia de Tarma.

3.1. Proposito

Capacidades emprendedoras fortalecidas en jovenes varones y mujeres de 18 a 29 afios
de edad (incluidos discapacitados y madres solteras) residentes en la Provincia de
Tarma.

3.2. Indicadores de Resultados

Componente 01: Promocion y Fortalecimiento de Emprendimientos juveniles en la
Provincia de Tarma.
e Al término del octavo mes, 120 jovenes varones y mujeres seleccionados, han
mejorado sus competencias para la elaboracion de sus planes de negocios,
vinculados a las oportunidades econémicas de la Provincia de Tarma.

e Al término del primer trimestre, 40 formadores locales seleccionados, han
desarrollado sus competencias para facilitar y promover emprendimientos locales
en la Provincia de Tarma (20 con competencias fortalecidas en habilidades
personales y sociales, y 20 en planes de negocio con la metodologia CEFE).

Componente 02: Promover el acceso a servicios financieros y no financieros para el
emprendimiento.
¢ Al termino del décimo mes, 100 jovenes varones y mujeres, con emprendimientos
potenciales o en marcha, han logrado fortalecer sus planes de negocios
sostenibles en la Provincia de Tarma.

e Al término del primer trimestre del segundo afio, 65 jovenes ganadores del
concurso de planes de negocios, han sido beneficiados con capital semilla o
credito, (35 con capital semilla y 30 con créditos) para la implementan de sus
planes de negocios sostenibles en la Provincia de Tarma.

Al final del proyecto, 20 jévenes han iniciado la formalizacion de su actividad.

LOGROS DEL PROYECTO




4.2. Resultados alcanzados al finalizar el proyecto:

Componentes Indicadores Meta Ejecutado % de Comentarios del Gestor/Supervisor
Ejecucion
Indicador 1.1. Jovenes son capacitados en 6 modulos en
Al término del octavo mes, elaboracién de planes de negocio destacando el
120 joévenes varones y manejo de costos y punto de equilibrio para
mujeres seleccionados, han determinar su rentabilidad. Los planes
mejorado sus competencias elaborados se vinculan a oportunidades
para la elaboracién de sus economicas referidos a sectores agros
planes de negocios, | 120 120 100% productivos, servicios y artesania. Se evalua la
vinculados a las culminacion satisfactoria del proceso.
oportunidades economicas
de la Provincia de Tarma.
Componentes 1: Indicador 1.2. Formadores fueron capacitados en metodologia
Promocién y Al término  del primer CEFE. Entre los participantes fueron
fortalecimiento de | trimestre, 40 formadores profesionales docentes de institutos
emprendimientos locales seleccionados, han tecnologicos, pedagdgicos y otros profesionales
juveniles en la desarrollado sus que laboran en diversas instituciones publicas
provincia de competencias para facilitar de la provincia de Tarma. Se identifica que, en
Tarma y promover caso de los docentes incorporan la metodologia
emprendimientos locales en en planes pedagoégicos y seminarios educativos
la Provincia de Tarma (20 40 40 100% de instituciones donde laboran (fueron 20
con competencias formados con competencias fortalecidas en
fortalecidas en habilidades habilidades personales y sociales y 20 en
personales y sociales, y 20 planes de negocio con la metodologia CEFE).
en planes de negocio con la
metodologia CEFE).
Indicador 2.1, Jovenes recibieron asistencia técnica para afinar
Al término del décimo mes, el plan de negocio y fortalecer atributos del
100 jévenes varones y producto/s de sus emprendimientos. Se han
mujeres, con establecido mejoras en aspectos referidos a
emprendimientos costos y estrategias de mercado para el
Componentes 2: potenciales o en marcha, 100 100 100% posicionamiento de los negocios.
Promover el han logrado fortalecer sus
Acceso a servicios | planes de negocios
financieros y no sostenibles en la Provincia
financieros parael | de Tarma.
emprendimiento . 35 jovenes ganadores de concurso de planes de
Indicador 2.2, negocio implementan sus emprendimientos con
Al términe  del primer ca;g)ital semiﬁa recibido P
gém?;t,':n edSEI gsai%‘:jrggsazgi 29 jcvgnes seleccionados para accedgl_' a crédito
concurso de planes de ﬁnanglero no lc_Jgran_ alcanzar ser callflca_dos en
negocios Kih &g el S|s_tema fman’mlero ylo no tramitan la
beneficia;:los con capital modallda_d _de c1red|to_para |mp|ementar'sus
semilla o crédito, (35 con emprend:mlentos. Sin  embargo, existen
capital semilla y 90 oot 65 64 98.46% pres_tamos de tercero; que es su.stentado a
créditos) para i través de cartas not’apales ylo de juez de paz.
implementan de sus planes Estgs montog, mmlmo§ en algunqs €asos,
de negocios sostenibles en astan deﬂ‘mdos segun el Avel.  de
la Provincia de Tarma. lmplgmentamén requerido por el negocio y el
propio emprendedor.
20 Jovenes emprendedores han iniciado y/o
P Indicador 2.3. cue_ntan con RUC como persona _n_atural y
(& Al final del proyecto, 20 emiten recibos de honorarios por servicios, 5 de
[@ jovenes  han iniciado la 20 los mismos ya cuentan con BUC como personas
{ formalizacion de su 20 100% naturales con negocio y estan adscritos al RUS,
\ actividad. emiten boletas de venta. (Ver detalle en
N ANEXOS situacion de formalizacion)
0,
Total 99.69%
=y
5 == ! Entre las razones para no calificar a crédito se tiene: Jovenes no deseaban endeudarse, algunos estaban en la Central de riesgos, No cumplian
M_V;ac s requisitos minimos (que tengan aval o garantia para préstamo). En caso de préstamo agricola (Edpyme Solidaridad solo dan crédito a mayores de 26 y
ot I beneficiarios no alcanzaban calificar).
%ﬁmmﬂ\- .




4.3. Cuadro de Productos programados vy alcanzados al finalizar el proyecto:

Componente

Productos

Meta

Ejecutado

% de
Ejecucion

Comentarios del Gestor/Supervisor

Componente 1:
Promocién y
fortalecimiento de
emprendimientos
juveniles en la
provincia de
Tarma

H. M
Respe i

1.1: Jévenes con iniciativas emprendedoras identific

ados y seleccionados.

Producto 1.1.1

Al término del primer
trimestre, 400  jévenes
varones y mujeres con

400 jovenes registrados durante el proceso de
inscripcién. Se realizé  trabajo  de
sensibilizacién,  difusion y  convocatoria,

emprendimientos  juveniles 400 400 100 % mediante talleres en las zonas de intervencion
potenciales o en marcha, (Tarma, Acobamba, Palcamayo, San Pedro de
han sido identificados en la Cajas, Huasahuasi y Huaricolca).

Provincia de Tarma.

Producto 1.1.2 Evaluaron a 240 jovenes seglin sus
Al término del primer caracteristicas emprendedoras, mediante el
trimestre, 240 jovenes test de evaluacidén acopiada en las reuniones
varones y mujeres han sido de sensibilizacién, la evaluacién fue realizada
evaluados, segun sus 240 240 100% por un servicio de consultoria.

caracteristicas

emprendedoras en la

Provincia de Tarma.

Producto 1.1.3. 120 jévenes han sido seleccionados para
Al término del primer iniciar proceso de capacitacion. Los jévenes
trimestre, 120 jovenes con evaluados y caracterizados presentan las
caracteristicas caracteristicas y criterios de emprendimientos.
emprendedoras  han sido Los jovenes identificados mostraban
seleccionados en la 120 120 100% expectativas para emprender negocios
Provincia de Tarma, relacionados a las lineas productivas, turismo,
minimamente  60% con artesania y agroindustria.

negocios en marcha y el
resto con ideas de negocio.

1.2: Jévenes han desarrollado sus caracteristicas emprendedoras personales

Producto 1.2.1

Al término del primer
semestre, 120 jovenes han
acreditados, el
fortalecimiento  de sus
caracteristicas

emprendedoras personales.

120

120

100%

120 jovenes lograron  fortalecer  sus
caracteristicas emprendedoras, mediante la
Capacitacion a jovenes emprendedores en
fortalecimiento de sus caracteristicas
emprendedoras personales, la cual fue

realizada en las localidades de Tarma,
Acobamba, Palcamayo, Huasahuasi, las
capacitaciones la dieron los formadores

capacitados en metodologia CEFE

1. 3: Jévenes han desarrollado sus habilidades personales y sociales

Producto 1.3.1

Al  término del primer
trimestre, 20 formadores de
la  Provincia de Tarma
cuentan con competencias
fortalecidas en habilidades
personales y sociales.

20 formadores capacitados por la consultora
Elida Susan MNavarrete Ancajima con la
metodologia CEFE. De los 20 formadores
capacitados, 6 fueron seleccionados para
capacitar a los jovenes en las diferentes zonas
establecidas. Cada uno de ellos cuenta con un

20 20 100% manual en base a la metodologia CEFE que le
sirve de consulta. Los formadores cuentan con
competencias fortalecidas en habilidades
personales y sociales.

Producto 1.3.2. El fortalecimiento de las habilidades personales
Al término del primer y sociales de los jovenes se dio mediante la
semestre, 120 jévenes han "Capacitacion a jovenes emprendedores vy
acreditado el fortalecimiento fortalecimiento de habilidades personales y
de habilidades personales y 120 120 100% sociales" el cual se impartié en las localidades

sociales en la Provincia de
Tarma.

de Tarma, Acobamba, Palcamayo,
Huasahuasi, con formadores capacitados en
metodologia CEFE.

1. 4: Jévenes han desarrollado sus capacidades y competencias pa

ra la elaboracion de sus Planes de Negocios.

Producto 1.4.1
Al término del primer
trimestre, 20 formadores de

20

20

100%

20 formadores capacitados, se aprecia que 6
formadores seleccionados se encuentran

capacitando a los jovenes en los diferentes




la Provincia de Tarma
cuentan con competencias
fortalecidas en planes de
negocio con la metodologia
CEFE.

sectores del &mbito. Cada uno de ellos cuenta
con un manual que le sirve de consulta. Del
muestreo realizado de los 6 formadores, todos
cumplen con las caracteristicas y criterios de
competencias en planes de negocios.

Producto 1.4.2

Al termino del octavo mes,
120 jovenes capacitados y
acreditados en la
elaboracion de sus planes
de negocios en la Provincia
de Tarma, minimamente
60% con negocios en
marcha.

120

120

100%

120 jovenes sensibilizados en implementar
Planes de negocios, muestran entusiasmo de
ser seleccionados por el jurado calificador.
Cada uno de ellos cuenta con un manual que
le sirve de consulta. Participaron en médulos
distribuidos en los distritos de Tamma,
Palcamayo, Acobamba y  Huasahuasi.
Culminando satisfactoriamente.

Producto 1.5.1

Al término del primer
semestre, 60 jovenes han
acreditado competencias en
el uso de las TICs en la
Provincia de Tarma

60

60

100%

60 jovenes emprendedores fueron capacitados
en Tecnologia de Informacion y
Comunicaciones (TICs) para acceder a
informacién de mercado. Las capacitaciones se
realizaron en tres médulos, dirigido a los
jovenes para fortalecer sus capacidades en
tecnologias de informacién y fundamentos
basicos de computacion, se realizé de manera
descentralizada en Tarma, Palcamayo,
Acobamba y Huasahuasi. A todos los jévenes
emprendedores capacitados en TIC's se les
proporciond su guia de participante para usarlo
de consulta y apoyo al aprendizaje.

Componentes 2:
Promover el
Acceso a servicios
financieros y no
financieros para el
emprendimiento

je Proa
n

Producto 2.1.1.

Al término del décimo mes,
100 jovenes capacitados,
acreditados y con asistencia
tecnica, han culminado
satisfactoriamente sus
planes de negocios,
minimamente el 60% con
negocios en marcha (Plan
de mejora).

100

100

100%

Culminado las capacitaciones de planes de
negocios los jévenes emprendedores afinaron
sus planes de negocios. Se verifica que las
asistencias permitieron corregir y mejorar las
propuestas trabajadas durante el proceso de
capacitacion. Se cuenta con 100 planes
elaborados que han sido inscritos y
presentados para el concurso de capital semilla

Producto 2.2.1.

Al término del primer afio,
100 Planes de negocios han
sido evaluados para recibir
capital semilla.

100

73

73%

73 planes evaluados a cargo de un jurado
externo en 2 etapas: evaluacién de documento
y sustentacién del plan de negocio. El Jurado
no se conformé segln bases de concurso
debido al incumplimiento a las invitaciones
realizado (gremio empresarial). Se realizaron
sustentaciones por zonas y en diversas fechas
por lo cual se determind la invitacién a una
serie de profesionales (docentes de institutos,
etc.), invitados a conformar parte de jurados.
En algunas fechas y zonas el jurado estuvo
integrado Unicamente por 2 miembros.

Producto 2.2.2.

Al término del primer afio,
35 jovenes con planes de
negocios cofinanciados con
capital semilla de S/. 70,000.

35

35

100%

35 jovenes emprendedores que obtuvieron los
puntajes mas altos resultaron ganadores del
cofinanciamiento con capital semilla de S/,
2000,00 (Dos mil con 00/100 Nuevos soles), el
capital semilla se entregé en bienes.

Producto 2.2.3

Al término del primer afio,
30 jovenes cuentan con
planes de negocio
cofinanciados con el fondo
de crédito, del Programa de
Micro finanzas de Céritas
del Peru u otros fondos.

30

29

96.66%

29 Jévenes que no accedieron a capital semilla
logran créditos de fondo del Programa de
Micro finanzas de Céritas del Pert u otros
fondos para cofinanciar sus emprendimientos.
Jovenes mostraron temor al endeudamiento,
en otros casos no calificaban a un crédito - a
decir de los ejecutores. Al final, 29 Jévenes
acreditan financiamiento de terceros por
diversos montos (cartas notariales), no se
establece en su totalidad que hayan ejecutado
dicha inversion en todos los casos
comprometidos (principalmente en caso de
emprendimientos de cuyes se evidencia la
mejora y/o adecuacion de sus galpones).

Producto 2.3.1

Tres Asistentes técnicos brindaron

VB
M. Palaci
Gestor de

‘bﬁ;w




Al término del primer Asesoramiento para la  implementacién vy
trimestre del segundo afio, puesta en marcha del negocio o mejora del
65 jovenes emprendedores negocio, Incremento de Ventas, Formacion y
han recibido asistencia 65 98.46% Consolidacion de Redes de Apoyo o
técnica durante tres meses, asociatividad, Mejoramiento de la rentabilidad y
antes de la implementacién diversificacion y Evaluacion y efectivizacion de
de sus planes de negocio su Plan de Inversion Formalizacion. La
(35 con capital semilla y 30 asistencia técnica fue grupal e individual en
con el fondo de crédito del cada emprendimiento de los jovenes.
Programa de Micro finanzas
de Caritas del Perd u otros
fondos).
Producto 2.3.2 64 jovenes emprendedores (35 con capital
Al término del proyecto 65 semilla 'y 29 con créditos de Edpyme
jovenes emprendedores Solidaridad y otros) recibieron asistencia
han recibido asistencia técnica personalizada en temas de manejo de
técnica durante tres meses, puntos criticos presentados al inicio del
para la implementacion de negocio fidelizacion del cliente, control de
sus planes de mejora (35 ingresos y egresos, manejo de costos y manejo
con capital semilla y 30 con de flujo de caja y autoevaluacion y feedback,
el fondo de crédito del 65 98.46% esta asistencia técnica permitié fortalecer los
Programa de Micro finanzas emprendimientos.
de Céritas del Perl u otfros
fondos).
Producto 2.4.1 Suscribieron 06 convenios para fomentar la
Al término del primer afio se sostenibilidad en el tiempo a los
han suscrito un minimo de 6 emprendimientos, con el Instituto de Educacién
alianzas estratégicas que Superior Santa Lucia, Instituto de Educacion
den continuidad a los Estatal Adolfo Vienrich, CETPRO Acobamba,
procesos iniciados con los Municipalidad de Acobamba, Agencia Agraria
jovenes de Tarma y el Instituto de Educacion
6 100% Pedagdgico Gustavo Allende Llaveria. El
convenio con la Agencia Agraria Tarma generd
que los jovenes se organicen y conformen una
Asociacion de jovenes emprendedores Llapaq
Atig, quienes consiguieron un financiamiento
de Aliados Il promovido por AGRORURAL.
Producto 2.4.2 Participacién de jovenes en 03 ferias y
Al término del 1er.trimestre negocian sus productos: Feria “Expoferia
del 2do. afio se realizaron 2 Tarma” (35 participantes), “Feria Regional
ferias con participacion de Productores Sierra Selva - Huancayo” (13
jovenes del proyecto para el participantes) y “ira  Feria  Jovenes
intercambio de experiencias, 2 100% emprendedores de Tarma" (40 participantes).
con instituciones que Permitieron que los jovenes establezcan
promueven el contactos con potenciales clientes a través de
emprendimiento. tarjetas comerciales.
Producto 2.4.3
Un minimo de 60 negocios 60 jovenes emprendedores tienen sus
se mantienen vigentes al emprendimientos vigentes, esto debido a la
término del proyecto. motivacién generada por las actividades
; 60 60 100% realizadas con el proyecto como pasantia y
\x;.)""' o participacion en ferias, donde verificaron que
Y0oEMRN pueden ser exitosos.
TOTAL 98.14%




4.4 _Cuadro de Actividades programadas y alcanzados al finalizar el proyecto:

Actividad

Sub actividad

Unidad de
medida

Meta

Ejecutado

% de
Ejecuci
on

Comentarios del Gestor/Supervisor

Componentes 1: Promocién y fortalecimiento de emprendimientos juveniles en la provincia de Tarma

Sub actividad
144
Lanzamiento del

Evento realizado en el auditorio de la Municipalidad
provincia de Tarma con presencia de autoridades de
los distritos del proyecto, Instituciones de Educacién
Superior, Camara de Comercio, Escuela de Arte de

proyecto a Evento San Pedro de Cajas CETPROS, participaron el
autoridades de 1 1 100% Secretario General y Presidente de Caritas. Presencia
la Provincia de de medios de comunicacién radial para cubrir el
Tarma. evento. Se reporta 100% (S/. 2,050) de ejecucién
presupuestal.
Realizaron talleres descentralizados en todos los
distritos de Huaricolca, San Pedro, Palcamayo
Sub actividad Acobamba, Huasahuasi. Se trasmitieron avisos y
1.1.2 entrevistas radiales en diverso medios locales y notas
Sensibilizacion, de prensa, reuniones en instituciones de educacion
difusién y | Taller 15 15 100% superior s de prensa. La Estrategia fue ingresar a
convocatoria centros de educacién para que se difunda. Ademas se
desplegd el pegado de afiches volantes etc., Se
reporta 100% (S/.7, 950) de ejecucion presupuestal.
Actividad 1.1 Sub actividad Especialista de CAPLAB aplicd un test de CEPs a
' 1.1.3 través de un cuestionario validado para identificar las
Evaluacion capacidades emprendedoras de beneficiarios. Se
integral de | Servicio 1 1 100% elabora un record de puntaje de jovenes con
caracteristicas caracteristicas emprendedoras. Se reporta 100%
emprendedoras (5/.3,000) de ejecucion presupuestal.
ersonales.
De acuerdo a los resultados de Test se tuvo como
resultado una caracterizacion emprendedora de
Sub actividad “Excelente” “Bueno” y ‘Regular’ con los cual se
1.1.4 focalizo a los beneficiarios finales. En el proceso se
Seleccion y | Servicio 1 considerd caracteristicas de Edad, situacién de Madre
focalizacion de 1 100% soltera, Discapacitados. Inicialmente se inscribié a
emprendedores. mas de 400 jovenes. Se elabora una lista de chequeo
de cumplimiento de requisitos. Se reporta 100%
(S/.60) de ejecucion presupuestal.
o Se elaboré el banco de datos o registro de
Sub. $c1t|;|dad _ seleccionados con informacion de fichas aplipadas de
Regi.st;'o de Servicio 1 1 100% datos perst_)nate's, _cumplimiento de requisitos, etc.
Emprenidedorss (ficha ~de inscripcién). Reporta 100% (S/.50) de
ejecucion presupuestal.
Sub actividad Se conformaron 6 grupos de capacitacion:
1.21 - Tarma: 3 grupos a cargo de facilitadores
Capacitacion a Prof. Luis Chaco, Marisol Arzapalo y Juan
jovenes Rivera.
emprendedores - Acombamba: a cargo de Lourdes Ventosilla
en Modulo 6 6 100% - Huasahuasi: a cargo de Prof. Luis Vargas
fortalecimiento - Palcamayo: a cargo de Prof. Jorge Cahuana
de sus Este proceso estuvo a cargo de facilitadores formados
Actividad 1.2 caracteristicas por CAPLAB en metodologia. En proceso se
emprendedoras desarrollaron 6 médulos propuestos. Se reporta 100%
personales (S/.16,140) de ejecucion presupuestal.

—_ A cargo de CAPLAB con materiales de formacién
?;bzad'v'dad validados. Los emprendedores capacitados contaron
Im;;resién y o con un manual proporcionado por el proyecto._el_ cual
distribucisn. de Servicio 1 1 100% esta disefiado de manera detallada y especializada
M para una correcta interpretacion por el joven el cual

anuales del S o

participante desarrollaban en ras_ capacitaciones. Se reporta 100%
(S/.1,000) de ejecucién presupuestal.

Difundieron nota de prensa, avisos radiales con los

Sub actividad requisitos y perfil requerido (en institutos

1.31 universidades) el tenor era que se convocaba a

Convocatoria y Servicio 1 1 100% profesionales con perfil de economistas,

seleccion de administradores, docentes capacitadores. El proceso

formadores. se desarrollé en 2 fases: Evaluacién curricular y

entrevista, llenado de ficha (datos personales). Se




reporta 100% (S/.3500) de ejecucion presupuestal.

Sub actividad
1.3.2
Capacitacion en
formacion de

Todos los profesionales participantes radicaban en la
provincia de Tarma, mayoritariamente docentes de
instituciones superiores (pedagégicos y tecnolégicos)

informacién de

formadores para | Servicio que recibian por primera vez la metodologia CEFE.
el desarrollo de 100% Se reporta 100% (S/.5,780) de ejecucion presupuestal.
habilidades
personales y
sociales.
Sub actividad A los formadores capacitados, el proyecto les
1.3.3 proporcioné un manual que sirvid como guia para el
Impresion y - desarrollo de la capacitacion, este manual fue
distribucién de 100% adecuado por especialistas en temas de
Manuales del emprendimientos y metodologia CEFE. Se reporta
formador 94.3% (S/.377.20) de ejecucion presupuestal.
Sub actividad Se desarrollaron 6 modulos de formacién en
1.3.4 fortalecimiento de habilidades personales y sociales.
Capacitacion a Se identificaba que jovenes mostraban bajas
jovenes capacidades comunicativas y de seguridad personal.
emprendedores Modulo Se reporta 100% (S/.16,860) de ejecucion
y fortalecimiento 100% presupuestal.
de habilidades
Personales y
sociales.
Sub actividad Los jovenes emprendedores contaron con un manual
1.3.5 adecu_ad_o especnalmente_ para esta aqhwgad por
Impresion y o espl_a_clallstas en emprendlmle_ntos y capacitaciones en
distribucisn de Servicio habl!lqades personales y sociales, es progiuct_o de un
Maibiias;de) 100% servicio prestado al proyecto, con financiamiento de
= FONDOEMPLEO y CAPLAB. Se reporta 100% (S/.1,
participante 000) de ej I
e ejecucion presupuestal.

Sub actividad
1.41 Servicio a cargo de profesionales de CAPLAB. Se
Capacitacion en desarrollaron  sesiones de capacitacion  con
formacion de metodologia CEFE. Se reporta 100% (S/.5,750) de
formadores para Servicio 100% ejecucion presupuestal.
el desarrollo de
capacidades
emprendedoras
y planes 1de
negocio.
Sub actividad
1.4.2 Manuales formacion de CAPLAB impresos:
Impresion y SENIGiB - Manual de facilitador.

Actividad 1.4 | distribucion de 100% Se reporta 94.3% (S/.377.20) de ejecucion
Manuales del presupuestal.
facilitador
Sub actividad Formadores (6) de CEFE capacitados en metodologia
1.4.3 se distribuyen en grupos de capacitacion para
Cé:)apacitacic’m a Modulo desarrollar las sesiones de capacitacion en planes de
jovenes en 100% negocio.
planes de Se reporta 100% (S/.17,160) de ejecucién
negocio. presupuestal.
Sub actividad
1.4.4 Los jovenes emprendedores en capacitacion
Impresion y Survicls recibieron las guias sobre planes de negocios las
distribucién de 100% cuales fueron adecuadas por CAPLAB para el
Guias del proyecto. Se reporta 100% (S/.1, 000) de ejecucion
participante presupuestal.
Sub actividad Los temas tratados en los médulos fueron:
1.5.1 a. Uso de internet como herramienta de acceso al
Capacitacion en mercado.
manejo de b. Internet como herramienta de difusién y

Actividad 1.5 ITefcnolr.:gia de Modulo mercadeo.
nformacion y 100% c. Uso de Oficce
Comunicaciones Se apertura sitios web, correos electrénicos
(TICs) para comerciales, blog como parte de la practica de
acceder a implementacion de los recursos TICs de cada negocio.

En la mayoria de casos por las caracteristicas de los




mercado.

pequefios negocios estos no estdn siendo
actualizados o utilizados por los jévenes
emprendedores. Se reporta 100% (S/.9, 480) de
ejecucion presupuestal.

Sub actividad

1.5.2 Se elaboré una guia de participante en manejo de

Impresién y Servicio TICs. Se reporta 100% (S/.500) de ejecucién

distribucién de 1 1 100% presupuestal.

Guias del

participante

Componente 2

Sub actividad En total se reporta la asistencia de 101 jévenes para

2.1.1 afinar y concluir la elaboraciéon de planes. La

Visitas de Thaiea asignacion presupuestal de esta actividad fue de S/.

seguimiento y 100 100 100% 5,000 alcanzando una ejecucion de 100%.

evaluacion
El intercambio de experiencias se realizé en la
provincia de Chanchamayo, donde se visité al exitoso
empresario tarmefo José Jorge Durand, propietario de
Highland coffee, quienes exportan productos al
extranjero, como deshidratados de frutas, néctares de

Actividad 2.1 diversos frutos, café organico, etc.

Sub actividad La visita realizada sirvi6 para que el joven

2.1.2 emprendedor tuviera una visién futurista, observando

Intercambio de evento 1 100% experiencias empresariales y la importancia del

experiencias desarrollo sostenible, y el ingreso de divisas al Peru.
Ademas se compartio las experiencias con el
empresario Tarmefio José Chia de la fabrica de
refrescos y derivados lacteos “SHULAY", quien motivé
a los jovenes emprendedores al dar un panorama de
lo que significa emprender. La asignacién
presupuestal de esta actividad fue de S/. 5,165
alcanzando una ejecucién de 100%.

. La evaluacién de los planes de negocio tuvo 2 etapas:
gt;b.'actmdad evaluacion técnica y sustentacion. Se eviden_cio
C.onzscurso de retrasos en las adquisiciones y entrega de capital

Actividad 2.2 Plafiss de Concurso 1 semilla a los jévenes emprendedores. El proceso de
Negocios 1 100% entrega concluyé en febrero de 2015. La asignacion
presupuestal de esta actividad fue de S/. 77,955
alcanzando una ejecucion de 100%.
Sub actividad La asistencia técnica se realizé durante los meses de
2.31 Enero-Marzo, donde 03 asistentes técnicos asistieron
Asistencia para la implementacién y puesta en marcha del
técnica para negocio, asi como para la optimizacion de recursos de
revisar sus Jovenes 65 capital semilla y crédito familiar, crédito otorgado por
planes de 64 98.46% | EDPYME Solidaridad, a los jévenes emprendedores.
negocios antes Asimismo, en esta fase se trabajo los procesos de
de la establecimiento de redes de apoyo y asociatividad. El
implementacion, proceso estuvo a cargo de 3 formadores capacitados
Actividad 2.3 por el proyecto.
Sub actividad 63 jovenes reciben asistencias técnicas (3ra fase) de
2.3.2 acompafamiento para el fortalecimiento de los
Asistencia negocios, estableciendo el manejo de registros de
técnica post ingresos, ventas y de produccién como el avances
implementacion Jovenes 65 mas representativo asi como estrategias de mercado
para fortalecer 64 98.46% | para incrementar ventas. El proceso estuvo a cargo de
sus planes de 3 formadores capacitados por el proyecto vy
negocios O1profesional especializada en emprendimientos
productivos.
Sub actividad
241
Feria de Jovenes emprendedores participaron en 3 ferias (2
exposicion de provinciales y 1 regional) donde ofrecieron sus
Actividad 2.4 | Planes de Ferias 2 productos elaborados y establecieron contactos con
Negocios y 3 100% potenciales clientes y proveedores.
articulacion con
instituciones de
micro finanzas.
TOTAL 99.87%

Proyectos
Dnpopes>




B.- ASPECTO

PRESUPUESTALES

. PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO:

0,
FUENTE 2 s
FONDOEMPLEO 499,840.50 7
Caritas del Peru 22,176.00 3.2
CAPLAB 17,870.00 2.6
Caritas Tarma 36,980.00 53
Edpyme Solidaridad 120,000.00 17.2
TOTAL 696,866.50 100.00
1.1 Aporte FONDOEMPLEO
CONCEPTO Sl.
FONDOEMPLEOQO 499,840.50
Linea de base y Evaluacién Final (4% del monto total) 25,632.85
Total a transferir 474,207 .65
Desembolsos FONDOEMPLEOQO 464,159.21
SALDO 10,048.44
II. MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)
ULTIMO
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO % DE
COMPONENTE | " ApPROBADO | EJECUTADO |EJECUCION| CBSERVACIONES
Sl. SI.
Componente 1 A nivel del
Desarrollo del 99.95 componente existe un
emprendedurismo 92/080.00 92,034.40 saldo general total de
juvenil S/. 45.60.
Componente 2 A nivel de
~| Formulacion e 97.10 componente existe un
“Nmplementaciéon de 143,700.10 128,596.80 saldo general total de
Planes de negocio. S/. 4,164.30.
’/!Componente 6: La EJECUCién de
Manejo del remuneraciones  de
189,428.28 98.95 los puestos asignados
proyecto . 191.434.00 alcanza el 99.19%.
(Remuneraciones s
. . Existe un saldo de S/
+ Equipamiento + 2.005.72
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ULTIMO
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO % DE
COMPONENTE | AppropADO | EJECUTADO |EJECUCIiON| OBSERVACIONES
Sl. SI.
gastos de
funcionamiento)
Gastos
aG;n?ltic:lisstrativos 100 adminisaaivos
para T &l 34,177.14 34,179.73 atcanza_ron el 100%.
royecto Sobregiro de S/ 2.6
P nuevos soles
En presupuesto
egjecutado no se
Linea de base y considera la
Evaluacion de 0 0 Elaboracion de Linea
Impacto 26/a32.85 de base y Evaluacion
de impacto,
responsabilidad  de
FONDOEMPLEO.
Imprevistos 81.92 Existe un saldo de S/.
8,544.28 6.999.20 1,545.08 nuevos
soles.
Supervisién 46.39 Existe un saldo de S/.
4.272.14 1,981.80 ' 2,290.34 nuevos
soles.
0,
499,840.50 464,159.21 #2.86%




CONTRAPARTIDA

FUENTE

ULTIMO

PRESUPUESTO
APROBADO

SI.

PRESUPUES
TO
EJECUTADO
S/.

% DE
EJECUCION CON
RELACION AL
PRESUPUESTO
APROBADO

OBSERVACIONES

CARITAS
DEL PERU

22,176.00

22,176.00

100%

Corresponde a servicios de 01
especialista en monitoreo y 01
contador por 18 meses
respectivamente. Se justifica con
boletas.

CAPLAB

17,870.00

17,870.00

100%

Corresponde a actividades referidas
a: uso de manuales de Capacitacion a
jovenes emprendedores en
fortalecimiento de sus caracteristicas
emprendedoras personales,
habilidades personales y sociales,
Capacitacion a jovenes en planes de
negocio, competencias en el uso de
las  TICs. La ejecucién de
contrapartida se sustenta con cartas.

CARITAS
TARMA

36,980.00

36,980.00

100%

Corresponde a servicios de 01
administradora por 18 meses (recibo
de honorarios). Disposicion de 01
moto, mesa, sillas, computadora y
mesa, se sustenta con documento de
asignacion de bienes. Alquiler de local
por 18 meses sustentado con
documento de asignacién de bienes.

EDPYME
SOLIDARI
DAD

120,000.00

No se cuenta con el sustento
establecido de crédito recibido para
grupo de beneficiarios de acceso a
crédito (29 beneficiarios). Ejecutor
sefiala que 2 jovenes accedieron a
credito de Edpyme SOLIDARIDAD de
forma directa y 01 a través de padre.
En su mayoria los jovenes no
aceptaron un endeudamiento o en
otros casos no calificaban para
préstamo.

197,026.00

77,026.00

75%




IV: RESUMEN DE EJECUCION DEL APORTE DE FONDOEMPLEO

CONCEPTO Sl.
A. Total a transferir 474 207.65
B. Desembolsos 464,159.21
C. Monto Ejecutado 464,159.21
D. Gastos Observados 0
Saldo (B-C+D) * 0

e El total del monto desembolsado no debera ser mayor al total a transferir. Sefialar
los motivos por los cuales se han observado los gastos.

V. DEVOLUCION DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO

Caritas del Perd, mediante la carta GGAR.0302/2015, de fecha 07 de Julio de 2014,
dirigida al Banco de Crédito del Peri donde solicita el cierre de la cuenta corriente en
nuevos soles N° 193-2132508-0-83 a nombre de CARITAS DEL PERU-FONDOEMPLEO.

Asimismo, mediante la carta de fecha 25 de julio del 2015, dirigida al Banco de Crédito del
Peru, solicita el Cierre de Cuenta Corriente de la Diocesis de Tarma : 002-555-
2124771092-10.

Respecto a la transferencia de saldo, no se reporta ninguna transferencia, debido a que
no hubo saldo en la ejecucién del proyecto en relacion a lo desembolsado.




C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

Con una inversion total de S/. 464,159.21, el Proyecto implemento el 99.74 % de las
actividades que le permitié obtener el 97.79% de los productos programados (valores
supervisados). Por su parte la ejecucion presupuestal con recursos de FONDOEMPLEO
alcanza el 92.86%, mientras que la ejecucion de contrapartidas el 75%.

% Avance acumulado en relacion a la | %Ejecucion presupuestal acumulado en
meta total del Proyecto relacion a la meta total del Proyecto
Actividades Productos | FONDOEMPLEO Contrapartidas %
%
% %
99.87% 98.14% 92.86% 75% (%)

(*) Referido principalmente a la contrapartida de EDPYME SOLIDARIDAD, debido a que no se cuenta con el sustento
establecido de crédito recibido para grupo de beneficiarios de acceso a crédito (28 beneficiarios). CARITAS sefiala que 2
jovenes accedieron a crédito de Edpyme SOLIDARIDAD de forma directa y 01 a través de padre. En su mayoria los jovenes
no aceptaron un endeudamiento o en otros casos no calificaban para préstamo.

VI. CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES

OB e NSTITUCION | MONITOREO/ PERIODO CALIFICACION
ENTREGABLE

1 L”yé:gg M. Palacios | FONDOEMPLEO | ferEntregable | D°1>07/201%2! APROBADO

2 %j{’r‘:;”rg M. Palacios | FONDOEMPLEO | 2do Entregable | D% 1/002014 2 APROBADO

AR

o o S| sz | ST | poronion

VI. CONCLUSION GENERAL DEL PROYECTO

¢ Pro
- -"J'(:f.,\Las principales conclusiones del accionar del proyecto en base a los informes de
lbaj%gupervisién, se resume en lo siguiente:

J

1. La intervencion del proyecto ha generado en los diversos sectores y principalmente en
las autoridades locales, colegios, instituciones, etc., una mayor sensibilizacién para
poner en marcha acciones concretas de apoyo a los jévenes emprendedores.

=
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Al culminar el proyecto se cuenta con mas de 60 jovenes emprendedores entre
hombres y mujeres que manejan herramientas adecuadas para gestionar y dirigir
eficientemente un negocio.

35 Jovenes emprendedores recibieron un capital semilla de 2,000 nuevos soles, los
que fueron implementados segun sus planes de negocio y dirigidos a diferentes areas
de emprendimientos; validandose los emprendimientos implementados en el proyecto.

Las capacitaciones implementadas en el proyecto fueron adecuadas, apropiadas e
innovadoras (metodologia CEFE) para los jovenes del ambito de intervencion,
logrando en los jovenes aceptacion los conocimientos impartidos principalmente en los
Planes de Negocios de manera simple y ludica.

El proceso de asistencia técnica, acomparfiamiento personalizado y orientaciones en
habilidades blandas a los jovenes ha permitido alcanzar un aceptable nivel de
implementacion, cambios y adopcion de practicas en los negocios de los beneficiarios
emprendedores; generando en ellos un mejor control de sus registros y el manejo de
sus negocios a nivel empresarial; asi como mejoras en sus capacidades relacionados
con la autoestima y habilidades sociales que influyeron en la seguridad para el
desarrollo de los emprendimientos de los jovenes.

Las actividades del proyecto asi como los emprendimientos desarrollados por los
jovenes fueron promocionados a través de publicidad radial, televisora local,
permitiendo que los emprendimientos sean reconocidos en el mercado econémico
local de la provincia. Como producto de las capacitaciones brindadas a los jovenes, se
aprecia el interés de ellos en formular estrategias de ventas para la captacion de
clientes y participar en ferias para promocionar los productos y servicios que ofrecen.

El Grupo de jovenes de acceso a crédito (que no ganaron capital semilla) se muestran
temerosos a gestionar un tramite financiero del sistema formal, solo 02 accedieron a
algun crédito financiero. Los que fueron articulados o presentados no lograron la
calificacion debido a diversos factores: no contaban con historial crediticio, ya tenian
préstamos, morosidad o ser menores de 24 arios, etc. Finalmente, los jovenes de este
grupo no lograron créditos segun lo establecido. Frente a esta situacion optaron por
establecer la modalidad de credito de terceros para lo cual los emprendedores
tramitaron cartas notariales con préstamos por montos minimos para ser invertidos en
sus negocios. No se establece que estos préstamos se hayan efectivizado en los
emprendimientos y no se encuentran en el mismo nivel de fortalecimiento del negocio.

El proyecto ha cumplido con la mayoria de los indicadores metas de los productos
entregables sefialados en el cronograma de productos, alcanzando un 97.79% de
cumplimiento.




9. Respecto al tema econémico, medido por el nivel de ejecucion presupuestal y de la
disponibilidad de recursos econdmicos para ejecucion del proyecto, la institucion
ejecutora manejo en términos generales adecuadamente los recursos que permitio la
liquidez necesaria para el cumplimiento de las metas previstas.

10. Respeto a las instituciones aliadas locales, que tuvieron compromisos en la
contrapartida del proyecto, se concluye que todas concretaron su apoyo promoviendo
el emprendurismo, excepto la contrapartida de EDPYME SOLIDARIDAD que no se
sustenta su aporte.

11. Existe un capital humano capacitado en la metodologia CEFE que forma parte de
instituciones de formacion superior y técnico que estan implementando los contenidos
a las propuestas pedagogicas de sus instituciones y en foros.

12. Conformaron una asociacion de jovenes emprendedores de Tarma “LLAPAQ ATTIQ”
(RUC 20600491742) quienes han ganado el financiamiento de un plan de negocio
‘Empresa panificadora de productos nutritivos locales” en el concurso 2015
convocado por Programa “Aliados 11" de Agrorural por el monto de S/ 57,000 nuevos
soles.

Como lecciones aprendidas en estos 18 meses de ejecucion se resume:

La metodologia CEFE, fue la mas apropiada para desarrollar habilidades sociales y
competencias emprendedoras en la poblacién juvenil como los beneficiarios del proyecto.

Como actividad para mejorar el aspecto emocional y el rol de los jéovenes participantes en
la actividad emprendedora, la implementacion de los temas para el desarrollo de
habilidades blandas fue necesaria.

Algunas capacitaciones fueron reforzadas y complementadas, de manera que los jévenes
puedan afianzar los conocimientos en los temas criticos para la implementacion de sus
planes de negocios.

Se observo que muchos jovenes no tenian un manejo fluido en el manejo informatico; por
lo tanto requieren de apoyo; sugiriendo incorporar actividades propias de capacitacion en
el proceso de formacion.

\ Un aspecto a ser resaltado es que se establecieron redes de apoyo para la
\W\:omeraalrzacmn e intercambio de informacién entre emprendedores de diferentes o
rubros similares de negocios.

Respecto a los jovenes que no accedieron al capital semilla, fortalecer el
acompafiamiento en sus planes de negocios y crédito financiero, ya que no estan en el
mismo nivel de fortalecimiento del negocio.




Por todo lo anteriormente descrito, se aprueba el cierre de las actividades del Proyecto
“Mejores competencias personales y emprendedoras de jovenes de Tarma para obtener
trabajo digno y productivo”.

VII. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

El analisis de la sostenibilidad del proyecto se ha realizado bajo el enfoque: ambiental,
social y economico.

Desde el punto de vista ambiental, los grupos con que trabajo el proyecto: “Mejores
competencias personales y emprendedoras de jovenes de Tarma para obtener trabajo
digno y productivo”’, fueron diversos sin embargo, analizando los negocios con
financiamiento del capital semilla entregados a 35 jovenes, se concluye que el 48.57% de
los jovenes estan involucrados en negocios referidos a alimentos (Panaderia, jugueria,
heladeria, Preparacion de tamales, Barra de cereales, etc.), el 14.28% de los negocios se
encuentran referidos a textil y artesania, el 11.42% en ganaderia (Crianza y manejo de
cuyes, engorde de vacuno), 11.42% en Manualidades y materiales Educativos, 11.42%
Servicios y Eventos y 2.85% en pintado de muebles.

En el caso de los jovenes que accedieron algun crédito financiero para sus negocios, la
tendencia es casi similar, prevaleciendo un mayor numero de negocios donde hay
manipulacion y expendio de alimentos, quedando en segundo lugar lo referido a
ganaderia y otros en artesania y turismo.

En general, los jovenes han desarrollado sus capacidades y habilidades personales a un
nivel primario que les permita tener autoconfianza, buscar informacion, planificar,
organizarse para el negocio con una vision empresarial que favorecera el manejo de las
actividades enmarcadas en su plan de negocio y enfrentar con éxito los retos
emprendidos.

Asimismo, han aprendido a llevar registros de costos y ventas, calcular sus utilidades, es
decir han fortalecido sus capacidades de manejo productivo y técnico, haciendo mas
confiable y seguro la venta de los alimentos en sus diversas presentaciones asi como la
mejora en la crianza de cuyes y ganado. En cuanto a los emprendimientos en textil y
artesania mejoraron el equipamiento de sus negocios y sus capacidades técnicas de
disefio y confeccion mejorado la eficiencia de su produccion. Estos cambios seran
sostenibles en la medida que los jovenes obtengan utilidades en su implementacion
diaria.

En relacion al bienestar social, se observa cambios notables de parte de los jovenes por
consolldar sus ventas promocionando y visibilizando sus negocios a través de

ecanismos de publicidad y redes sociales (principalmente faceboock) para promocionar
fsu actividad econdmica, disefian carteles, gigantografias, tarjetas de presentacion,
s/ etiquetas con disefios de sus productos, asimismo, participan en ferias lo que redunda en
beneficios econdémicos y garantizan la continuidad de estas actividades. Ademas se
observa el desarrollo de iniciativas propias de los beneficiarios para la agrupacion a fin de
conseguir financiamiento para sus emprendimientos. Como prueba de ello se conformé la
asociacion de jovenes emprendedores de Tarma "‘LLAPAQ ATTIQ" quienes han ganado
el financiamiento de un plan de negocio “Empresa panificadora de productos nutritivos
locales” en el concurso 2015 convocado por Programa “Aliados |I” de Agrorural por el
monto de S/ 57,000. Las capacidades adquiridas en capacitaciones para la elaboracion de




planes negocio fueron puestas a prueba alcanzado resultados favorables, los 14 socios se
distribuyeron el disefio de la propuesta y la experiencia en sustentacién ante un jurado
permitié llegar con mayor confianza al proceso.

A través de la asociacién conformada por los jévenes, han establecido mayores contactos
con funcionarios y entidades publicas para participar en ferias locales y regionales a los
cuales son invitados por las caracteristicas de sus productos elaborados (productos
locales o promover la identidad local con disefios, etc.). Los jovenes identifican que las
ferias han significado “una vitrina” para mostrarse y poner a prueba sus capacidades de
venta.

La sostenibilidad econémica constituye la clave para el sostén de los demas aspectos y
por ello los emprendimientos generados estan relacionados por el tema de estacionalidad
y/o temporalidad que determina el flujo y volumen de ventas de sus productos. En caso
de emprendimientos productivos de ganaderia (cuyes y ganado) estan supeditados por la
disponibilidad de alimentos (condiciones favorables,pastos), el mismo que permite estimar
que se mantendran los precios de ventas del ganado y cuyes y en particular de
caracteristicas ejemplares de calidad, performance, buen peso, una vez concluido el
proyecto.

En caso de negocios relacionados con la preparacion de alimentos, textil y artesania,
estan sujetas a fechas claves como feriados. En caso de servicios de manualidades se
vincula el mayor flujo a épocas escolares. Frente a estas situaciones se identifica que los
jovenes emprendedores amplian y/o diversifican sus actividades y complementan con
otros rubros de ventas, pero que depende del desarrollo econémico local. Por lo que es
previsible que las capacidades desarrolladas continten.

Sin embargo, aun falta afianzar algunas caracteristicas referidas al acceso de los jovenes
al credito financiero, buenas practicas de manipulacion de alimentos, mejora de registros,
promocion del negocio y desarrollo de estrategias de marketing, formalizacién del negocio
y desarrollo de redes de apoyo o contactos. En ese sentido CARITAS DEL PERU, a
través de la oficina de la DIOCESIS DE TARMA continuara trabajando en el ambito de
intervencion, asistiendo a los emprendimientos; principalmente a otro grupo de jovenes
que se encuentra en la conformacién de una segunda asociacion de jévenes productores,
especialmente de Cuyes, que son alrededor de 15 los participantes en el proyecto. Este
proceso ha quedado bajo el compromiso de acompafiamiento de parte de la DIOCESIS
TARMA.

En ese sentido se establecen algunos criterios para dar cuenta de las condiciones de
sostenibilidad del proyecto.

-Constitucion de la Asociacion “LLAPAQ ATTIQ" (inscrito en registros publicos)
"Ep_conformado por 14 jovenes del proyecto. Este grupo de emprendedores identifico y
_ %lcanzé el financiamiento de un plan de negocio “Mejoramiento de la nutricién mediante la
\ﬁ/ iyhplementacic’)n de una planta panificadora para la utilizacién de productos andinos y
5 /Otros” en concursos publico del Programa ALIADOS Il (Agrorural).

-Convenio firmado con al menos 6 docentes de Institutos Tecnolégicos y Profesionales del
ambito cuentan con capacidades basicas en el manejo de la metodologia sobre
Competencias como base de la Economia a través de la Formacion de Emprendedores




(CEFE) y vienen incorporando en sus planes pedagdgicos y exposiciones en foros
publicos.

-La Municipalidad Provincial de Tarma a través de la Gerencia de Desarrollo Econémico y
la Agencia Agraria de Tarma han incorporado a los jovenes emprendedores en sus
contactos para diferentes eventos de comercializacion que organizan, como por ejemplo
ferias dominicales, ferias provinciales y regionales.

Como recomendaciones para alcanzar la sostenibilidad, se sugieren las siguientes:

- Formular una estrategia e implementacion de acciones que permitan el posicionamiento,
difusion y reconocimiento de los emprendimientos en el ambito de intervencién mejorando
canales de comercializacion y/o marketing. Se debe evaluar requerimientos segin
caracteristicas de cada negocio.

-Fijar una estrategia y acciones directas para la formalizacion ante las instancias
respectivas de algunos emprendimientos.

-Evaluar nuevas alianzas estratégicas con instituciones como la Agencia Agraria,
Institutos técnicos Superiores para que los jovenes beneficiarios puedan articularse a su
entorno y logren apoyo técnico y de capacitacion.

IX. TRANSFERENCIA DE BIENES (de ser el caso)

Respecto a los jovenes seleccionados que accedieron al capital semilla, CARITAS DEL
PERU evidencia 35 actas de entrega de bienes a nombre de cada uno de los ganadores
del capital semilla. Estos documentos detallan el tipo de materiales, equipos y/o bien
adquirido hasta por un monto de S/. 2,000.00 nuevos soles respectivamente. Se establece
que la trasferencia de dichos bienes se realiza en sesién de uso para la implementacion
7 de los respectivos negocios. Las actas tienen como fecha de suscripcion febrero del 2015.

@
(3

/ YH ﬂ)Respecto a la transferencia de los bienes adquiridos con el proyecto CARITAS DEL PERU
evidencia un Contrato de Donacioén en la que suscribe con la DIOCESIS DE TARMA,

n2” estableciéndose condiciones del proceso de transferencia, aceptando la Donataria

DIOCESIS TARMA en los términos referidos en el contrato. (Adjunto Documento)

alacios Aymara
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO
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C-13-28-CARITAS DEL PERU - Tarma/Transferencia de bienes

1 mensaje

Tramite Documentario <tramitedocumentario@fondoempleo.com.pe>

Roni Ybafiez <roni.ybanez@caritas.org.pe> 14 de septiembre de 2015, 13:51
Para: tramitedocumentario@fondoempleo.com.pe
Cc: mpalacios@fondoempleo.com.pe

Estimados Seriores:

Previo saludos, remito la carta de compromiso de uso de los bienes adquiridos en el proyecto “Mejores
competencias personales y emprendedoras de jovenes de Tarma para obtener trabajo digno y productive”,

Cabe indicar que el presente documento solo se enviara por correo electronico.

Saludos Cordiales.

ks g
\~
1]

Roni Ybaiez Rivera

Contador de Proyectos

Calle Omicron 492 — Callao
Teléfono: 613-5200 Anexo 137
Celular: 985-602864 / RPM: #810873

roni.ybanez@caritas.org.pe

® | o i
del Pera | A

Transtormando vidas

3 archivos adjuntos
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Contrato 1.jpg
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Callo Omicrtn 492 - Caliao
@ﬁms Parque Intamacional da 18 Industria y Comercio
Cenirat Talefonica. 6135200

del Peru Fax e m;:;:

CONTRATO DE DONACION

Conste por el presente documento ¢l Contrato de Donacidn. que suscribe . %
CARITAS DEL PERU, con RUC 20147739835, con domicilio legal en Callg i
Callao. debidamente representada por su Secretario General Ing. Jorge Luis Lafodse Quintand
identificado con DNI 06337325, y por su Gerente de Desarrallo y =%ﬂy
Hanashiro Hanashiro identificado con DNI 07842610, en adelante denonmmada g
DONANTE, y de la otea parte DIOCESIS DE TARMA, con RUC 20176446618 ¥ domicilio
legal en Jr. Paucartambo Nro, 897 Junin - Tarma - Tarma debidamente representado por su
Administrador Diocesano Rp. Felipe Ochante Lozano identificado con DNI 29425031, en
adelante denominads LA DONATARIA segun los términos y condiciones que a eominu:rh\p -
s¢ indican:

Y
/

= |
PRIMERQ: ANTECEDENTES 2
CARITAS DEL PERU ha cjecutado ¢l Proyecto “Mejores competencias personalds v
emprendedoras de jovenes de Tarma para obtener trabajo digno productivo”™, financladd’;
por FONDOEMPLEO, 2
Dadg la culminacion v cierre del PROYECTO. se ve por conveniente la transfen:#cﬁ
definitiva de los bienes y equipos adquiridos con los fondos proporcionados poT;
FONDOEMPLEO. =
SEGUNDO: OQBJETO DEL CONTRATO e

Por el presente documento y al amparo del articulo 1621 y siguientes del Cadigo Civil,
DONANTE entrega en calidad de donacion a LA DONATARIA los bienes detallad
debidamente valorizados ¢n el cuadro siguiente;

S

CANTIDAD BIENES T "A‘-URS?"TUAL
01 Impresora hp laserjet pro m1212nf multifuncional 806.29
01 | Notebook toshiba satellite cd5-aspd3114] ; 1,100.46
01 | Sillas de oficina de madera tornillo - 51.00 |
06 | Sillas de oficina de madera mohena color cedro 289.00 |
02 | Escritorio de madera 680.00

TERCERQ:  CONDICIONES 4 QUE ESTA SUJETA LA DONACION

La donacion estd sujeta a las siguientes condiciones. que en cuso de incumplirse operaria la
reversion de lo donado conforme al articulo 1631 del Codigo Civil:

) Los biencs objeto de la donacion serdn wtilizados por LA DONATARIA para optimizar
sus labores de asistencia, promocion y desarrollo.

b) LA DONATARIA deberd mantener en archivo toda la documentacion relacionada con los
bienes donados.




’ Calls Omicrén 492 - Calino
Parque Internacional de la Industria y Comorrio
Central Telofonica. 613-5200

dt?l PEI'T:I mm-mm mmﬁm":

CUARTO: ACEPTACION DE LA DONACION ¢
LA DONATARIA mediante ¢l presente documento acepta la donacion/ah
referidos en este contrato v declara haber recibida Y wmado posesion de 1g& RR
donados a su entery satisfaccion v sin responsabilidad alguna en ol

DONANTE.

QUINTQ: DESTINO DE LA DONACION
Los bienes donados se destinardn de acuerdo a lo sefialado en la cliusula segunda, los mismos
Que no podrin ser transferidos sin previa autorizacion por eserito de LA DONANTE.

SEXTO: MANTENIMIENTO
Los futuros gastos de mantenimiento, SERUI0, reparacion. y/u otros correrdn a cargo def%
DONATARIA, =

=]

SETIMQ: CONELICTOS

Cualquier conflicto que se suseite podrd ser resuelto de acuerdo a la buena fe ¥y comin i
de las partes, sienda los firmantes instituciones comprometidas a la lahor social, y tenier
DONANTE y LA DONATARIA responsabilidad ante I lelesia Catdlica, se buscard ln
colaboracion y solucion a las diferencias que en tomo g este Contrato pudieran suscitarse.

QCTANO: JURISDICCION
Ambas partes contrarantes se someten expresamente a la Jurisdiccion de Jos Jueces y Triby

del Callao, para el improbable caso de que se suscite alguna contraversia de indole judi¢i
renunciando al fuero del domicilio,

-...
o 2 17

SENTOR0 R

En testimonio de 1o cual suscriben el presente contrato a los veinticineo diss del mes de

del aiio dos u}\dﬂumcei ) AR
// L = /,:’/ P
(e SR A it ; t‘:rfr»-—j‘ -
INGJORGE LUIS LAFOSSE QUINTANA RP. FLLIPE OCHANTE L
SECRETARIO GENERAL ADMINISTRADOR DIOCES
CARITAS DEL PERU DIOCESIS DE TARMA

i

CERTIFICAGION A LAVUELTA

LEGALIZACION "">
ALDORSO ™




CERTIFICO: La autenticidad de las fimas de JORGE LUIS LAFOSSE
QUINTANA, identificado con DNI. No. 06337325, HECTOR HANASHIRO
HANASHIRO, identificado con DNI. No. 07842610, quicnes proceden en
representacion de CARITAS DEL PERU, segin poder inscrito en la Partida No,
70264429 del Registro de Personas Juridicas de Callao,

g, 09 de Setiembre de 2.015.

L NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIoAD o
$08RE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO Manuel Ga
(ART. 108 DEL D.L, 1049) ABOGADD §OTARID

W - CERTIVICO QUE LA FIRMA ¥ HUELLA DAGTILAR GUE APAREGE EN |

{1 SO DEL PRESENTE DOCUMENTO PERTENECE A FELIPE OCHANTE LOZANC,
IOENTIFICADO CON DNI N° 284285031 ADMINITRADOR OIOCESANG. CON RESOLUGION

SUPREMA N 113.2016.JUS, DE FECH/ 18 DE JUNIO DE 2016; DOY FE.- CONFORME AL ARTICULO

108 DE LA LEY DEL NOTARIADO, EL NOTARIQ NO ASUME RESPONEABILIDAD FOR EL
CONTENIDO DEL DOCUMENTO - *TARMA, 10 DE SETIEMBRE DE 2015 -ssusssssnnesszanzensr I
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Caritas ST EOMERCiL
Tarma GENCIA TARMA j/
@f ’>¢; . r";”ﬂ V e . o BN {\f‘\
£%4 v“"'%k,;} Tarma, 25 deJulio/del 2015. )Z’- -
SENORES :
BANCO DE CREDITO DEL PERU-Oficina Tarma.
Ciudad.-
ASUNTO.-Cierre de Cuenta Corriente 002-555-212477092 10.

Tenemos el agrado de saludarle deseandoles los mejores éxitos en el desempefio de sus
funciones.Pasamos a soliciarles que por ¢l término de Proyecto el cierre de la Cuenta Corriente
Didcesis de Tarma-Fondo Empleo Emprendedores 002 555 2124771092 10.

Agradeciéndoles anticipadamente su gentil atencion a la presente le reiteramos nuestra
consideracion y estima personal.
Adjuntamos a la presente: / TARMA

{ DIVISION COMERCIAL
I.- Tarjeta Credimas Negocios Chip 4912 4610 0049 9841 . (Débito) .
25 JUL. 260
Atentamente,
BANCO DE GREDITO DL PERU

555-000

y
k/%i’ 7‘,\»/4-”/64““4’{ .

MARIA ELENA BALDEON CAPCHA.
DNIN® 21084810
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CARGO|
Calle Omicron 492 - Callao
(‘a"‘r 2 * Parque Internacional de la Industria y Comercio
ltas Central Telefonica: 613-5200
Fax: 613-5210 Apartado 89 - Lima

’
del PEI‘U postmaster@caritas.org.pe www.caritas.org.pe

Callao, 07 de julio de 2015

GGAR. 0302/2015

Sefior

JUAN MUENTE
Ejecutivo de Negocios
Banco de Crédito del Pert
Presente.-

De nuestra consideracion:

Por medio de la presente, solicitamos sus gestiones con la finalidad de proceder a la cancelacién de
las cuentas corrientes, segiin detalle adjunto:

Moned PRLALT R
NOMBRE _|a N° CUENTA
CARITAS DEL PERU — FDO EMPLEO PRODUCT. TARMA | S/. 193-2132508-0-83

Asimismo el saldo de la cuenta debe ser abonado a la cuenta en detalle;

Moned IE
NOMBRE ) a N° CUENTA
L CARITAS DEL PERLU - INDIRECTOS DE PROYECTOS S/, 193-1654558-0-05

Seguros de su oportuna atencién, quedamos de ustedes.

Cordialmente,

;

Héctor ]{ma

Gerente de Desarrollo y

[,

Ricardo Huacho So
Jede Departamento
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