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FONDOEMPLEO
Carta N°065/ GP-FE-2015

Lima, 30 de enero de 2015

Sefior

Manuel Heredia Guerrero

Gerente de Gestion y Administracion de Recursos

Caritas del Pert

Calle Omicron 492 - Parque Internacional de la Industria y Comercio
Callao - Peru

Presente.-

Asunto: Remision Informe de Cierre Proyecto C-10-01

De mi mayor consideracion:

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarle y remitirle el Informe de cierre del proyecto
C-10-01 “Desarrollo de la competitividad productiva del melocotonero en la
provincia de Ocros” ejecutado por Caritas del Per(, cuya fecha de inicio fue el 02 de
enero de 2012 y la fecha de término el 01 de enero de 2015.

Como parte del protocolo de cierre, el drea de Gestién de Proyectos, comunica al Area
de Planeamiento y Evaluacion y al Area de Auditoria y Control para que proceda a
iniciar los procesos de Evaluacion Final y auditoria respectivamente, a fin de continuar
con el proceso de cierre.

Sin otro particular,

Atentamente,
"':&Hgélica FOJME)(E"
Gerente
Gestion de Proyegtas
FONDOEMPLED
AEFM/aema
Adj. Informe de cierre técnico del proyecto C-10-22
Cc: - Planeamiento y evaluacion
- Auditoria y control
@ Av. Republica de Panama Ne 3030, piso 12, Corpac, San Isidro Fondo Nacional de Capacitacion Laboral
B (51 1)418-3270 y Promocién del Empleo

www.fondoempleo.com.pe






INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

A.- ASPECTOS TECNICOS
l. INFORMACION GENERAL

Cédigo del
proyecto:
Titulo del proyecto: | Desarrollo de la Competitividad Productiva del Melocotonero en la
Provincia de Ocros.
Ubicacién: Departamento | Ancash | Provincia (s) |Ocros

et Ocros, Acas, Cajamarquilla, Carhuapampa,
RisUitols) Congas, San Pejdro, Sc;ntiago de Chilcas, Rajan.

C-10-01 Concurso: 10 Fecha:

Institucion
Ejecutora:
Poblacion Objetivo |Pequefios productores pertenecientes a 10 localidades de 7
distritos de la provincia de Ocros.

Caritas del Peru.

Propésito Mejorar la capacidad competitiva de los productores de
(Objetivo Central) melocotonero en la provincia de Ocros.

Nombre del

encargado de la Miguel Angel Alvarez Rojas Cargo Supervisor Externo
Supervision:

Nombre del Gestor

Responsable:

Fecha de inicio 08 de abets dasbia F,ech-a de 01 de enero del
término 2015

Mmpliacion Ninguno Duracién: |36 meses

0 w
ﬂj . ANTECEDENTES

El 2 de enero del 2012 en convenio con FONDOEMPLEO, CARITAS HUARAZ inicia la
ejecucion del proyecto “Desarrollo de la Competitividad Productiva del Melocotonero en la
Provincia de Ocros”, el cual tuvo como objetivo el “Mejorar la capacidad competitiva de 600
productores de melocotonero en la provincia de Ocros- Ancash”.

Aldo Enrique Martinez Alca Cargo Gestor de Proyectos

El proyecto atendi6é a 683 productores pertenecientes a 11 localidades de la provincia de Ocros,
departamento de Ancash, que durante los tres afios de intervenciéon logrando incrementar la
produccion y productividad de los melocotones a través de la mejora en el manejo del cultivo.

Con una inversion total de S/. 9259,880.99, el Proyecto implementé las actividades que le
permitié obtener el 96.12% de los productos logrando ventas por un monto de 11’558,817.76
Nuevos Soles durante los tres afios de intervencién del proyecto.

- Asi mismo se puede destacar la articulacion comercial del melocotén con la empresa Frutifelles
>>"Na cual les provee los insumos adecuados para la postcosecha del producto reduciendo las

-

N - - ~ 1 a .
S w perdidas por dafios durante comercializacion.

v]

o - - - - - - - .
}:’ Byl\demés, tanto las municipalidades y las asociaciones en afan de continuar con el trabajo, han
Y2~ decidido contratar a los técnicos de campo al finalizar el proyecto, y seguir con la asesoria.



lll. SINTESIS DEL PROYECTO
El proyecto tenia como fin “Contribuir al desarrollo socioecondmico de los productores de
melocotonero de las localidades de la provincia de Ocros-Ancash” y sus indicadores fueron:
» 600 productores capacitados aplican las propuestas técnicas
¢ 500 productores (83.3% de los beneficiarios) mejoran sus ingresos netos anuales por el
cultivo del melocotén, en 328%, pasando de S/. 1,311.44 a S/. 5,618.68 al 3er afo del
proyecto
¢ 40,950 jornales incrementales equivalente a 152 nuevos empleos anuales permanentes
generados a partir de la finalizacion del proyecto

3.1. Indicadores de propésito
Al finalizar el proyecto se esperaba conseguir los siguientes indicadores de propésito:

Propésito Indicadores de Propésito
Mejorar la | 600 productores reciben servicios de capacitacién y asistencia técnica.
capacidad 84,800 jornales temporales incrementales en los 3 afios del proyecto,

competitiva de 600 | equivalentes a 314 empleos incrementales.

productores de | Se han incrementado los ingresos por ventas de melocoton en 209.95%,
melocotonero en la | pasando de S/. 1°500,120 a S/. 4'649,680.

provincia de | Incremento de voliumenes comercializados de melocotén, de 833.4 a
Ocros- Ancash 2,021.6 tn/afio, al 3er afio (142.6%).

3.2. Indicadores de Resultados
En tanto que los indicadores de cada componente fueron:

Componente Indicadores de resultados
Componente 01: | e Incremento del volumen de produccion de 926 a 2,128 tn al 3er
Incremento de la| afio en 140 has de melocotonero rehabilitadas y manejadas
produccion y | técnicamente (130%): 1er afio: 1,314 tn.; 2do afio: 1,679 tn. Y 3er
productividad del | afio: 2,128 tn

melocotonero  en  las | ¢ 140 has en mantenimiento incrementan el rendimiento de 6.6 a

| localidades del ambito de | 15.2 tn/ha al 3er afio del proyecto: 1er afio: 9.39 tn/ha.; 2do afio:

iptervencion. 11.99 tn/ha y 3er afio: 15.20 tn/ha

e 155 has nuevas con un rendimiento inicial de 5 tn/ha a partir del
3er afio de su instalacién, debiendo alcanzar 15 tn/ha a partir del
octavo.

SO

Componente 02: e Acceso a 02 nuevos mercados: Mercado de frutas de Lima y de
La produccion de | Truijillo, al 3er afio del proyecto

melocotonero  de  1as | ¢ 4,594.7 tn comercializadas en forma individual al 3er afio: 1er afio:
localidades de Ocros se | 1,157.9tn., 2do afio: 1,496.9 tn y 3er afio: 1,939.9 tn

insertan competitivamente | « 154.2 tn comercializadas en forma asociada mediante el acopio
al mercado regional y | gl 3erafio: 1er afio: 24.7 tn.; 2do afio: 47.8 tn y 3er afio: 81.7 tn.

nacional e Disminuciéon de mermas en la cosecha y postcosecha de 5% a 2%
al 3er afo del proyecto
Componente 03: e 01 asociacion formalizada al 3er afio del proyecto En los 3 afios

Pequefios productores | del proyecto.
organizados, formalizados | « 07 comités de productores organizados al 3er afio del proyecto.

/(ﬁj Rogga| ¥ ~ capacitados | ¢ 10 productores lideres identificados y capacitados al 3er afio.
i"\ ' dlempresarialmente para la | ¢ 07 centros de acopio implementados.

*produccién

B y
/ comercializacion
A u_n’v‘/"



Iv.

LOGROS DEL PROYECTO

4.1. Indicadores de propésito
Al término del proyecto se logro.

vy sm\f\/

8334 a 2,021.6
tn/afio, al 3er afo
(142.6%)

conocer sus volumenes de
produccién, para mejorar
la calidad del producto y
que les permita obtener
mejores precios.

0
Propésito Indicadores metas | Ejecutado Ej eﬁud:i e Gi‘;rt':)?g:g:f\:ir
600 productores No se llegd a la meta
3 reciben servicios establecida debido a:
e de capacitacién y Algunos beneficiarios de
8 asistencia técnica los centros poblados de
o (100%) Cajamarquilla, Acas Yy
= Copa, al no iniciar el
'© proyecto y con las
£ 600 536.00 89.33 | primeras lluvias, voltearon
2] sus terrenos para producir
% otro producto.
= Ademas los productores
o del distrito de Congas no
o4 instalaron nuevas areas
e porque el gobierno
..g regional no concluyé el
S canal de riego que ofrecio.
o 84,800 jornales No se llegé a la meta
E temporales establecida debido a que
2 incrementales en uno de los factores
0 los 3 afios del limitantes fue la falta de
gf‘@ proyecto, 84,800 | 73,012.79 86.10 | yna oportuna produccion
cQ equivalentes a de plgnt_ones porque no se
T g 314 empleos consigui6  semilla de
g incrementales calidad en el primer afio
del proyecto.
S Se han En el 2014 se ha logrado
r incrementado los una  produccién  de
z ingresos pc?r i; gggzslzt obtenierr:ldo S/.
> ventas e, , '950,652.00 uevos
= melocoton en 4'649,850 | 4'950,652 1000 Soles y que representa el
2 209.95%, 97% de la produccion
cE> pasando de S/.
2\ 2 1°500,120 a $S/.
2 B 4°'649,680
72 Incremento  de En el 2014 se ha logrado
3 s volumenes superar la produccion
o comercializados planteada; sin embargo,
,_: de melocotdn, de 2.021.6 2.180.54 100.00 los agricultores deben de
©
s,
[9)
=




4.2. Resultados alcanzados al finalizar el proyecto:

: . % de Comentarios del
Componentes Indicadores Meta | Ejecutado Ejecucién Gestor/Supervisor
1.1. Incremento del Al tercer afo la produccién
volumen de produccién 140 147.21 100.00 | estuvo por encima de lo
de 926 a 2,128 t al 3er esperado, debido a que los
afio en 140 has de productores adoptaron las
melocotonero tecnologias propuestas en las
rehabilitadas y asesorias y capacitaciones
manejadas incidiendo en  actividades
técnic]amente (130%): 2128 | 2,238.93 100.00 claves como la poda,
1er afio: 1,314 t fertilizacion, sanidad y
2do afio: 1,679t cosecha.
Componente 3er afio: 2,128 t
8 i nereiiarits 1.2, 140 has en 140 147 21 100.00 | E! incremento se debe a que
dela mantemmlento los productores adoptaron las
produccién y incrementan el tecnolpgias propuestas en las
productividad rendimiento de 6.6 a capa‘cnaciones y ase;orias;
del 15.2 t/ha al 3er afio del incidiendo en  actividades
melocotonero proyecto: 15.2 15.24 100.00 | claves como el mejoraftjiento
ol 138 ;gr aﬁ_o: S:;igg gr:ji de {a IPOd?t' la ft:.-rti_lizamon, ]el
) o afio: 11. a contro itosanitario y la
g’:}ili't%ag:s ol 3er afio: 15.20 t/ha cosecha.
A", No se llegé a cumplir porque
' en el primer afio se tuvo
problemas para conseguir
1.3. 155 has nuevas con 1565 65.20 42.06 | semillas para la produccién de
un rendimiento inicial de plantas y debido a la reduccién
5 t/ha a partir del 3er de la demanda producido por
afio de su instalacion, la construccién inconclusa de
debiendo alcanzar 15 un canal del distrito de Congas |
t/ha a partir del octavo. Las nuevas plantaciones no
5 0.00 0.00 | llegan al tercer afio y se podra
5 evidenciar recién la siguiente
Z campana.
@ Al inicio se vendia en Acco
para su posterior envio a
> 21. Acceso a 02 Barranca y de aqui a Trujillo;
nuevos mercados: en la actualidad comerciantes
Componente | viercado de frutas de 2 20 100.00 | G| “mercado de San Luis
02:La » Lima y de Trujillo, al 3er (Lima) y la empresa Frutifelles
produccion de | 254 gel proyecto (Huacho) que exporta a
melocotonero Ecuador vienen a recoger la
de las produccién.
localidades de 55 45947 t La institucién ejecutora reporta
icr::::-tsaie comercializadas en que segun los datos
competitivamen fa<?_]r2*:|a individual al 3er 45947 | 520581 100.00 ;esg;s;t;?;lz:nﬁ:r cada productor
__|tealmercado | 4. a0 1157.9¢ lerafio : 1,372.49 .
ogpyegional y 2do afio: 1,496.9 t 2do afio: 1,727.31 t.
grcional 3er afio: 1,939.9 t 3er afio : 2,106.01 t.
N 2.3. 1542  t Este indicador no ha llegado a
. / comercializadas en 154.2 138.33 89.66 | la meta establecida, debido a
- forma asociada que algunos beneficiarios no




mediante el acopio al
3er afio:

1er afio: 24.7 t

2do afio: 47.8 t

3er afio: 81.7t.

estan acostumbrados a vender
en conjunto por desconfianza
y egoismo. El reporte es:
lerano: 27.6t.

2do afio: 36.2 t.

3erafo: 7453t

2.4. Disminucién de
mermas en la cosecha y

Las mermas han disminuido
por la mejora en el manejo de

post cosecha de 5% a 2 2.01 100.00 | poda, sanidad y cosecha y la
2% al 3er afo del post cosecha.
proyecto
Se constituyeron tres
31. 01  astciEcitii Zsociaciones y se formalizaron
formalizada; @l 3ef \aho 1 2 0s. Lgs tres tienen sus planes
del proyecto En los 3 100.00 opeyatwos, aunque c_ieben
afios del proyecto mejorar  sus  conocimientos
: sobre el manejo
administrativo.
Se han constituido 7 Comités
32 07 comités de de productores los mismos
roductores 7 7 que -cugntan con Acta. de
Componente P . 5 100.00 | constitucion, Estatutos y libros
03:Pequerios orgenizados &l der afio de actas, dos de estos comités
q del proyecto s . ;
productores todavia no estan inscritos en
organizados, los registros publicos.
formal'izados y 3.3. 10 productores A los lideres ‘identificados se
capacitados lideres identificados y 10 32 les ha capacitado en forma
empresarialmen - 100.00 | sistematica en temas de
te para la capacitados al 3er afio. liderazgo, gestién empresarial,
produccion y y autoestima.
comercializacio Para la implementacion se
n realizé el disefio de cada
centro en un area de 60 m2, el
area construida es 24 m2
(6.00 x 4.00 m) y consta de
3.4. 07 centros de 7 7 100.00 | una estructura de fierro, techo

acopio implementados.

de calamina, y piso de
cemento, Lugar donde les es
mas facil a los beneficiarios
depositar tanto sus productos
como poder recoger los
insumos para sus cultivos.




4.3. Cuadro de Productos programados y alcanzados al finalizar el proyecto:

)
Componentes Productos Meta |Ejecutado Ej e/c"l:::ei 6n | Comentarios del Gestor/Supervisor
148 ha rehabilitadas vy 148 147.2 99.47 | La meta inicial fue de 140, luego se
manejadas técnicamente. reformulo a 148.
No cumplié por falta de semilla de
calidad para la produccién de plantones
. 140 65.2 46.57 debido a la reduccion de la demanda
148 A ndevas instelades ;roducido por la  construccién
inconclusa del canal del distrito de
Congas
7 parcelas demostrativas Estas parcelas sirvieron como un lugar
sirven como instrumento 7 7 100.00 de aprendizaje, donde los agricu|tqres
il ’ pudieron constatar las buenas practicas
Componente 01: | d€ aprendizaje del cultivo para la mejora del producto
Incremento de comercial.
la produccién La mayoria de los agricultores conocen
prfductwidad §e| jsfpﬁégﬁuggg?eﬁggotrceeg 453 416 91.83 correctamente las técnicas del manejo
melocotonero en propuestas técnicas del c_ultwo, cambia_ndo sus paracligmas
las localidades y mejorando su calidad de vida.
del ambito de 2 viveros instalados 2 2 100.00 | Los viveros fueron instalados, con los
intervencién. equipos la infraestructura necesaria.
. Se produjeron los plantones pese a los
90 mil plantones inconvenientes de las semillas de
producidos en los 90 90 100.00 | calidad, estas para las nuevas areas,
viveros las cuales fueron entregadas a los
beneficiarios para la ampliacion de las
areas.
Aunque no todas coinciden con una
140 ha manejadas 140 147 2 100,00 | Misma fecha de produccion debido a
técnicamente ' ' las condiciones climatoldgicas, estas
estan siendo conducidas
adecuadamente.
Mas de diez productores visitaron
10 productores han 10 20.0 100.00 | mercados  de © lima y  huacho,
visitado los mercados de ; W
Lima y Huacho recogiendo experiencias, Iog Icuales
fueron expuestos a los beneficiarios.
. | 1 carta de intencién de Se tiene dos cartas de intencién,
E:Egg::g;%ze' compra venta para el 1 20 100.00 aunque en los do.cumentqs no se
melocotonero de | 26°€s0 2 los mercados mencionan los precios debido a que
ias oesiidados e de Huacho fluctdan segin el momento.
Ocros se insertan | 80%  de Esto debido al mejor traslado y
productores o
competitivamente | manejan técnicamente la 40 480.0 100.00 | empaque, ya que ahora se utilizan
al mercado cosecha y post cosecha Jfavas y cajas de carton para el destino
regional y inal del producto.

bnacional o En estos eventos se mostraron el
Dos organizaciones producto de la zona, no solo
seleccionadas participan 2 2.0 100.00 | obteniendo ingresos por las ventas,
en dos eventos feriales también captaron el interés de algunas
empresas acopiadoras, que requieren

melocoton para su industria.
Componente 03: Se tienen mas de 20 lideres los cuales
Pequefios g ; a la vez insisten a que todavia persiste
.| productores ggpggi?arﬁz;dentlﬁcadosy =2 20 19,00 la dejadez de algunos beneficiarios,
-@rganizados ' pero ellos estdn comprometidos a

lizados y mejorar esta situacion.

capagitados 7 Centros de acopio Centros de acopio debidamente
Pempfesarialmente | gestionados por Comités 7 70 100.00 instalados, donde se acopia el producto

de productores en
funcionamiento

y se almacenan los insumos para la
produccion.




comercializacion 7 Comités de Comités organizados, los cuales
productores organizados todavia demandan conocimientos de
gestionando la 70 100.00 gestion empresarial.
produccién ) ;
comercializacién en cada
localidad.
1 Asociacién de Se llegaron a constituir tres
productores constituidos asociaciones y dos de ellas ya esta
en el distrito de formalizadas, los que con dificultad
Carhuapampa, 3.0 100.00 | estan fratando de gestionar nuevos
gestionando el acceso de mercados.
la produccion a
mercados mas exigentes.
8 Organizaciones de Este indicador esta referido a los items
productores (7 Comités y anteriores.
1 Asociacién) con planes 100 100:0
Operativos

% Avance acumulado en relacién a la meta total del Proyecto 96.12

4.4. Cuadro de Actividades programadas y alcanzados al finalizar el proyecto:

Actividad

Incremento de la produccién y prod

Mejorar el
manejo de las
areas de
cultivo
existente

e
=
o
w

i Unidad de % de |Comentario del
Sub-actividad Medida Meta | Ejecutado Ejecucion | Gestor/Supervisor
uctividad del melocotonero en las localidades del ambito de intervencién
1.1.1 Asistencia La asistencia técnica tuvo el
técnica para la Visitas 5,250 5724 100.00 | impacto esperado por los
produccién beneficiarios
Manual elaborado con un
1.1.2 Manual e :
técnico en manejo Manual 1 1 100.00 Ieerﬂgel;:frmgpllgsy facil de
agronémico cultivo Bl
beneficiarios.
; A la EE Donoso de Huaral y
:d;é?ezagg: tiaa alas Iocaiidadgs de Huacary
experiencias en el Pasantia 2 2 100.00 Ayar.an_gaadif_ltnto de Plajcci:ho.
manejo del cultivo gr%‘gnﬁ':v e uat:r;a_yt 'tlp gey
del melocotonero arner-e sswio
Navan, provincia de Qyén.

1.1.4 Llevado a cabo con ciertas

Mantenimiento del | Hectareas 140 140 100.00 | restricciones por parte de los

cultivo afio 1 beneficiarios, debido a su
actitud de cambio.

1.15 Llevado a cabo con mejoras,

Mantenimiento del | Hectareas 148 148 100.00 | donde lo productores notan

cultivo afio 2 Ios_ beneficios de las
asistencias técnicas y
capacitaciones.

1.1.6 Llevado a cabo con

Mantenimiento del | Hectareas 148 148|  “ojqp [eultados sallstactarios, con

ot aifis 3 el convencimiento de los
beneficiarios para las
practicas adecuadas.

1.1.7 Monitoreo de Llevado a cabo por los

la mosca de la Visitas 2 2|  100.00 | técnicos de SENASA, ya que

fruta ellos tienen un programa a
nivel nacional sobre el control
de la mosca de la fruta




cultivo afo 3

Actividad | Subactividad | UMdadde | ety | Ejecutado El:g:;m g:"f‘tz:',‘g;':;:;'s i
1.2.1 Propagacién, Cuisos 20 20 100.00 Cursos interiorizados por los
poda y raleo de ' beneficiarios, donde realizan
frutos una eficiente poda.
1.2.2 Fertilizacién Cursos 27 28 100.00 | Cursos interiorizados por los
abonamiento y ’ beneficiarios, donde realizan
riego una eficiente fertilizacién.
Cursos interiorizados por los
:it.is g:)r:;crol Cursos 27 27 100.00 | beneficiarios, donde realizan
Ciifios dé seievio un eficiente control
capacitacion ﬂtosanut_arlo._ -
Cursos interiorizados por los
1.2.4 Control de la Cursos 27 57 100.00 | Peneficiarios, donde realizan
mosca de la fruta un eficiente control de mosca
de la fruta, esto ayudado con
la participacion del SENASA.
;é%éigg:em:ét Cursos 27 32 100.00 g:rl;se%zi:rtizrsl?giﬁfigsrgglgzlgﬁ
cosscha yp una eficiente cosecha,
seleccion y postcosecha.
1.3.1 Instalacion Is_iarsiggﬁ:?ad;:rgztsratwas
de parcelas Parcelas 7 8 100.00 | agricultores observen y
dggwaost:gltgr: Z:n . apliquen en sus parcelas las
Parcelas ?rutosy técnicas impartidas por el
demostrativas proyecto. ___
1.3.2 Capacitacion Cursos interiorizados por los
en buenas Cursos 10 10 100.00 | beneficiarios, donde realizan
practicas agricola buenas practicas agricolas.
; Instalacién satisfactoria de los
1.4.1 Instalacién ;
de viveros para Vivero 2 2 100.00 ;:-\glzfnlg: g:"’s':;ﬁ;ie dz'aa!os
produccién de 5 -
plantones Ibuena calidad, Ileg:_aron casia
a meta de produccion.
1.4.2 Produccién . La falta de semillas de
de plantones Mikar 100 20 %000 calidad caus6 un atraso en la
produccioén de plantones.
1.4.3 Capacitacion No se llev6 a cabo debido a
en instalacién y Taller 1 0 0 | que se consigui6 personal
manejo de viveros para el vivero ya capacitado
Ampliar con las técnicas de vivero.
nuevas areas Fue meno por la baja calidad
de cultivo . de la semilla para producir
aprovechando | 1-4-4 Instalacién plantones, las condiciones
terrenos de nuevas areas Hectareas 140 64.2 45.86 | climaticas que impidieron su
disponibles | de cultivo plantacién en campo
definitivo y el ingreso de
nuevas mineras que cambia
el interés de los productores
. Los beneficiarios desertaron
ST lasManejode | Heotareas 33 126|  38.19 | por las condiciones climaticas
(: ‘ ,% cultivo afo 2 y el retraso en la produccion
2 g de plantones.
%iy/ 1.4.6 Manejo de En el tercer afio no se
— nuevas areas de |Hectareas 140 64.20 45.86 llegaron a instalar todas las

areas por la espera de la
epoca de lluvia para la
instalacién de los plantones.




' Unidad de . %de | Comentario del
Activiaad Sub actlvlﬂad Medida Msfa ) Siacuiado Ejecucién | Gestor/Supervisor
La produccién de melocotonero de las localidades de Ocros se insertan competitivamente al mercado regional
y nacional
Donde se puso énfasis del
por qué es importante tener
; vinculos con las instituciones
e s?rl'laatg;?: a5 publicas, ya que estan
. . fomentan el desarrollo
entre 2.1.1. Reuniones Reunién 3 3 100.00 rodiichive dal secter. g lavez
instituciones | de coordinacion F % Haricia del '
ablicas y la importancia de las
P rivadas instituciones privadas, que
P puedan ofrecer apoyo y
mercados para sus
productos.
En el dltimo afio no se pudo
o participar en ferias regionales
§f+;r22n|01pac:0n Ferias 3 2 66.67 | porque que el gobierno
Participacion renionales regional encargado de estos
en ferias y 9 eventos tuvo problemas
festivales politicos.
2.2.2 Participacién ; También no llevado a cabo
festivales Fastiales 4 1 Q.08 en el ultimo afio debido a los
regionales problemas politicos.
Llevadas a cabo y replicadas,
: : ; aunque algunos beneficiarios
Inet:r::i'::::?a:e 2.3.1 Pasantias Pasantia 2 2 100.00 en su momento no tomaron
P en cuenta la importancia de
estas experiencias.
Se imprimié un triptico que
2.4.1 Elaboracién | Brochure 1 2 100.00 | fue distribuido en el Festival
de brochure de San Pedrito realizado en
Chimbote.
2.4.2 Elaboracion Con la finalidad de difundir el
de video Video 1 1|  100.00 |trabajo realizadoen
ional produccion, organizacion y
Promocién y promociona comercializacion del
publicidad del - Melogolonen
producto | 2:4.3 Difusion Contrato 3 4|  "10ge0 5@ grdinesrardl video
televisiva promocional en la localidad
de Barranca.
2.4.4 Envio de Se envié muestras para
muestras a Muestras 30 30 100,00 | lograr vinculos comerciales
principales ’ potenciales, para futuras
mercados comercializaciones, como es
el caso de frutifelles.
2.5.1 Visitas a En el 2014 ademas se
mercados de Visitas 5 6 100.00 | visitaron a Chimbote, Trujillo y
Barranca, Lima y Supe.
Trujillo
252 Ft:u"?g de El curso se llevé a cabo, los
capacitacién en beneficiarios todavia estan
Inteligencia de | identificacién de Caifson 6 0 Lt interiorizando estos
mercados mercados conocimientos, ya que son
temas nuevos para ellos.
2.5.3 Curso de El curso se llev6 a cabo, los
capacitacion en Cursos 6 6 100,00 | Peneficiarios todavia estan
alESEH interiorizando estos
comarcialicad conocimientos, ya que son
temas nuevos para ellos.




. el
A ari e

- - | Unidad de % de Comentario del
Actividad Sub actividad Medida Meta | Ejecutado Ejecucién | Gestor/Supervisor
2.5.4 Asistencia Llevados 3!03?0-_ )
técnica para la Visitas 2,250 2,249 99.96 recalcandoles la importancia
P o de colocar sus productos en
comercializacion buenos mercados. con
buenos precios.
Pequefios productores organizados, formalizados y capacitados empresarialmente para su insercién en el
mercado
Las asociaciones
311 formalizadas son: Asociacion
Formalizacion de | Asociacion 1 2 100.00 de Productores Agrarios
. asociaciones a "7 | Santo Domingo Aco y la
Constituir | hive| jocal Asociacion de Productores
formas Nuevo Horizonte de Pimachi
I oisa?:;atlav;sl a | 31-2 Constitucion Comités organizados, que
'O duczi on de comités de Comités 7 7 100.00 | estan venciendo sus propias
P LRy, roductores limitantes como la
comercializaci | P
sndel desconfianza y el egoismo.
producto 3.1.3 Organizaciones dispuestas a
. R trabajar conjuntamente, para
Recor]oc"_nlento de | Organizacion 7 7 100.00 obtEneriing BUsHa
organizaciones produccién y acceder a
mercados.
Curso llevado a cabo, pero
3.2.1 Curso de heeakey
= para los beneficiarios estos
c:;s)ﬁglr:amén en Cursos 4 10 100.00 conocimientos son Nuevas y
gm resarial necesitan refuerzo para ser
P interiorizados.
222 Curso de D ST
o neficiari
Fortalecer las (?apaCItale)n en Cursos 4 10 100.00 conocimientos son nuevos y
formas liderazgo necesitan refuerzo para ser
aSOCIEtI:BS interiorizados.
existentes 37 3 Asistencia
S ;i Llevada a cabo, donde los
::)ér;ra"r?fz :;E:?—. I!? Visitas 1,784 2,429 100.00 pengﬁciarios Hitiestran siis
gestion inquietudes y dudas.
3.2.4 Curso de Cuisos 2 8 100.00 Llevada} a_cabo, donde los
capacitacion en beneficiarios muestran sus
? autoestima inquietudes y dudas.
o
s Llevada a cabo, donde los
B beneficiarios mostraron sus
3.3.1 Pasantia Pasantia 2 2 100.00 | puntos de vista en base a los
interna avances de cada sector en
cuanto a la produccién y sus
actividades.
Intercambio de Las bases del concurso
experiencias consideraba evaluar la
3.3.2 Concurso de adopcion de: la poda,
innovacién Concursos 14 15 100.00 | fertilizacién, control
fitosanitario, Buenas practicas
agricolas. Se disefid una
% ficha de evaluacion, y se
i establecieron los premios.
/, . Centros de acopio
Implementacié | 3.4.1 ; )
n de Centros | Implementacion de | S L ¥ 100 Qgﬁgﬁgtﬁ%ﬁ;gﬁg %:Ea el
de Acopio Centros de Acopio producto como de insumos.

% Avance acumulado en relacién a la meta total del Proyecto

91.35%
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B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO:

FUENTE S/. %
FONDOEMPLEO 1,997,627.15 20.60%
CARITAS 174,100.00 1.80%
BENEFICIARIOS 7,527,187.05 77.61%
TOTAL 9,698,914.20 100.00%
1.1 Aporte FONDOEMPLEO
CONCEPTO SI.
FONDOEMPLEO 1,997,627.15
Linea de base y Evaluacién Final (4% del
monto total) 70,719.71
Total a transferir 1,926,907.44
. MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEOQO)
ULTIMO
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO % DE
COMPONENTE |~ \pr0BADO | EJECUTADO | EJECUCION | OBSERVACIONES
Sl. Sl.
Componente 1: Se debe a que ya no
Desarrollo se llegd a instalar
productivo del predio §93,765.48 518,267.78 87.29 140 Has y solo se
| agricola. instalé 65
Componente 2: En el presente afo
Adecuada Gestién no se pudo participar
organizacional de 76,863.00 51,074.32 86.45 en los eventos
productores feriales
Componente 3
Mejora de la gestién 113,274.36 82,003.76 72.39
comercial
Componente 6:
Manejo del Proyecto 1,143,004.60 1,111,586.14 97.25
TOTAL 1,926,907.44 1,762,952.00 91.49
CONTRAPARTIDA
% DE
PREléll-ngl‘lﬂgSTO PRESUPUESTO EJECUCIO?)
CON RELACION
e uEHENTE APROBADO | EJECUTADO AL OBSERVACIONES
2 Sl. Sl. PRESUPUESTO
2 APROBADO
Caritas 174,100.00 166,383.58 95.57
<LBeneficiarios 7,527,187.05| 7,330,545.41 97.39
TOTAL| 7,701,287.05| 7,496,928.99 97.35
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IV. RESUMEN DE EJECUCION DEL APORTE DE FONDOEMPLEO

CONCEPTO Sl
A. Total a transferir 1,926,907.44
B. Desembolsos 1,864,834.28
C. Monto Ejecutado 1,762,952.00
D. Gastos Observados 336.83
Saldo (B-C+D) * 102,219.11

Los gastos observados estan enmarcados en el Manual de procedimientos de control interno y
seguimiento contable y financiero de los fondos que se asignen al proyecto, 2.1. Sistema
contable y presupuestal, en el item f menciona: “Las ejecuciones de cada sub actividad del
presupuesto (a excepcion de las del Componente “Manejo del proyecto”) pueden excederse
hasta por un méximo del 5%”, por lo que se observa las siguientes sub actividades:

Presupuesto Total :
Coédigo| Descripcion presupuestal progrgmado Ejecutado Ejec:}ltado Obse;'vado
(SL.) (L) (%) (8L
03 Pequefios productores organizados, formalizados y capacitados
empresarialmente para su insercion en el mercado.
0302 Fortalecer las formas asociativas existentes
Asistencia técnica para la 8
030203 organizacién y gestién 492.11 54250 110.24% 25.78
06 Manejo del proyecto
0603 | Gastos de Funcionamiento
060305 | Seguros | 6,979.47| 6,999.47] 100.29%| 20.00
0604 | Gastos administrativos para todo el proyecto
060401 | Gastos administrativos | 140,801.91[141,092.96] 100.21% 291.05
TOTAL OBSERVADO (S/.) 336.83

Que el Area de Proyectos Productivos de FONDOEMPLEO no observe los demas gastos
Voge fealizados a la fecha, no implica su aceptacion porque estos pueden ser observados también

La institucion ejecutora realizé la devolucién de S/. 101,882.28 Nuevos Soles el 21 enero de
2015, sin considerar los gastos observados y acto seguido procedié al cierre de la cuenta cuyos
documentos sustentatorios fueron enviados mediante GGAR. 0035-2015 del 29 de enero del
presente afio.
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C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

VI. CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES
ek institucion | '} (MO0 TN | Periodo | Calificacion
Maro | Calderon | proEsMIN informe 1| 91012 2 Aprobado
paro  CalderON | proesmiN Informe 3 Q108112 @l | Aprobado
Lisandra Martinez M. | FONDOEMPLEO | Monitoreo 1 | 90731145 2 | Aprobado
5 ll\aﬁ(i)?:sel Angel Alvarez PROESMIN Entregable 1 g[‘l);g;ﬂlg al Aprobado
6 ';"j,ﬁ.’;‘g‘ Angel Alvarez | oo sesmiN Entregable 2 g;ﬁggﬂg al| Aprobado
7 I\Rnci)gj;:se! Angel Alvarez PROESMIN Entregable 4 g(‘l)g)lﬂi al Aprobado

VIl. CONCLUSION GENERAL DEL PROYECTO
% Avance acumulado en %Ejecucion presupuestal
relacion a la meta total del acumulado en relacién a la meta
Proyecto total del Proyecto
Actividades Productos | Fondoempleo | Contrapartidas
% % % %
91.35 96.12 91.49 97.35

v" Con una inversion total de S/.9,259,880.99, el Proyecto implementé el 91.35% de las
actividades que le permitié obtener el 96.12% de los productos programados y ventas por
un monto ascendente a 11’558,817.76 Nuevos Soles durante los tres afios de intervencion
del proyecto.

v" A nivel técnico los productores mejoraron sus competencias sobre manejo del melocotén, la
tecnica adecuada de la poda logrando una produccién de calidad que es comercializada a
mercados de Lima, Barranca y Trujillo por un total de 5,344.06 t durante los tres afios de
intervencion del proyecto.

v" La organizacién permitié6 que los socios bajen sus costos de produccién, incrementen sus

voliumenes de ventas que les ha permitido obtener mejores precios; generando mayores

ingresos para los beneficiarios.

Se puede destacar la articulacién comercial del melocotén con la empresa Frutifelles quién

provee los insumos para la post cosecha del producto perdidas por dafios y obteniendo un

producto de calidad de acuerdo a las exigencias del mercado.

Desde el inicio, los proyectos deben desarrollar talleres de capacitacion seguidas de

asistencia técnica a nivel organizativo y comercial para garantizar el logro de los objetivos.
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v" Por todo lo anteriormente descrito, se aprueba el cierre de actividades del proyecto
“Desarrollo de la Competitividad Productiva del Melocotonero en la Provincia de Ocros.”

Vil. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Luego del cierre, algunas asociaciones y las municipalidades de Cajamarquilla, Acas y chilcas
estan interesadas en que las actividades del proyecto sigan produciendo beneficios sociales a
su poblacion y han decidido contratar a los técnicos de campo del proyecto.

La empresa Frutifelles, que acopia parte de la produccion esta interesada en seguir aportando
con los materiales para que la produccién de melocoton tenga la calidad exigida por sus
clientes.

Las asociaciones mediante sus lideres estan comprometidas a seguir realizando las labores
para obtener beneficios econémicos en grupo y mediante la organizacién llegar a producir un
producto de calidad.

IX. TRANSFERENCIA DE BIENES (de ser el caso)

Durante la ejecucién del proyecto se adquirieron diversos bienes para el desarrollo del proyecto,
los cuales fueron solicitados ser transferidos una parte a Caritas Huaraz y otra parte para el
omité de productores de melocotén de la Merced. A continuacion se detalla la lista de bienes
ansferidos segun sefiala la institucion ejecutora en la carta C. 056/GDEP/2014:

PARA PARA COMITE
CARITAS DE PROD DE
DESCRIPCION CANTIDAD DE MELOCOT DE
HUARAZ LA MERCED
EQUIPOS DIVERSOS
CAMARA DE VIDEO GRABADORA CANON HFM40 [ 1 1
PROYECTOR EPSON POWERLITE X14+300 1 1
LUMENES
3 | PROYECTOR EPSON H434A POWERLITE X14 1 1
4 | GPS NAVEGADOR MAP78S 1 1
5 | 01 SCANNER HP SCANJET 5590 1 1
EQUIPOS DE COMPUTO
6 | COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOOK 6560 1 1
7 | COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOOK 6560 1 1
VEHICULOS
8 | MOTOCICLETA YAMAHA AG200F 1 1
9 | MOTOCICLETA YAMAHA AG200F 1 1

Con lo cual se conseguiria lo estipulado en el convenio: “En el caso de los bienes adquiridos
Zz\con recursos donados que queden en poder de la institucién al concluir el proyecto, esta se
ompromete a seguir destinandolos a los fines para los que fueron adquiridos, orientandolos a
los beneficiarios del proyecto”.
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