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CARTA N° 443/GP-FE-2017

Lima, 22 de Mayo del 2017

Sefior

PLINIO VERGARA SERRANO
DIRECTOR GENERAL

ADRA PERU

Presente.-

Asunto: Informe de cierre del Proyecto C-14-21
De mi mayor consideracion:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, asimismo, remitirle el Informe de
Cierre del proyecto C-14-21: “Promocién y fortalecimiento de capacidades para el
emprendimiento —Produccion — Comercio y Servicio-Huamanga- Ayacucho”. Ejecutado por
su institucion durante el periodo comprendido entre el 1 de abril del 2015 y el 30 de enero
del 2017.

Cabe senalar que este Informe de Cierre ha sido elaborado sobre la base del analisis de la
informacion técnica y presupuestal contenida en el Informe final presentado por su
institucion dentro de los plazos establecidos, asi como el Informe de supervision del 4°
Entregable elaborado por el Sr. Carlos Marcelo Galarza , Supervisor externo del proyecto.

Atentamente,

JSM/elmc

Fondo Nacional de Capacitacion Laboral

# Av. Republica de Panamé N° 3030, piso 12, Cérpac, San Isidro IS
y Promocién del Empleo

2 (51 1) 418-3270
www.fondoempleo.com.pe



INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

A. ASPECTOS TECNICOS

I. INFORMACION GENERAL

Cédigo del proyecto: |C-14-21 Concurso: J 14° | Fecha: 28/02/17
Titulo del proyecto: “Promocién y fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento -
Produccion, comercio y servicio - Huamanga-Ayacucho”
Ubicacién: Departamento | Ayacucho | Provincia (s) |Huamanga
Distrito(s) Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto, Jesus
Nazareno.

Institucion Ejecutora: | Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales — Peru
(ADRA PERU)

Poblacién Objetivo Jovenes de 22 a 29 afos con Ideas de Negocio o Negocios en Marcha.

Propésito Jovenes de los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto y
Jesus Nazareno-Region Ayacucho con idea de negocio 0 negocio propio
en marcha mejoran sus capacidades emprendedoras.

Nombre del
encargado de la Carlos Marcelo Galarza Cargo Supervisor
Supervision:
Nombre del Gestor Elva Luz Moya Campos Cargo Gestor de Proyecto
Responsable:
Fecha de inicio 1 de abril del 2015 Fecha de término | 30 de enero 2017
Ampliacién NO Duracién: 22 meses

Il. ANTECEDENTES

Con fecha 01-04-15, FONDOEMPLEQ y ADRA PERU suscribieron el Convenio de
Financiamiento, para la ejecucion del Proyecto: Promocion y fortalecimiento de
capacidades para el emprendimiento - Produccién, comercio y servicio -
Huamanga-Ayacucho”, el cual tuvo como fin: Contribuir a generar una cultura
emprendedora empresarial en los jovenes de los distritos de Ayacucho, San Juan
Bautista, Carmen Alto y Jesus Nazareno-Region Ayacucho.

El Convenio estableci® como plazo de duracion del proyecto 22 meses y un
presupuesto total de S/1, 373,217.69

Programacién ro:')at::a o Total ejecutado | Porcentaje de

presupuestal P s s S/. avance (%)
Presupuesto a
Desembolsar (Sin LB y 1,302,796.26 1.269.599.15 97.45 %
EF)

Presupuesto total 1,302,796.26 1.269.599.15 97.45%

Fuente: Informe Final presentado por ADRA PERU.

. SINTESIS DEL PROYECTO
El proyecto ha tenido como fin “Contribuir a generar una cultura emprendedora
~empresarial en los jovenes de los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista,




Carmen Alto y Jesus Nazareno-Regién Ayacucho” y para ello se ha sustentado en
los siguientes indicadores, componentes y productos:

3.1. Indicadores de Propésito

Al finalizar el proyecto: Los jovenes de los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista,
Carmen Alto y Jesus Nazareno-Region Ayacucho con idea de negocio o negocio
propio en marcha mejoran sus capacidades emprendedoras.

Los Indicadores de Propésito son:

11: 120 Jévenes seleccionados de los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista
Carmen Alto y Jesus Nazareno, generan su autoempleo al finalizar el proyecto.

12: 270 Jévenes seleccionados de los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista
Carmen Alto y Jesus Nazareno son capacitados al finalizar el proyecto.

13: 75 Jovenes seleccionados de los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista
Carmen Alto y Jesus Nazareno mejoran su utilidad econémica de 1% del ingreso
minimo vital al 38% en soles en promedio, al finalizar el proyecto.

3.2. Indicadores de Resultados

Componente 1:

Capacitacion en gestion de negocios a jovenes con ideas de negocio 0 negocio en
marcha de los sectores: manufactura (artesania), comercio (alimentos, calzado, ropa)
y servicios (turismo) de los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto y
Jesus Nazareno, Regién Ayacucho.

Producto 1.1:

300 Jévenes emprendedores de los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista,
Carmen Alto y Jesus Nazareno, Regién Ayacucho, con idea de negocio 0 negocio
propio en marcha seleccionados.

Indicadores de Producto

1.1.1; 230 Joévenes con ideas de negocio son informados, registrados vy

seleccionados al mes 04 del proyecto

1.1.2: 70 Jévenes con negocio propio en Marcha son informados, registrados y
seleccionados al mes 04 del proyecto.

Producto 1.2:

270 Jovenes emprendedores de los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista,
Carmen Alto y Jesus Nazareno, capacitados en Gestién de Negocios cuentan con
plan de negocios o plan de mejora.

Indicadores de Producto

1.2.1: 207 jovenes terminan el proceso de elaboracion de su Plan De Negocio al 15

mes del proyecto.




1.2.2: 63 jovenes terminan el proceso de elaboracion su Plan De Mejora al 15 mes
del proyecto.

Componente 2:
Implementacion y asistencia técnica de emprendimientos a jovenes con ideas de

negocio o negocio en marcha de los sectores: manufactura (artesania), comercio
(alimentos, calzado, ropa) y servicios (turismo) de los distritos de Ayacucho, San Juan
Bautista, Carmen Alto y Jesus Nazareno, Regién Ayacucho

Producto 2.1

30 Joévenes emprendedores con ideas de negocios © negocios en marcha,
capacitados en Gestién de Negocios y con Planes de negocio o Planes de Mejora
aprobados, acceden a capital semilla para cofinanciar la implementacion de su plan
de negocio o plan de mejora

Indicadores de Producto

2.1.1: 23 Jovenes emprendedores con Ideas De Negocios, ganan el concurso de

planes de negocio, al mes 16 del proyecto
2.1.2: 07 Joévenes emprendedores con Negocios En Marcha, ganan el concurso de
planes de mejora, al mes 16 del proyecto.

Producto 2,2
30 Jévenes emprendedores con ideas de negocios o0 negocios en marcha,

capacitados en Gestién de Negocios y con Planes de negocio o Planes de Mejora
aprobados, ponen en marcha la implementaciéon de su plan de negocio o plan de
mejora con Capital Semilla
Indicadores de Producto:
2.2.1: 23 jévenes emprendedores ponen en marcha la implementacion de su plan de

negocio con capital semilla, al término de 21 mes del proyecto.

2.2.2: 07 jévenes emprendedores ponen en marcha la implementacion de su plan de
mejora con capital semilla, al término de 20 mes del proyecto.

Producto 2,3

150 Jévenes emprendedores de los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista,
Carmen Alto y Jesus Nazareno, ponen en marcha la implementacién de su plan de
negocio o plan de mejora con Capital Propio.

Indicadores de Producto

2.3.1: 109 jovenes emprendedores como minimo ponen en marcha la

implementacion de su Plan De Negocio con Capital Propio, al término del 21°mes

del Proyecto.




2.3.2: 41 jébvenes emprendedores como minimo ponen en marcha la implementacion
de su Plan De Mejora con Capital Propio, al término del 20° mes del proyecto.

IV. LOGROS DEL PROYECTO

4.1. Indicadores de Propésito

Al término del proyecto se logré que los jovenes de los distritos de Ayacucho, San

Juan Bautista, Carmen Alto y Jesus Nazareno-Regién Ayacucho con idea de negocio

0 negocio propio en marcha mejoren sus capacidades emprendedoras.
Cuadro N° 1. Logro de metas a nivel de Propésito

0,

Indicadores Meta | Ejecutado Ejelgt:::eién sc;‘:t'::er;‘st:ﬁg:v?:;r
Indicador 1: 120 Meta Cumplida ] y
Jovenes seleccionados El proyecto logré qlue 179 joévenes
de los distritos de generen su autoempleo:

Entrega de capital de semilla.
ggiﬁgf: Oéarrigg Aftjga: 120 172 100% : Entrega de IospKit de apoyo
Jesiis Nazareno, generan e Asistencia técnica en
su autoempleo al finalizar implementacién del negocio.
el proyecto. s Seguimiento y acompafiamiento.

Meta Cumplida.
5 itar a 272
Indicador 2: 270 J%lvl;:?g:cto logré capaci
j:venltz 5 s(;"iﬁfc"onadgz e Metodologia de capacitacion.
A acucﬁo ;z;n % Jiah e Refrigerio y alimentacién en las
yas j 270 272 100% capacitaciones.
Bautista Carmen Alto y Materlales'v herramigntas
Jesis Nazareno son * t'éll' er:jaa ef] ol Dracaso di
capacitados al finalizar el UREEICAS B P
proyecto capacitacion.
e Horarios flexibles para asegurar
la asistencia de los jévenes.
Meta Cumplida
. ) 94 Jovenes con ingreso mensual
Indicador 3: 75 Jovenes promedio de 345 soles, han
seleccionados de los mejorado sus ingresos hasta 850
dSI::‘mos Ju(;?l Ayg:ﬂgg& solef§ endpqumedio Ter&sual.' Eztti
confirma del incremento de mas de
Carmen Alto y Jesus 75 94 100% 100% de sus ingresos de los
Nazareno mejoran  su jovenes. Factores Positivos:
ut|I|d.ad econorr)l(_:a de 1_% « Plan de negocio
del ingreso minimo vital « Capital de semilla
al 38% en promedio, al .
ﬂnalizaor el prgyecto , s Kitds apoye.
e Seguimiento y acompafamiento

Fuente: Informe final del proyecto presentado por ADRA PERU




4.2. Resultados alcanzados al finalizar el proyecto
Cuadro N° 2. Logro de metas a nivel de Resultados

Indicadores

Meta

Ejecutado

% de
Ejecucion

Comentarios del Gestor/Supervisor

Componente 1: Capacitacion en gestion de negocios a jovenes con ideas de negocio o negocio en marcha de
los sectores: manufactura (artesania), comercio (alimentos, calzado, ropa) y servicios (turismo) de los distritos
de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto y Jesis Nazareno.

Indicador 1.1

300 Jovenes
emprendedores de los
distritos de Ayacucho,

Meta Cumplida.
Se han seleccionado a 323 beneficiarios.

¢ Plan de Verificacion Domiciliaria
sFicha de aplicacién para beneficiario con

San Juan Bautista, Idea de Negocio
Carmen Alto y Jesus | 300 323 100% *Ficha de aplicacién para beneficiario con
Nazareno, _Region Negocio en Marcha
Ayacucho, con idea de sInforme del Test de Caracteristicas
Hegotio 9 NShodio Empresariales
propio  en  marcha =Informe Socioeconémico de Asistenta
seleccionados Social.

Meta Cumplida.
Indicador 1.2 =Base de Datos para concurso de Planes de
270 Jévenes Negocios y de Mejora, donde se evidencia
emprendedores de los 275 Planes en digital: 70 Planes de
distritos de Ayacucho, Negocios y 205 Planes de Mejoras,
San Juan Bautista, evaluados y calificados por los consultores
Carmen Alto y Jesus | 270 275 100% y jurado.
Nazareno, capacitados = |[nformes de Evaluadores.

en Gestion de Negocios
cuentan con plan de
negocios o plan de
mejora

=Se cuenta con 65 Planes de Negocio y
Planes de Mejoras como documentos.
Estos han sido evaluados y calificados por
los consultores y jurado.

Componente 2: Implementacién y asistencia técnica de emprendimientos a jovenes con ideas de negocio o
negocio en marcha de los sectores: manufactura (artesania), comercio (alimentos, calzado, ropa) y servicios
(turismo) de los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto y Jesus Nazareno.

Indicador 2.1
30 Jovenes
emprendedores con

ideas de negocios o
negocios en marcha,
capacitados en Gestion

Meta Cumplida.

sActa de Entrega del Capital Semilla a
beneficiario

= Acta de recepcién de Bienes y equipos por
parte del beneficiario del Capital Semilla

s Factura de compras de bienes y equipos

de Negocios y con 30 30 100% sCarta de Compromiso de implementar el
Planes de negocio o negocio con Capital Semilla, por parte del
Planes de Mejora beneficiario.

aprobados, acceden a =Revisibn del reporte de ejecucion
capital semilla para presupuestal de entrega de Capital Semilla.
cofinanciar su

implementacion.

Indicador 2.2 Meta Cumplida.

30 Jovenes 30 30 100% Los medios de verificacion son:
emprendedores con = Registro de Monitoreo de Planes de

* Conforme los medios de verificacién revisados por el supervisor externo

Gestordle Proyactog

& o
Wooene'S




ideas de negocios o
negocios en marcha,
capacitados en Gestién
de Negocios y con
Planes de negocio o
Planes de Mejora
aprobados, ponen en
marcha la
implementacién de su
plan de negocio o plan
de mejora con capital
semilla

Negocios y Planes de Mejora con Capital
Semilla.

= Informes de Asistencia Técnica elaborado
por Consultores (07) y por Instituciones
(02)

= En las visitas de Supervisién verificd que
los beneficiarios aplican Buenas Practicas,
utilizan Tarjetas con Logo del negocio,
Volantes, Registros de Compras y Ventas.

Indicador 2.3

150 Jovenes
emprendedores de los
distritos de Ayacucho,
San Juan Bautista,
Carmen Alto y Jesls
Nazareno, ponen en
marcha la
implementacion de su
plan de negocio o plan
de mejora con Capital
Propio

150

149 99,3%

Meta lograda.

Solo 01 Joven emprendedor con
Negocio en Marcha desert6 en el
proceso de implementacion del negocio.
Durante la supervision se ha verificado la
implementacién de 149 negocios de
beneficiarios con Capital Propio a través
de:
Registro de Monitoreo de Planes de
Negocios y Planes de Mejora con
Capital Semilla.
Infformes de Asistencia Técnica
elaborado por Consultores (07) y por
Instituciones (02)
Los beneficiarios aplican Buenas
Practicas, utilizan Tarjetas con Logo
del negocio, Volantes, Registros de
Compras y Ventas.

4.3. Cuadro de Productos programados y alcanzados al finalizar el proyecto

Cuadro N° 3. Logro de metas a nivel de Productos.

Indicador

Meta

Ejecutado

% de
Ejecucion

Comentarios del Gestor/Supervisor

Componente 1. Capacitacion en gestion de negocios a jovenes con ideas de negocio 0 negocio en
marcha de los sectores: manufactura (artesania), comercio (alimentos, calzado, ropa) y servicios
(turismo) de los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto y Jesus Nazareno.

seleccionados.

Producto 1.1. 300 Jévenes emprendedores de los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen
Alto y Jesus Nazareno, Regién Ayacucho, con idea de negocio 0 negocio propio en marcha

Indicador 1. 230

negocio son

04 del proyecto.

Jévenes con ideas de

informados, registrados
y seleccionados al mes

230

253

100

Meta Cumplida.

De acuerdo a la Base de Datos del
Proyecto se ha verificado que se han
seleccionado 253 jovenes con Ideas de
Negocio y 70 jovenes con Negocio en
Marcha

Marcha son

04 del proyecto.

Indicador 2. 70 Jovenes
cONn nNegocio propio en

informados, registrados
y seleccionados al mes

70

70

100

e Plan de Verificacion Domiciliaria

e Ficha de Aplicacion para beneficiarios

e Informe de Test de Caracteristicas
Empresariales de Psicélogo

¢ Informe Socioeconémico de Asistenta
Social.

mejora

Producto 1.2. 270 Jévenes emprendedores de los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen
Alto y Jesls Nazareno, capacitados en Gestion de Negocios cuentan con plan de negocios o plan de




Indicador 1. 207
jovenes terminan el
proceso de elaboracién
de su plan de negocio
al 15 mes del proyecto.

207

118

57

No se alcanzo la meta debido a los

siguientes motivos:

e Tiempo limitado de los
emprendedores

e Desanimo de emprendedores por no
haber ganado el capital de semilla.

e Desanimo de los emprendedores por
la demora en la entrega de capital de
semilla de las municipalidades.

e Desanimo de emprendedores por la
demora en la entrega de los kits de
apoyo.

Indicador 2. 63 jévenes
terminan la elaboracion
de su plan de mejora al
15 mes del proyecto.

63

62

98.4

Meta Cumplida.

Se alcanz6 que 62 jévenes culminen su
plan de mejora, se presentd un caso de
desercion.

Componente 2. Implementacion y asistencia técnica de emprendimientos a jovenes con ideas de
negocio o negocio en marcha de los sectores: manufactura (artesania), comercio (alimentos, calzado,
ropa) y servicios (turismo) de los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto y Jesus

Nazareno.

Producto 2.1 30 Jovenes emprendedores con ideas de negocios 0 negocios en marcha, capacitados en
Gestion de Negocios y con Planes de negocio o Planes de Mejora aprobados, acceden a capital semilla
para cofinanciar la implementacién de su plan de negocio o plan de mejora

Indicador 2.1.1. 23
Jovenes
emprendedores con
ideas de negocios,
ganan el concurso de
planes de negocio, al
mes 16 del proyecto

23

23

100

Meta Cumplida.

40 Planes de negocio reciben capital de
semilla: 23 por el proyecto, 8 por la
Municipalidad Provincial de Huamanga,
3 por la Municipalidad Distrital de
Carmen Alto, 3 por la Municipalidad
Distrital de San Juan Bautista y 3 por la
Municipalidad Distrital de Jesls de
Nazareno

Indicador 2.1.2.

7 Jévenes
emprendedores con
negocios en marcha,
ganan el concurso de
planes de mejora, al
mes 16 del proyecto.

100

Meta Cumplida.

15 Planes de mejora reciben capital de
semilla: 7 por el proyecto, 2 por la
Municipalidad Provincial de Huamanga,
2 por la Municipalidad Distrital de
Carmen Alto, 2 por la Municipalidad
Distrital de San Juan Bautista y 2 por la
Municipalidad Distrital de Jesus de
Nazareno.

Producto 2.3 150 Jévenes emprendedores de los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen
Alto y Jesus Nazareno, ponen en marcha la implementacién de su plan de negocio o plan de mejora con

capital propio.

Indicador 1.

109 jovenes
emprendedores como
minimo ponen en
marcha la
implementacién de su
plan de negocio con
capital propio, al
término del mes 21 del
proyecto.

109

109

100

41 jovenes
emprendedores como
minimo ponen en
marcha la

41

55

100

Meta Cumplida
De acuerdo a la Base de Datos del
Proyecto se ha verificado que:

e 109 jovenes implementan su
negocio con Capital Propio

e 55 jovenes Implementan la mejora
de su negocio con Capital Propio.

e El uso de registros: ingresos y
egresos, Ventas, Compras, Costos.

s Aplicacion de Buenas Practicas en
los negocios.




implementacion de su
plan de mejora con
capital propio, al

proyecto.

término del mes 20 del

PROMEDIO

94.4

Fuente: Informe Final ADRA PERU e Informe de Supervisién.

4.4. Cuadro de Actividades programadas y alcanzados al finalizar el proyecto:

Cuadro N° 4. Ejecucién a nivel de Actividades.

Actividad

Unidad de
medida

Meta

Ejecutado

% de
Ejecucion

Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto y Jesus Nazareno, Regién Ayacucho

Producto 1.1 300 Jovenes emprendedores de los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto y Jesus

Nazareno, Regién Ayacucho, con idea de negocio 0 negocio propio en marcha seleccionados.

Meta Cumplida, se ha verificado:
= Libro de Actas del Proyecto
= 05 Acta de reuniones con
Actividad 1.1.1. ?Azgsrouiéﬁg’mgg'?ades
Presentacion c!el proyecto ) acuerdos)
y se_n5|b|I|zaC|on a Reunién 8 8 100% wConyerias.conlinsiule La
gobiemas; latales como Pontificia, DIRCETUR
lisdqy astralegicos Municipalidad de Ayacucho, San
Juan Bautista, Carmen Alto y
Jesls Nazareno, Instituto
CESDE.
Meta Cumplida
5 o Campainias con lista de asistentes.
};‘Eti'f‘ﬂg%‘:] I ;'ié';’i‘(’;;"c"’” Evento 29 | 31 100% Spot publicitario, fotos de
entrevistas radiales y televisiva,
Tripticos, Afiches
Actividad 1.1.3. Registro Meta Cumplida
de beneficiarios y e Ficha de aplicacién para
aplicacién de formatos beneficiarios,
(ficha de registro y Postulante 638 638 100% s Informe para evaluacion de la
evaluacién de actitud-aptitud emprendedora
actitud/aptitud
emprendedora)
Actividad 1.1.4. Meta Cumplida
Verificacién de la Visita de 551 551 100% e Informe socioeconémico, DNI,
informacion proporcionada verificacion recibo de agua o luz, certificado
por los beneficiarios de estudios
Meta Cumplida
= |[nforme de Test de
Actividad 1.1.5. Seleccién Caracteristicas Empresariales
de beneficiarios Bventa A 4 100% = Informe Socioeconémico de
Asistenta Social.
= Base de datos del Proyecto
Producto 1.2. 270 Jovenes emprendedores de los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto y Jesus
Nazareno, capacitados en Gestion de Negocios cuentan con plan de negocios 0 plan de mejora
1.2.1. Capacitacién para Meta Cumplida
Sesiones 12 12 100% « 12 Sesiones de CEPS: Informes
por grupo, lista de participantes,

73
!

fortale 3rlas
compBientias genéricas i,
g %\ f & i1 Y

Comentarios del
Gestor/Supervisor
Componente 1. Capacitaciéon en gestion de negocios a jovenes con ideas de negocio o negocio en marcha de los
sectores: manufactura (artesania), comercio (alimentos, calzado, ropa) y servicios (turismo) de los distritos de




(actitudes emprendedoras)
y capacidades basicas
(orientacion financiera y
ofimatica): Modulo 1.

Plan de Capacitacion, fotos,
evaluacion de participantes,
evaluacion del taller

1.2.2. Capacitacién para
fortalecer las

Meta Cumplida
e 06 sesiones GIN, 18 sesiones
ISUN y 18 sesiones MESUN

¢ Informes por grupo, plan de

competencias especificas Sesiones 42 42 100% capacitacion, fotos, evaluacion
para la gestion de de alumnos (PE/PS),
negocios: Mddulo 2 evaluacion del taller
e Cuadernos de trabajo GIN,
ISUN, MESUN
1.2.3. Asesoria a la
ol
f : El cumplimiento de esta actividad
mejora: Mggulo 3 SHSIONES i L 100% ha vefif?cado através de los
Actual-lzgcmn de . informes de consultores.
conocimientos en Gestion
Empresarial (POA II)
1.2.4. Evaluacion y Meta Cumplida.
aprobacion de planes de i informes de  Consultores de
negocio o planes de Gvalligen ; 1 o0 evaluacién y aprobacién de planes
mejora de negocio o planes de mejora.
Meta Cumplida.
Se conté con un numero mayor
para los casos de desercién. En lo
1.2.5 Tutoria y orientacion que corresponde a Tutoria y
psicolégica para la orientacion psicoldgica para la
continuidad de la Tutorias 273 301 100% continuidad de la participacién y

participacién y reduccién
de la desercion

reduccion de la desercion. Esta
actividad se verifica a través de:

= |nformes de Consultores

= Lista de participantes

= Fotos

Componente 2. Implementacion y asistencia técnica de emprendimientos a jovenes con ideas de negocio o negocio en
marcha de los sectores: manufactura (artesania), comercio (alimentos, calzado, ropa) y servicios (turismo) de los
distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto y Jesls Nazareno.

Producto 2.1. 30 Jévenes emprendedores con ideas de negocios o negocios en marcha, capacitados en Gestion de
Negocios y con Planes de negocio o Planes de Mejora aprobados, acceden a capital semilla para cofinanciar la

implementacion de su plan de negocio o plan de mejora

2.1.1 Desarrollo del
concurso de capital semilla

Meta Cumplida.
Se realiz6 el Concurso del Capital
Semilla y fue verificado a través de:
= Bases del Concurso

Criterio de Evaluacion

transparente, objetivo, con Concurso 1 1 100% = Seleccion de Jurado
participacién de jurado = Programacion de Exposiciones
externo de beneficiarios

= Fotos

= Facturas, boletas de servicios

= Acta del Jurado

Meta Cumplida.

2.1.2. Entrega de capital Se realizé la entrega del Capital
semilla, en funcién al plan Bremios 30 30 100% Semilla, ello se verificé a través

de negocio o plan de
mejora

de:
= Programa de Premiacion
= Fotos de entrega simbdlica de

o

-Moya
Gestoy EF‘Z?E:!M
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Producto 2.2 30 Jévenes emprendedores con ideas de negocios 0 negocios en marcha, capacitados en Gestién de
Negocios y con Planes de negocio o Planes de Mejora aprobados, ponen en marcha la implementacion de su plan de

negocio o plan de mejora con capital semilla

2.2.1. Asistencia técnica
durante la implementacién

Meta Cumplida

o |Informes de los Consultores

. Asistencias 5 que contiene,

b plap HE negacia o plan técnicas Rh0 450 Ll e Registro de participantes con
de mejora con capital G B

i firmas, ficha de diagnostico y
semilla

Entregables

2.2.2. Asesoria en campo Meta Cumplida
para la compra de bien Raipiias 60 73 100% e Formato de Registro de

correspondientes al capital
semilla

Asistencia Personal ejecutado
por el equipo del proyecto

Producto 2.3 150 Jovenes emprendedores de los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto y Jesus

Nazareno, ponen en marcha la implementac

i6n de su plan de negocio o plan de mejora con capital propio

2.3.1 Asistencia técnica
durante la implementacion

Meta Cumplida
Documentos de verificacion:

: Asistencias 5 Informes de los Consultores que
gz pmlzpo?::oergggloitgl plan técnicas 1260 1653 100% contiene, Registro de participantes
(0 ioJ P con firmas, ficha de diagnéstico y

Prop Entregables.

2.3.2 Monitoreo de la .

ImplsmEntacian Qe I - o rl\?n:;?stc;g;n g:drjonitoreo en el cual

2:2222 g: :fggfalocg o Visilas 560 S0 100% se registran las visitas de monitoreo

capital propio realizadas.

L Meta Cumplida
s&;stiiglggr%g:ggg:?: Se ejecutaron un total de 08
. Reuniones de Coordinacién con
0,
gg?nrg?zgiggggs&:ﬁ - Raunidnes 5 5 W% Gobiemo Regional y Municipalidad
otros eventos) y de Huamanga, para la realizacion
X de la “Expo Feria Emprendiendo”

Meta Cumplida
En coordinacion con el Gobierno
Regional y Municipalidad de

2.3.4 Foro de phon

. Huamanga se realiz6 el Foro
0,

?gg:ggﬁfnetz de Eventos ! 1 0% “Oportunidad de Financiamiento a

! amt emprendedores — Generando
Negocios Competitivos y
Sustentables”

PROMEDIO 100 %

Fuente: Informe Final de ADRA PERU e Informe de Supervision

Gestor de Ployactog

A
Z0opmnS>

10




V. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD
Las siguientes son evidencias de actividades que ha generado el proyecto en los

beneficiarios como caracteristica de sostenibilidad del proyecto:

o En el contexto ambiental, los beneficiarios del proyecto mediante las
capacitaciones lograron adoptar las practicas de higiene y salubridad asi como de
atenciéon adecuada hacia los clientes, contribuyendo a la calidad de |los productos a
ofertarse y a una competencia diferenciada por la calidad de atencion.

o En el aspecto econémico hay dos factores que van a favorecer la continuidad de la
propuesta de los emprendimientos. En primer lugar, la existencia de jévenes con
Ideas de Negocios y con Negocios en Marcha que han implementado sus Planes
de negocio con capital propio (ahorros y aporte de familiares) y en segundo lugar la
participacion econémica en los premios de capital semilla por parte del proyecto y
de las Municipalidades de la zona de intervencion.

o En el aspecto organizacional, se ha logrado que el grupo de emprendedores
cuenten con la capacidad para relacionarse con instituciones como las
municipalidades y fuentes de financiamiento lo que significa condiciones
importantes para su continuidad y sostenibilidad, teniendo en cuenta que las
municipalidades hicieron entrega de los capitales semilla y han sido parte activa de
este proyecto. Los negocios implementados han identificado adecuadamente el
segmento de mercado y la oportunidad de satisfacer necesidades con sus
productos o servicios. Los gobiernos locales han manifestado su total apoyo al
sector emprendedor, prueba de ello es que mas de uno de ellos presentaran
iniciativas de proyectos a FONDOEMPLEQ en la Linea 3. El proyecto logré
despertar el espiritu emprendedor en los jévenes, prueba de ello vienen buscando
oportunidades de superacién en aspectos productivos y de gestion empresarial en
diferentes instituciones de formacién técnica productiva.

ENTREGA DE CAPITALES SEMILLA POR PARTE DE LAS
MUNICIPALIDADES

N° Capital

Institucién Semilla ';‘g:*:;; Total S/,
entregados
Municipalidad Provincial
de Huamanga 10 2850 28.500
Municipalidad Distrital
San Juan Bautista 5 1840 9.200
Municipalidad Distrital
Jesus Nazareno 2 2200 11.000
Municipalidad Distrital
de Carmen Alto 5 2000 10.000
TOTAL 25 58.700

Fuente: Informe Final presentado por ADRA PERU
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B. ASPECTOS PRESUPUESTALES
VL. PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO:

Cuadro N° 5. Presupuesto del proyecto.

i Presupuesto %
Fuente de financiamiento total S/,
FONDOEMPLEOQ (Sin LB y EF) 1.302,796.23 100%
Presupuesto total 1.302,796.23 100%

1.1 Aporte FONDOEMPLEO
Cuadro N° 6. Aporte de FONDOEMPLEO al proyecto.

Fuente de financiamiento Presupuesto total S/.
FONDOEMPLEO 1.302.796,26
Linea de base y Evaluacion Final 70.421,43
PRESUPUESTO TOTAL 1.373.217,69

MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEOQ)
Cuadro N° 7. Monto solicitado a FONDOEMPLEO ejecutado por el proyecto.

%
PRESUPUESTO | EJECUTADO

PR Ne= 10 | EJECUTADO | ACUMULADO .
COMPONENTE ACUMULADO / PPTO OBSERVACIONES
VIGENTE
S/. S/, %
Componente 1: 392.094,41 382.468,39 97.54%
Componente 2: 419.060,29 403.145,70 96.20%
Componente 6: 370.286,91 363.318,80 98.12%

Gasto observado por excederse en
un 17%, teniendo en cuenta que
con fecha 2 de mayo del 2016, se
aprobé el POA |l, mediante el cual
Gastos administrativos | 79.610,10 93.895,23 117% gzstafj:t"dse ;d"gg'gggtg';sa o
79.610,10, y la instituciéon ha
rendido sobre la base del monto
antes del ajuste realizado con el
gestor de proyectos John Valdivia

Imprevistos 30.007,61 22.597,88 75.31%
Supervisién interna 11.736,90 4.695,51 40.01%
TOTAL 1.302.796.22 1.270.121.51 92.49%

Fuente: SIGAF-FONDOEMPLEOQO
VIL. CONTRAPARTIDA:

No hubo contrapartida

12




Vill. RESUMEN DE EJECUCION DEL APORTE DE FONDOEMPLEO
Cuadro N° 8. Resumen del monto solicitado a FONDOEMPLEO ejecutado por

el proyecto.
MONTO
CONCEPTO (Sl.)
a. Total a transferir 1.302.796,26
b. Desembolsos 1.302.796,26
c. Monto Ejecutado 1.270.121,51
d. Gastos Observados? 14,285.13
Saldo (b-c+d) 47,482.24

IX. DEVOLUCION DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO

A la fecha del informe final ya se realiz6 la devoluciéon de fondos y el cierre de la
cuenta bancaria por un monto de S/. 32,686.45; sin embargo, se solicitdé devolver la
suma de S/. 14,795.79

Mediante Carta N° 006-2017, la Institucién Ejecutora solicité reconsideracién de los
montos observados sefialando que estos han sido ejecutados para el cumplimiento de
los objetivos del proyecto.

Mediante Carta N°284-GP-FE-2017, se reconsidera el monto ascendente a S/. 522.36
Soles, luego de haber analizado la informacion presentada por ADRA PERU
encontrandose que este monto esta debidamente sustentado; sin embargo, en cuanto
a la observacion, relacionada a la partida de Gastos Administrativos, FONDOEMPLEO
se ratificd en las observaciones, sobre la base de la aprobacién del POA |l (con fecha
2 de mayo del 2016), donde los gastos administrativos se ajustaron de S/. 93.895,23 a
S/. 79.610,10; y los gastos administrativos debieron ejecutarse sobre la base del
monto aprobado en el POA Il (anexo 6.6).

Mediante Carta GPSA N°008/2017, ADRA PERU comunica la devoluciéon de
S/.14,273.43 a la cuenta de FONDOEMPLEOQ.

2 Monto de S/522.36 correspondiente a observacion planteada con Carta N° 519/PP-GP-FE-2016, mediante la cual se
identifica inconsistencia en la rendicién correspondiente al mes de febrero del 2016, informacién rendida en el SIGAF el
2016. Por otro lado se cuenta con un Gasto observado por excederse en el gasto administrativo en un 17%, teniendo
en cuenta que con fecha 2 de mayo del 2016, se aprobd el POA Il, mediante el cual los gastos administrativos se
ajustaron de S/. 93.895,23 a S/. 79.610,10; y la institucion ha rendido sobre |a base del monto antes del ajuste al POA
2. Esta situacion fue comunicada a la Institucién Ejecutora mediante Carta N® 284-GP-FE-2017 y reconocido mediante
comunicacion GPSA 008/2017 , que se adjunta en el anexo 6.6

‘/;_;-f‘ s L \ 13




X. CONCLUSIONES Y CALIFICACIONES DEL PROYECTO
CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES
NOMBRE DEL N° DE
SUPERVISOR INSTITUCION ENTREGABLE PERIODO CALIFICACION

Carlos Marcelo Supervisor Externo 01-04-15 al
L Galarza FONDOEMPLEO | 'rEntregable | a5.09 595 | AProbado

Carlos Marcelo Supervisor Externo 01-02-2016
2 Galarza FONDOEMPLEO | 2do. Entregable al Aprobado

30-03-2016

Carlos Marcelo Supervisor Externo 01-04-16 al
3 Galarza FONDOEMPLEQ | SerEntregable | "5y pq 45 | Aprobado

Carlos Marcelo Supervisor Externo 01-10-2016
B Galarza FONDOEMPLEQ | 4t0Entregable | /34 454 | Aprobado

Xl.  CONCLUSION GENERAL DEL PROYECTO
% Avance acumulado % Ejecucién presupuestal
en relacion a la meta acumulado en relacién a la meta
total del Proyecto total del Proyecto
Actividades | Productos | FONDOEMPLEO : =
% % % Contrapartidas %
100% 94.4% 97.45% No existe

e De acuerdo a las cifras del cuadro anterior se ha cumplido las metas programadas
respecto a las Actividades (100%) y Productos (94.4%). Ello refleja un eficiente
trabajo del equipo ejecutor.

o Respecto a la ejecucion presupuestal, se tiene que un 97.45 %. este porcentaje
refleja una menor ejecucion presupuestal en las partidas de imprevistos y
supervision interna en 75% y 40% respectivamente.

Xll. TRANSFERENCIA DE BIENES

El proyecto ha transferido los bienes a la Municipalidad Distrital de Carmen Alto, quién
T fue una de la municipalidad que hizo el esfuerzo de apoyar a los jovenes

ONDOEMPLEO

AMOYA CAMPOS
Gestor de Proyectos
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\ emprendedores de su distrito. Ademas, ha implementado la oficina de apoyo a los
) } emprendedores y se comprometié a seguir brindando la asistencia correspondiente a
X ™/ los beneficiarios del proyecto, segun acuerdo firmado con ADRA PERU.




Xll. ANEXOS
6.1 Constancia de transferencia de Bienes

€ ADRA |

GPSA DO02/2017
Wiratiores. 26 de encro de 2017

Serora
TERESA VELASQUEZ BRACAMONTE
Dvractora Ejecutiva

ATENCON Freddy Leguia. Gerencia de Proyectos
Eha Moya. Gestor da Proyectos

ASUNTO : Comunica transforencia de bienes del Proyecto C-14-21, Promocidn ¥
fortalecimiento de capacidades para el emprendimients - produccién,
comentio y servicio - Husmanga - Ayacucho, para apoyar Inseripcién de
Asociacion de Artesancs.

[ WY Mavar (onsider aics .

Terngo ol agrado de ditigieme o Usted con e finaBdad de hacerle saber que, halrendo
Berade & su tindizacon del proyecto €-14-21. v en cumplimeento del Manual de Gestion de
Proyeton del 18° Contunso, mumerel 3.13 v eral b), comunk amos gue se ha establecido
atuerde formal con la Municioal dad Distital de Carmen para la sostenibilided del proyeste en
su jurisdicodn, por o que se plantea Iz translerencla de los bienes adnuirkdos con recursos
donados por FONDOEMPLEO  que estuvieron orentados 2 la gestidn del proyecto
irauipsTee—ta bavrn)

Fare el eletc se hard uso del sila de Transterencla de bieaes que la Institucion susle
uar or e3tos Ca30s.

Aterfamente

e :
Santos Guerrero Zirate
Rezponsable del Proyect.
ADRA Pary

AGuria: MOoele o Acta &t Tremiferenca
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6.2 Acuerdo de Transferencia de bienes

12.6 Acuerdo de transferencia de bienes

——— T

R R T L = e o ADRA

A dot B Bervense o oo, ”

ACUERDO ENTRE LA MUMNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO ¥ LA
AGENCIA ADVENTISTA PARA EL DESARROLLO ¥ RECURSOS ASISTENCIALES -
ADRA PERU

Comle Dor oF Drenonte AOComents ol o serdo de ono parte K AQe
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6.3 Acta de Transferencia de bienes

{Proyecte (-14-21)

Conste por ¢l presens document privado la TRANSFERENCIA - DE BILNES MUEBI S a
tituko gratwito que realiza por un lndo, ADRA PERL en su comdicion de DONANTE ceprescntada
por ss Ducctior General Sefon PLINIO ROGELIO VERGARA SERRANO. siemt hwado con
DNI N 25500318 cuyos poderes obesn inscritos en el Regmirn de personas huridwas de los
Regmtos Publicos de | ima, Partida Regoual N° 110236K5 avenin AGDI44 con donuaihne kel
en Av Angamos Oeste N° 770, Distrito de Minaflores. Provuwa v Departaniento de Lina, de ko
otia parte la Municipaldad Distital de Carmen Alto con RUC 20043659233 en su condicon de
DONA TARIA representads por su akalde ol sedon REVELINO ULISES  HI AMANI
RODRIGUEZ, wenuificado con DNI N° 80179261 con donucilio legal en Av Peru b 100 del
Distrio  de { srmen Abo, Provincs Husmangs v Departamento de Ayacucho. en ks siguicnter
m‘. . — . B B - - - -

PRIMERO: | A DONANTE es propuctana de los sigoicntcs henes muehles - ooovmmmmmnomees

—— . e g RSP
Nombre del Bica ] Marca | Modelo | Sere Color | Estado|
| lmprewa mmitomcmosl } EPSON LSS I Tﬂ.ﬂ
| THINKCTENTRE el Cangl I3 MIDE12S Lw e
__ SAMMIMMNG [ [ Duenm
_( ‘W‘f_.._. W _i"’ !IL_‘__‘!\I NPl N 1__ I Nepr § Puano 1
_l_aEhlU& ) i N . | e
Camase Sgwsl , CANNON A V40 [ Nageo ’ Hueno
! Eatabiteradns de Comnspwis ) Nego Homm
| VIEWSONIC ‘ )
l ] Proyecuw o | P Viieew | BITKAT 1067 g _twemo ;
1 Medulo de melamune e l ./ | Muron P
Modub: de mo st — | o [ Maron | Buen
¥ lwm—u - t i _Mamon P
- | Mils de mewsl s sm boazo e/ l s {Somo
U el e el figs v benro . - SR ol
1 Sillade metal fige 0 e - [ o e
T vedenia de melmenr f
; | «f o0 45wl 3Tm) -~ S : __ Haen
}_ I P Acribies | 200w S | o Blanco e
1 Estanir do owlomwme — : o _ Mama Hovmn
1 i Archavacho 3 copey - 1 | L Maron Boew
' _{ o de pligmce __, Dumpiast 1] Lo | Anasanyado | e
1 Mess de plisten 4_&-'& e - | Amarmngme ' Paone |
i Mo de plistor | N - l o Blawo | Peaw
| Mess e Rewmones melavune | o B Maron  Huew
!&&-hwﬁ-uh_g o [ o ] ).‘hc,'r‘ B
Salla de mnal fign 9 beaso i e ¢ ) | _ Negro _Buenu
Salls e menad fige som Deneo | | Nep | Busso |
I
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Ry T BN 4 ™

Selia de wugtal fja s hearo b s ' | e Frne
s dv nensl s vm b : ] | g Hume
- $illa de metal liga s bense | . =t Neprs | Buee
Nalia dr vensl fiss sin bemae l o ; | MNewrn e
bl de el fige wn bean: . o o Negr s

‘tnl—-

Lo e g o - A
162 _Iw&.ﬁq»ﬁh Buem
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I Nilis de maeral Bye yon binss
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SEGUNDO: Los bienes muebles descritos eu fa clausuls prusera fucton adquindos por LA
DONANTE con recursos domados g FONDOEMPLEC #q b geowwn dei  proveto
demvmmnade Promocios y fortalecimicnto de capacidades para ¢l cmprendimicsto
produccion, comercin y servicie - Huamangs - Ayacuche  cpcutade dumanw ¢l penoda
comprendidy cutre shril 2019 y enero de 2017w e N
ADRA PERU ha establecido acuerdo formal con la Muskgpalidad [nstnatal de

Casmen Allo par 18 realucagwon de las siguientes socaaes que cantribuyven 2 la soseniiitdad de
provecto. en su uiidiceon 1) lmpleaenta ia Oficina Musicipal de apevo 5 los emprendedires
7 Reabuzsr sepuauento vy Asiwencm Toonss 3 lis microcmpresas suplcmentadas (or ¢l Frovesto
V) loplementar  progranas v actividudes (fenas. capacwacioncs) que Gvorevean 2 bos
coprendedores y mcmempresanos del dmirio de Carmen Aho 1) Promover i patticipacion de
os empreadedores ¥ MECTOSMpresanos e s feras promovadas 2 mvel bwal v repwnal jue
{gvorezean a0 sl su desaniollo coondmico simo IEOIE SH calidad de vids, 51 Apovr a los
e mprendeiores ¥ 1mHC dol diwrne para el acveso 8 opormmdades de [FawamER
cormn el FROCOMPITE. PAN SOY v otros, conforme a la natuialesa del PRPOOI - cemamemraen oo
Por tants W peoccde 3 efectsar » tulo o donacson meondicaonal 2 fvor de 1A PONATARIA
los bienes descrilos en la clausula Primem. pasando 2 ser propredad de o Musicnwiudad de
Carmen Alto, Guodsndn cxpresa constan s que ol uso de o tenes & partiT 8¢ la prosenie Techn
won de alwoluta y cotera nesponsabiidad de b Municmulidad de Carmen Ay e

- F1Sr sefior Revetmo |lises Husman Rodngees on su candison de regr e nente de
LA DONATARIA scepta v spradece b donscbo mcondicwoal 3 favoe de su representata -
Fn sefal de confornndad de o entrega de los Inones muebies que 3¢ doman_ se finna ¢l presente
documento, por Wiplcado v de il contemsdo en 13 coaded de Ayscucho a los 30 dias del nes
de eaci de dos nul dwcmiete

de Mumcipabdad de Carmen Alw

s Plmwo Rogelio Vergara Sermand- St Revelino |/ Hags Muamuni Rodigoes

! Sy _‘_!w




6.4 Transferencia de devolucién de Fondos

Telecrédito - BCP Fagina | oc |

Transferencias a bancos locales

Oatns gene rsies

o I e EcDn A CAOs DO e
Nurars ¢o pawnt FIIENSED

Dutos de la cusnts de ovigen

oo es Clorw AURA FE AYACUCHSC Sl JOTMEE KT

Comrtn 1302304 750-0-77 - ADRAFTAYADUCHD
Tes Coruste
e ke S s

Detos @0 |3 cuoenta 0o dEEhN0

g CONT™NENTAL

wgew & X2 088 45

cC 01 SSLD0TDNENIBL T

P FONDD NAC DF CAPAC LAS Y PRON DEL EMP O
me Al

Crcarmert RUC 24 02272

Fbrer @ CEERRE DE PROYECTC

Obvaewrvpciomes

L T ]

100272017

Hapsowwew televreditobap comAknpmopetary processSend Wire | mnsfer do7neg 2pa 21201
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6.5 Carta de Cierre de Cuenta y Devoluciéon de Fondos

‘ >8CP>

== 15 de Febresn ter 20

Lo N 0085075 20T

Serorer
ADRA PERY

AY AMGAMOS OESTE N7
MEALODRES  MA

Estrgon Setores

S weadn de B CAOSETI JHTOR FEIDUESIA & I cdormeain SEetels er H COTED oNuRds sl dis 14 de
Todemrn o prese-te o

& ae Cuecta Coreerme M 2022042960 T3
Peoeniee 35w Toerts ADRA-FE-AYACLUC WD
Fooha de bhpertrs e la CLea JANNIOE

Facha dv Capre o0 '8 Cuscts W00 7

Sl 0t COME 8 8 BN 8 e o

€ ege—ts 9 presee mmquumumhmmr*xmmnﬂ
SCETRE v (PR A e wpinciw

hriarere
' b . -, T‘pf
Rrmorsts Seeting Lestimns Golarza
St Carnts Adyres Sub Gt Adgre
s e e sl Banca nsteucrne
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6.6 Carta de Reiteracion de Observaciones

Carta N° 284-GP-FE-2017
Lima § de Abri de 2017

Sahor

PLINIC VERGASA SEARAND
DRAECTOR GEMERAL

ADRA PERL

Prasents -

Asunto: Relera cdiervacones a ivorme Fnal
Referencia. Cara N'DOT2017

£s gralo Angmas 3 Ud. Para saudarc v 3 1 vez "acer de w conocmmsnia qua & ha recbdo
i3 carte oo Lo referencis medare b cual nos AKA%2EN MSEUESHA 3 I3 cbservaciones planiepdse
sare la diferenca exszenie en la eecuoon mes de febrem gel 2016 y los gasios advenslalvs
ajecitados del proyecia “Promooden ¢ leralecmento o6 cigacdades para el emprenamanto -
Productidn COMenca v $eridid - Suamanga-Ayacucho’

En refacidn 3 la primera observacan, cancemients 8 13 dlerences ce 5/ 522 38 saes donde se
dentfica inconsisiencis e 8 rendedn conespondanie 3 mas de ftetrero del 2010, se he
anaizado la Wiomacidn DESEMaca por VUesird InSILGeN, § en efecis se encuantia que el
monte euid detsdamenin sutlefada Mol SOF & Cud esta abservacion gue eslaria subsads
m «nh-ruo en relaoon 2 la segunca observandn miscmnads 8 @ panda o Casios

nas il o7 la CRSENECIONES IENINd0 BN cuenia que con feche 2 de
mapp del 2016, se aprobe el POA 1 medarte e cal lor geelos advindialeod Se austarcn g2
S @180523 4 S TOAIC 1D y A eecucdan OF 103 JIM0S BOTINSYIIVDS Jeteeron apculane
sobre 3 base de moric ap-otado er wi POAS

En aste senixic. e details io maniesiada en & sgueis tuadi

Tenendc e CUSTI3. QUE Y "BEFRITON B dep pand a s IPEBS 45 se solcea
depasiter 13 diererca ascendenie 3 8 14273 ‘! al numern de tuenta: BBYA - CLENTS

CORRIENTE 50LES 0011-6b3-0L00M1 26452

Sinolic partcudiad, me RSEKI0 de uSind

Fradity

M A Reputesa oo Parara 1E 0K e "7 Corpec Sar hedvwe

5 Byran

W 5N A T
wers fansuemipley Lo (e

Foein gm0 000 Ma30” L atard
Eropan:



GPSA 0008/2017

Mirafiores, 02 demayo de 2007

Sefiora

TERESA VELASQUEZ SRACAMONTE

Directora Ejecutie

FONDOEMPLED

FPresene -

ATENCION Freddy Leguia. Gerenda de Proyectos.
Elva Moya. Gestor de Proyectos

ASUNTO [« cia de ferencia b i pon a ok gin diel
taforsme Final del Proyectn  C-14-21. P cién y fortal de

fdades parn el i P y

Huamanga - Ayacucho.

REFERENCIA : Carta N® 284 GP-FE-SOL7
Carta GPSA 00082017

De Mi Mayor Comsideracitn:

Ex grato dirigimos a usted para expresarie nuestro fraterno saludo v a la ver informarie que,
con fecha 30 de abril de 2017 yen virtud a las cartas de la referencia, ADRA PERQ ha realizado
la transferencia bancaria N° 85279163 2 Ia cuenta de FONDOEMPLED en of 8BVA por e valor
de S/ 14,271.43.

Agradecemos b stencién de b presente.




