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CARTA N° 572-GP-FE-2017 FONDOEMPLEO

Lima, 12 de julio del 2017

Sefior

ALFREDO GARCIA ALFARO
Director Nacional

HEIFER PROJECT INTERNATIONAL
Presente.-

Asunto ; C-14-40/ Informe de cierre del proyecto.
De mi mayor consideracion:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y adjuntarle a la presente el
Informe de cierre del Proyecto C-14-40 “Mejora de los ingresos de pequefios
productores apicolas del bosque seco en las provincias de Piura y Morropén -
Piura”.

Al respecto, habiéndose cumplido con la entrega del Informe Final del Proyecto y en base
a la revision de la informacion presentada a nivel técnico y de la informacion disponible
sobre la ejecucion presupuestal, se ha elaborado el presente Informe para su
conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, quedo de usted.

: <\ Atentamente,
R / |
 Hiy
.“.I"...-"......-.........-
alter Manuel Alcantara Villalobos
Gerente de Gestion de Proyectos
FONDOEMPLEO
WAV/reb
Adjunto Informe de cierre del proyecto C-14-40
4 Av. Repiblica de Panama N° 3030, piso 12, Cérpac, San Isidro Fondo Nacional de Capacitacion Laboral
2 (51 1)418-3270 y Promocion del Empleo I

www.fondoempleo.com.pe
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1. INFORMACION GENERAL

a. Datos generales

Cédigo de proyecto C-14-40

Regién del proyecto Piura

Provincia Piura

Distrito Cura Mori, Tallan, Chulucanas, Morropén, La

Matanza

Institucién ejecutora

HEIFER PROJECT INTERNATIONAL

Institucién asociadas

Institucién colaboradora

CECOBOSQUE

Propésito (objetivo central)

Mejorar los ingresos netos de los apicultores,
a partir de sus capacidades de asociatividad,
produccién y comercializacién.

Poblacién objetivo

200 pequefios apicultores

Nombre del jefe del proyecto

Angel Alvarez Razuri

Nombre del gestor del proyecto

Rocio E. Bernal Bernal

Nombre del encargado de la supervisién

Vladimir Saguma Acha

Fecha de inicio del proyecto 01/04/2015
Fecha de término del proyecto 31/03/2017
Duracién del proyecto (meses) 24 meses
Numero de entregables totales del 4

proyecto

Fecha de presentacion del informe final 10/05/2017*

*El RAM y el detalle de gastos remitido se observaron y recién se cuadraron para el 05.07.217

2. SINTESIS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ()

Resumen de resultados técnicos del proyecto

Categorias % de logro respecto a la

meta total del proyecto
Propésito 96%
Ejecucion Componentes 89%
Técnicos Productos 98%
Actividades 95%

b. Resumen de ejecucion presupuestal del proyecto

C.

O % de logro respecto a la
9 meta total del proyecto
FONDOEMPLEO (Sin LB y EF) 93%
Ejecucién Heifer Project International 98%
0,
presupuestaria CECQB_O_SQUE 2%
Beneficiarios 99.80%
TOTAL 95%
Resultados del proyecto respecto al mandato de FONDOEMPLEO
Indicador de Propdsito Meta del proyecto Meta alcanzada % de logro
Nimero de capacitados 200 200 100 %
Nimero de empleos generados 42 49 100 %
Incremento de ingresos 5/.2,439 §/.2,137.80 88 %

W. Alcantara

Gerente de Gestion du
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3. ANALISIS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

ANTECEDENTES

El proyecto “Mejora de los ingresos de pequefios productores apicolas del Bosque Seco — Miel — Piura
y Morropén — Piura "fue ganador del 14° Concurso de Proyectos de FONDOEMPLEO el cual fue
presentado por la ONG Heifer Project International y tuvo como propésito el “Mejorar los ingresos netos
de los apicultores, a partir de sus capacidades de asociatividad, produccién y comercializacién”,
generando el incremento de ingresos y autoempleo de 200 pequefios productores dedicados a la
crianza de abejas, contribuyendo asi a la reduccién de la pobreza de familias de los Distritos de Cura
Mori, Tallan, Chulucanas, Morropon, La Matanza en las Provincias de Morropon y Piura Region — Piura,
con una vigencia entre el 01 de abril de 2015 y el 31 de marzo de 2017.

El ambito del proyecto se enmarco en el ecosistema de Bosque Seco, correspondiente a las provincias
de Piura y Morropon, que acoge a mas de 35,000 familias rurales quienes desarrollan sus actividades
agropecuarias entre las que sobresalen la crianza de caprinos, las produccion de algarrobina,
produccion de lefia y carb6n ademas de algunos pocos cultivos como maiz y frejol, ademas de la
apicultura que es una alternativa de enorme potencial, la misma que se ha desarrollado desde 1975,
con un mayor crecimiento desde los afios noventa producto de los trabajos del Instituto Nacional de
Recursos Natural - INRENA con el Proyecto “Algarrobo”.

La propuesta Técnica del Proyecto caracterizo a los productores de miel de la zona antes del inicio de
la siguiente manera “el 78% se dedica a diferentes actividades econémicas, donde el 62% de los
productores buscan en la apicultura el incremento de sus ingresos y solo un 5% se dedica de manera
exclusiva a esta actividad. De este total de apiculfores el 88% de los apicultores tiene abejas criollas o
cruces de razas, el 6% razas europeas y otro 6% africanizadas, el 76% no realiza seleccién genética,
solo el 22% usa registros productivos y un 24% del total lleva algin tipo de contabilidad). Del total de
productores el 82% posee menos de 30 colmenas, de estos el 54% menos de 10. Se estima que existe
una produccion de méas de 200,000.00 Kg de miel al afio, proveniente de aproximadamente 10,000
colmenas de mas de 14 empresas productoras y acopiadoras de miel.

Si bien la apicultura se desarrollé con mayor alcance durante las dltimas dos décadas, en la zona ambito
de intervencion del proyecto esta aun tiene sus limitaciones, presentando como su principal problema
los bajos ingresos econémicos que se generan los apicultores a partir de esta actividad, este problema
esta asociado a fres causas fundamentales: a) El escaso nivel de asociatividad empresarial de los
apicultores, puesto que cada uno de ellos de manera independiente manejan su colmenas y
comercializan su miel. No cuentan con el conocimiento de un modelo de asociacién empresarial, b) La
baja productividad de las colmenas y baja calidad de la miel, vinculado principalmente al
desconocimiento de un manejo técnico apropiado de las colmenas y el tratamiento de la miel post-
cosecha, ademas del desconocimiento de las caracteristicas y comportamiento de la floracién con
potencial apicola, y una tercera causa, ¢) Son las deficientes competencias de los apicultores para la
comercializacion de su produccion, al no contar con una estructura adecuada para la gestién de la
comercializacion y un conocimiento de las exigencias de los mercados competitivos”.

este marco, la estrategia desarrollada por el proyecto para mejorar esta situacion, se basé en tres

5 estratégicos:

1). Fortalecer la asociatividad para la Gestion empresarial a través de la formacion de una
cooperativa, y fomento de la cultura cooperativa.

2). Incrementar la productividad de las colmenas y la calidad de la miel producida, asi como
identificar y producir nuevos productos y sub productos con valor comercial.

3). Mejorar las capacidades comerciales de los productores incrementando la comercializacién
de miel a través de nuevos canales mediante la obtencién de un registro sanitario.




Ademas, como parte de las actividades del proyecto, se entregaron bienes de forma individual y
colectiva consistentes en colmenas y abejas para la produccion, herramientas para tecnificar el trabajo,
equipos e insumos para la comercializacion de la miel, polen, propéleos etc.

Se proveyd del servicio de asistencia técnica y capacitacién a los productores, poniendo especial
énfasis en la formacion especializada de promotores apicolas comunitarios como lideres productivos
qguienes tienen el compromiso de reforzar el conocimiento y brindar asistencia a las demas familias
apicultoras, asi como de los que se integren o se estan integrando a la asociacién, convirtiéndose de
este modo en uno de los ejes de sostenibilidad del Proyecto.

Con el cumplimiento de estas estrategias, se logré que 200 pequefios productores apicolas, mejoraran
sus capacidades técnicas para el manejo de la colmena, diversifiquen la produccién obteniendo nuevos
productos como los propéleos y polen y que se organicen en un modelo empresarial cooperativo,
ademas, se han mejorado sus capacidades para la comercializacion, permitiendo un incremento en sus
ingresos y la capacidad de reinversion en su negocio.

Para la ejecucion del Proyecto la Institucion ejecutora Heifer Proyect International, conto con los aportes
de contrapartida de la Central de Comunidades del bosque seco de Piura CECOBOSQUE vy los
beneficiarios. Hacia futuro, continua el involucramiento de los Gobiernos locales del Distrito de la
Matanza y de Cura Mori, quienes han transferido a la Cooperativa de apicultores, COOPA BOSQUE
(formada con el proyecto), un terreno para la construccion de los centros de procesamiento de miel en
cada uno de sus distritos, y en el caso del distrito de Cura Mori, también se aprobd en el presupuesto
participativo-2017 una partida de S/ 30,000 (treinta mil y 00/100) soles para la construccién de un local
con este proposito.

a. Aproximacion al fin del proyecto
o Elproyecto tenia como fin: Mejorar la competitividad del pequefio productor apicola del Bosque
Seco de las provincias de Piura y Morropon. Sus indicadores fueron:

Indicador 1: 100 productores apicolas participantes del proyecto implementen 2
practicas de innovacién tecnolégica nuevas.

Mediante la intervencion del Proyecto se ha trabajado con 200 beneficiarios pequefios
productores de miel, los cuales han logrado incorporar el paguete tecnolégico promovido con
el proyecto, desde la identificacion de las especies floristicas de la zona, los trabajos de manejo
técnico rutinario como la revisién periddica de las colmenas, maniobras y buenas practicas para
la cosecha y post cosecha, de miel, y de técnicas para la obtencién de algunos productos de
la colmena que no eran aprovechados antes de la intervencion del proyecto como son los
propéleos o el polen. Adicionalmente, se ha especializado a 14 de estos beneficiaros como
promotores técnicos con conocimientos de manejo sanitario y crianza de reinas y otros 9 con
capacidades para la comercializacién y de Gestién Empresarial, junto con algunos lideres para
formar parte de la directiva de la Cooperativa formada durante la intervencion del proyecto. El
logro del indicador es del 100%.

W. Alcantara
Gerente de Gestion de
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MDOENR Indicador 2: 160 productores apicolas invierten en nuevas colmenas duplicando su

capacidad productiva.

Durante la ejecucion del proyecto se ha incrementado el promedio de colmenas operativas por
productor de 4 al inicio a un promedio de 8 colmenas. Si bien con la intervencién se han
entregado 3 colmenas estandar de 2 alzas, los beneficiarios han rescatado y repoblado las
colmenas que tenian en desuso con nlcleos de abejas, ademas para la obtencion de polen y
propéleos, se necesita equipo especial, que en parte han ido auto financiando. El logro del
indicador es del 100%,
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Cabe sefialar que la ocurrencia del Fenomeno del Nifio Costero que afecto la zona norte del
pais impacto fuertemente en la produccion durante el mes desde febrero hasta el cierre del
proyecto. El desborde de rios afecto o destruyo algunos de los colmenares, ademas las fuertes
lluvias afectaron la floracién y la capacidad de las abejas de salir a recolectar néctar y polen,
cambiando una campafia que habia comenzado con buen prondstico a la suspension de la
recoleccion de miel para dejar alimento a las abejas, y se empezé a dar alimentacion artificial
por medio de jarabes, peses a todo algunas colmenas enjambraron y se perdieron. Heifer,
continuara apoyando en la recuperacion de los productores afectados dos meses posteriores
al cierre del actual proyecto.

Indicador 3: 160 productores apicolas incrementan su capacidad de ahorro.

Este indicador se refiere a la capacidad de reinvertir en el propio emprendimiento para los
productores, las reinversiones se han dado a lo largo del proyecto, sobre todo en cera
estampada, arreglos de colmenas, herramientas para el manejo y ha dejado ganancias para
otros gastos comunes del beneficiario. El logro del indicador es del 100%.

Resultados de los indicadores de propdsito
El proyecto tenia como propésito: Mejorar los ingresos netos de los apicultores, a partir de sus
capacidades de asociatividad, produccion y comercializacion.

N.

Indicadores de | Unidad de Meta Meta % de
proposito medida | programada | ejecutada | ejecucion

Comentario

Mejorar los ingresos netos de los apicultores, a partir de sus capacidades de asociatividad, produccion y comercializacion.

11

Ingresos netos  del
productor apicola se
incrementan de S/.905 | ingresos 2,439 2,137.80 88%

200 beneficiarios han logrado incrementar sus
ingresos al finalizar el proyecto de S/. 905.00 a
§/.1,567.00 (173%) en comparacion con el 270% de
incremento esperado. El nivel de mejora no ha sido
el esperado principaimente debido a factores
climaticos que afectaron la floracion durante los dos
afos de ejecucion del proyecto (escasas lluvias
durante el primer afio y Fenémeno del Nifio Costero
en 2017).

a §/.2, 439 al segundo Sin embargo, antes de la ocurrencia del FEN, y en

afio del proyecto.

relacion al estimado de produccion para la campaiia,
se proyectaba que los ingresos serian de S/.
2,137.80 (88% de la meta propuesta), por lo que es
de asumirse que las capacidades generadas que
deja el proyecto facilitaran la recuperacion de los
productores y la generacion de mayores ingresos,
por lo que se considera que el logro del indicador es
del 88%.

1.2

42 Nuevos puestos de
frabajo  permanentes
generados al finalizar

Durante los dos afios de ejecucion del proyecto se
han infroducido una serie de practicas que han
hecho pasar a los beneficiarios de recolectores de
‘ miel a productores, como la revision periodica de las
puestos 42 49 100% | colmenas, las labores de cosecha y post cosecha, la
produccion de propoleos, recoleccion de polen,

¢l proyecto. crianza de reinas, el procesamiento de la miel y los
demés sub productos en los fres centros
procesamiento
200 productores han 200 productores participantes del proyecto como
mejorado sus beneficiarios han mejorado sus capacidades
capacidades productivas y de asociatividad siendo integrantes de
1.3. |productivas y de| productores 200 200 100% | una cooperativa creada durante la ejecucion del
comercializacion proyecto: COOPA BOSQUE, aunque el proceso de
participando en 01 involucramiento e identificacion con la cultura
Cooperativa agraria. cooperativa debe seguir desarrollandose a futuro
Total 96%

W. Alcantara
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C. Resultados de los indicadores de los componentes
Componente Indicadores Meta del Proyecto Ejecutado ej::u‘::? A Comentario del Gestor/Supervisor
Se cuenta con una organizacion
s s Cooperativa de Productores Agrarios de
;;pg;g;?anzac'gg los Pueblos Unidos del quque Seco-
pequefios COOPA BOSQUE con Partida Registral
. N° 74926-2015; que esta delimitada en 3
productores apicolas, SR 1 o I
con base en 03 zonas | °rganizacion 1 100% | zonas que comprenden los disfritos de
do produccis | Cura Mori, y Tallan que representan la
produccién, en e g ;
c w|iivo  mes del zona 1; Chulucanas (zona 2) y Morropon
i Rl y La Matanza para la zona 3; siendo 34
o1 proyect. centros poblados inmersos en esta
disfribucion del proyecto.
Mejo_rat' dg éa 12 200 Pequefios
:;?ac aivica la ?g;:;_t:éii & o Existe el padron de socios que incluye a
gestion padrén de asociados| apicultores 200 200 {ogs; |08 socks ‘flndadores, i 1o Nuevos
empresarial. |de la organizacion socios que se han'lnclmdo por razones de
regional al tercer fallecimientos, retiros u ofras causales.
trimestre del proyecto.
1.3 200 Participantes Se han realizado 2 encuentros en el mes
en 02 encuentros de marzoy setiembre del 2016; el primero
regionales de negocio y segundo encuentro regional de
para produccion o 5 apicultores, en estos eventos han
apicola al finalizar el paricpanes & g Ll participado 120 productores por evento
cuarto frimestre del de las 3 zonas de la Cooperativas,
1er y tercer frimestre ademas de alrededor 50 productores de
2do afio del proyecto. la region.
La meta del indicador era un incremento
de 7.5 Kglcolmena/afio al final del
proyecto, pero el incremento logrado fue
de 7.21 Kg/colmena/aiio (96%) con las
actividades promovidas por el proyecto,
pues de acuerdo a la informacion
recogida de los productores el promedio
2.1 Incremento inicial fue de 9.82 kg/colmena afio y no de
de la productividad de 125 kglcolmena/afio. El factor mas
12,5 Kglcolmena/afio influyente en los dos afios de intervencion
Componente | ha 18 | Kg/colmena/a 20 17.03 85% ha sido el clima, el primer afio y medio
02: Mejora la | Kg/colmena/afio en el fio ’ | con sequia, no hubo mucha floracion,
productividad | 1er afio y 20 para el segundo afio, las condiciones
de las | Kg/colmena/afio  al parecian mejorar pues se desarrollo una
colmenas vy | finalizar el proyecto. intensa floracién con el inicio de las
calidad de la lluvias de 2017 pero el incremento
miel. inusual de intensidad de lluvias, perjudico
la floracion de enero-febrero, con la
cantidad de agua caida, la replecion de
las napas y las raices de los arboles, se
prevé que mejorara la floracion a partir
de mediados de afio.
22  Sealogrado Se ha logrado el Registro Sanitario N°
01 producto mejorado Registro F6002616N, efiqueta con registro de
con registro sanitario wanible 1 1 100% | Marca "Frutos del Bosque Seco, con
en el primer trimestre codigo de barras para 6 productos que
del segundo afio. permitiran ingresar a los Supermercados.

W. Alcantard
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o,
Componente Indicadores Meta del Proyecto Ejecutado ejeﬁu‘::? o Comentario del Gestor/Supervisor
El incremental de la produccion de miel
se ha comercializado por dos canales: La
Cooperativa ha logrado comercializar
3000.00 Kg de miel a granel (120 baldes
de 25 kg) de manera asociativa, se
espera que el valor incremente en los
3.1 Se incrementan proximos afos, pues el nombre de la
las ventas en 40% al | ventas 40% 20% 50% | marca y la reputacion del producto adn
Componente | finalizar el proyecto. esta en construccion para lo cual se esta
03: promocionando en ferias y por diferentes
medios.
Mejora las A nivel familiar también se han
capacidades incrementado las ventas a granel ademas
comerciales del producto envasado usando el logo de
de los la Cooperativa en el envase.
productores A nivel familiar se han incrementado el
apicolas. nimero de familias que ofrecen su
39 Indementa el producto en\{asgdo. antes de la
déstino de - ?ntervenc_iélj pr|n0|palmef1te se proveia a
produccion de 40% en |ntermeqllar|os que hacian la venta al
s @ 60%. ol envasado 60% 60 % 100% consumldop no mas de 15 productores
finalizar el primer afio vendian miel envasada, ahorq son casi
del proyecto 50 productores que venden miel y otros
’ productos envasados, ademas de la que
se destina al centro de procesamiento
que esta implementado para este fin.
TOTAL 89%
d. Resultados de los indicadores de productos
COMPONENTE|  Producto / Indicador Meta del Proyecto | Ejecutado e?:’c‘:iiénc:omentario del Gestor/ supervisor
1.1. Padrén de registro de incorporacién de beneficiados.
111 200 beneficiarios
seleccionados El padron actualizado al 30 de diciembre
adecuadamente al quinto | Beneficiarios 200 200 100% |registra 278 productores apicolas, de los
mes de ejecucion del cuales 40 son mujeres y 238 hombres.
proyecto
1.2. Asociatividad de productores apicolas formalizada.
Los  productores  fortalecieron  sus
121 200 productores capacidades para la asociatividad y se toman
capacitados en - o, | @acuerdos para fortalecer la cooperativa, como
O(itllmponente asociativic[ad en el quinto Beneficiarios 200 A 100% el acuerdo que los directivos sea siempre
' mes del primer afio promotores porque son los que estan mejor
Mejora de la capacitados_. _ —
asncifvidid - La cooperativa fue constituida e inscrita en los
para la gestion | 1:2-2 Conformacion de 01 registros piblicos SUNARP.  Se ha
empresarial, | Cooperativa  agraria  de capacitado a los socios de la cooperativa y
productores ante SUNARP | Lideres 14 14 100% | lideres enfre ellos a 14 promotores. Se ha
al finalizar el onceavo mes constituido una junta directiva, tienen padron
del proyecto. de socios el cual es actualizado y ofros
instrumentos de Gestion.
1.3. Asociatividad gestionando empresarialmente el negocio apicola.

131 200 beneficiarios
capacitados en reglamento
Interno de funciones al
finalizar el cuarto frimestres

Beneficiarios

del primer afio

200

200

100%

Los beneficiarios conocen y aplican su
reglamento interno, poniendo énfasis en la
honestidad para mantener la calidad de Ia
miel.

ara
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COMPONENTE

Producto / Indicador

Meta del Proyecto

Ejecutado

% de
ejecucion

Comentario del Gestor/ supervisor

1.3.2 01 reglamento Interno
de funciones, al finalzar el

Se elaboré un reglamento el mismo que fue

fercer trimestre del primer Reglamento 1 1 100% validaqo en asqmblea de cooperativa y se
afio. elabord una cartilla del reglamento.
Coopa Bosque esta participando con Pert
1.3.3 Cooperativa accede a ;)Aémaras en gl proyectclr de fortaEIecimientlo |de
proyectos de inversion, al| Proyecto 1 1 100% Ryp_es ¥ et STpeEines
finalizar el segundo afio. eglonalgs para conformar un _nucleo
empresarial apicola y fortalecer capacidades
productivas.
1.4. Beneficiarios se articulan empresarialmente con actores de la cadena productiva.
La Cooperativa forma parte de la mesa
) técnica regional.
;éi::ior%?'(n)izirtitwionbuslco: Asi mismo forma parte de la Asociacion
aclores de la cadena ; Regional de Apicultores de Piura (ARAPI);
productiva, al finalzar el Relacion 1 1 100% Jenel cualla Lo eriiva es Vice-presidents
segundo semestre del 2do de esta alsocmcmn, por oirq lado, La
afio del proyecto. Cooperativa fiesarrollo conjuntamente con el
CITE-Agro-Piura el Il Encuentro Regional de
Apicultores
142 120 productores La participacion en encuentros de Apicultores,
actualizados en desarrollo la participacion en la mesa regional, y las
apicola al finalizar el cuarto | Productores 120 120 100% | relaciones creadas con entidades referentes

frimestre del 1er afo y
tercer frimestre del 2do afio.

(CITE Agro Piura y Universidad) sirven para
mantener actualizados los conocimientos.

Componente
2. Mejora la
productividad
de las
colmenas y
calidad de la
miel.

2.1. Grupos de Transferencia Técnica. GTT

de los beneficiarios implementado y funcionando.

211 200 productores
capacitados al 11vo mes del

Los apicultores mejoraron sus competencias
en la gestion del negocio apicola,
desarrollando conocimientos en la crianza

. Practicas de masal de abejas reinas, en la recoleccion de
ggﬁg:; lm;:::gmenntizn:]? Ma'nejo 200 200 100% | polen y gropolis que son conocir_qientos que
crianzas de reinas y revision Apicola go Ise ten‘la‘r) antesdela |nterver|m|on, ademasI
de colmenas. e la revision regular de las colmenas con el

asesoramiento de los promotores como actor

de sostenibilidad a estas practicas.
2.1.2 14 coordinadores de Existen 14 promotores acreditados que
GTT (2 por grupo) dan brindan el servicio de asistencia técnica,
soporte técnico al finalizar | Coordinador 14 14 100% | Dichos promofores fueron sometidos a un
tercer trimestre del 2do afio proceso de acreditacion por parte de la
del proyecto. Facultad de Agronomia de la Universidad
2.2. Capacidad de productores para el monitoreo apibotanico y manejo de control de calidad de miel
Ebz]cll o 0:3uno r;:fzgna g: Se ha elaborado 3 mapas uno por cada zona,
puntos dé ionitored dé a Zona esta sectorizacion se sustenta en que
flaraicion &l firalber &l Bub Ma 3 3 100% |cada =zona tiene caracteristcas muy

pa ; - 2

mes de ejecucion del particulares  de g!lma, vegetacion,
proyecto. estacionalidad de floracion, efc.

Los productores han mejorado las
2.2.2 200 productores han capacidades para hacer un monitoreo de
desarrollado capacidades floraciones y aprovechar la floracion de
en monitoreo de |Ia Productores 200 200 1009 |manera efectiva.

floracion y calidad de miel al
8vo mes de iniciado el
proyecto.

Los apicultores identifican los procesos que
deben de realizar para obtener una miel de
calidad durante la cosecha, fransporte y
procesado.

2.3. Implementacion de equipos y materiales.
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c.‘::"me nﬁg‘"g‘
Proy
Sonpopnes




COMPONENTE

% de

Producto / Indicador Meta del Proyecto Ejecutado ejecucion Comentario del Gestor/ supervisor
gl'j?rei?gsoasp'frﬁ?;?:eni:g Los apicultores cuentan con material apicola,
200 nuevas colmenas, y colmenas, enunrangode 5 ha_sta 1_5,_est0 ha
600 con apoyo del proye‘cto Colmenas 200 200 100% | facilitado que pongan a disposicion del
al tralizar o Buo ies el proyecto muchas mas de las previstas (en
proyecto. prefrieic 6)

232 Implementacin e Las colmenas entregadas cumplieron con los
ir{st'alaci ah da: 600 hidvas requisitos demandados, en calidad de
colmenas con apoyo del Colmenas 600 600 100% | madera, y que contaron con cada uno de sus
proyecto elementos, tapa, confratapa, piquera,
g bastidores, efc.
2.3.3 03 centros de acopio Transitoriamente la cooperativa cuenta con
para  homogenizar la tres centros donde se tienen instalados los
produccion de miel al fmplementacion 3 3 100% | equipos, pero ya se gestiond los terrenos

finalizar el primer afio del
proyecto

donde se construiran los locales de manera
definitiva.

2.4. Implementacién de un

rograma de asi

stencia técnica para los productores apicolas.

14 promotores capacitados
participan del programa de
asistencia técnica a partir

Se capacitaron a 20 promotores; de los cuales
se seleccionaron a 14, quienes brindaran un

del 3er ftrimestre del Prompiores " L 100% servicio de asistencia técnica de manera
segundo afio y durante la personalizada a los demas beneficiarios.
ejecucion del proyecto.
Los beneficiarios conocen de la practica de La
alimentacion de las colmenas, pero su
gg?coﬁaegu;eﬁ:sre%?::gi?driz aplicgcién esf? en funcién de las necesidades
y capacitados implementan de alimentacion que de!nanden las colmenas,
al mos 2 boonas por el momento existe buena floracién
; Practicas 2 2 100% | melifera.
practicas  apicolas  al La ali G s
finalizar e primer afio. a ahme_ntacron artificial de las colmenas solo
(Instalacion del apiario y se real_|za en aqyellas zonas donde la
alimentacién de la colmena) presencia de floracion es escasa o en épocas
de liuvia intensa cuando las abejas no pueden
pecorear.
Implementacion de El material y equipos fueron adquiridos y
materiales y equipos para la entregados a los responsables de cada zona.
produccion de miel al 7mo Registro 200 200 100% |Este equipo le permitirda a la cooperativa
mes del proyecto en 200 obtener miel de buena calidad en relacién a
productores su presentacion e inocuidad.
3.1. Marca colectiva registrada e identificada por el productor.
8'11':%;2%29[:;'“;;?:823 Se obtenido un registro de la marca en
INDECOP! en el mes de Programa 1 1 100% |INDECOPI  N° F6002616N  SDCOAR
noviembre del segundo afio. DIGESA
Companente 3.2. Plan de marketing implementado por los productores. ___ '
3. Mejora las|321 01 progama de Enel marco de la planificacion se elabord un
capacidades | promocion para la venta de eclidio de mercado. .
comerciales de | |a produccion apicola, en el |  Contratos 1 1 1005 |98 Prodiciosseestin promenlonando cor i
los primer trimestre del 2do marca de la cooperativa y a fravés de los
productores afio. produqtores que I;enen sus puestos de venta
apicolas se estd comercializando.
Se han fimado dos contratos de
comercializacion de la cooperativa; con las
322 Contactos o, |empresas Santa Maria de Locuto SRL por 4.0
comerciales potenciales Contratos S 5 10 toneladas anuales y con ORGANIX SAC para

comercializar 6.0 Toneladas anuales; para la
presente campaia.
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% de

COMPONENTE|  Producto / Indicador Meta del Proyecto | Ejecutado ejecucion

Comentario del Gestor/ supervisor

Se elaboraron 103 planes de negocios de

323 100 planes de manera individual que se integren dentro del
negocios individuales y uno _ plan de negocios de la cooperativa y les
colectivo. Registro 101 101 100% | permitan consolidar su cooperativa con una

marca registrada.
Se elaboraron 39 planes de negocios de la
zona1,32delazona2y32delazona3

3.3. Cooperativa y gestores locales de comercializacion de productos apicolas.

Los nueve promotores fueron capacitados y
participaron en ferias promocionando sus

3.34 9 promotores productos, asi mismo dos de ellos

capacitados como gestores Brormoies 9 9 100% participaron en los procesos de negociacion

comerciales durante el de la miel con las empresas, se espera que

tercer trimestre del 2do afio. estos promotores continien practicando
negociacion y asi puedan consolidarse con
experiencia.

En asamblea exftraordinaria del 9 de
setiembre; se tomo el acuerdo que la
cooperativa compraria el primer lote a los

3.3.2 03 acuerdos locales
de acopio, uno por zona,

0,
glarﬁanlaa:_z\;n;alu sttlj 3;?::;;% Contratos 3 3 100% apicultores que estaban al dia en sus cuotas
del 2do afio y cumplian con su participacion en las

actividades del proyecto.

3.3.3 01 contrato comercial
de venta de miel con
registro del 10% de la
produccion al mes 18

Se fimo un contrato con la empresa Santa
1 1 100% | Maria de Locuto, ademas de intenciones de
compra con ofras 4 empresas.

3.4. Registro sanitario de la produccién.

3.4.1 Cooperativa obtiene
01  Registro  Sanitario
emitido por DIGESA al
finalizar el primer afio de
ejecucion del proyecto.

La cooperativa COOPA BOSQUE cuenta con
Registro 1 1 100% registro sanitario N° F6002616N-SDCOAR-
Sanitario DIGESA obtenido el dia 22 de abril del 2016,
para el producto miel de abejas.

La cooperativa adquirio la produccion del

342 Cooperativa -

corfierakaEl 40%P:e miel segundo afio (alrededor de 13,000 kg) a lo
producida por los Comercializacion| 40% 20% 50% gue L ::Ie tcampalia 1:;8 bgl;:)e; dKe 25Kg
beneficiarios del proyecto al S e QU6 FEpIRSenEN | g, que
segundo afio representa el 20. % de lo producido en este

periodo.

Total 98%

4.4. Cuadro de Actividades programadas y alcanzados al finalizar el proyecto

Unidad de : % de Comentarios del Gestor/
Medida Meta | Elecutado Ejecucion Supervisor

Componente 01: Mejora de la asociatividad para la gestion empresarial.
11.1. Elaboracion y

Producto Actividad

distribucion de material | Material 1 1 100% | E! padron fue actualizado constantemente, y
de difusion del proyecto. se mantuvo informados a los beneficiarios
112 Presaatacio mediante fripticos sobre las acfividades del
11. Padron | . . Taller 3 3 100% | proyecto.
de registro de publica del proyecto.

incorporacion Mediante visitas a las zonas de intervencion se

1.1.3. Empadronamiento ; empadrono a los productores interesados
de 9
beneficiados. de productores. Fiche 3 2 100% mediant_e el llenado de una ficha socio
econdmica.
s Al final del proyecto se realizaron cuafro
144, Freseniln de Acta 3 3 100% | presentaciones plblicas de los logros del

resultados para el cierre

proyecto, esto con la participacion de los

on de Pr
\)0“ O}b
o
& ‘J-::,;"‘:j %p
Lo X
vege
W. Alcantara
Gurenlpz'drﬁuuénde
A oyecios.
MWpoenr S

10




s Unidad de : % de Comentarios del Gestor/
Producto Actividad Medida Meta |Ejecutado Ejecucion Supervisor
y ftransferencia  del beneficiarios y representantes de instituciones
proyecto. publicas y privadas
Para la actividad se confraté un abogado
1.2.1. Asesoria para la especialista para definir el modelo cooperativo
evaluacion legal y | Asesoria 1 100% | y asesoria para los requisitos legales del
organizacional. tframite de inscripcion en registros Publicos,
SUNAT efc.
Los eventos de capacitacion sobre tipos de
asociatividad, tipos de cooperativas y ventajas
y desventajas, permitieron generar las
12 ;}ghqucianmergi d|§ Taller 4 1pgy | Condiclones pera que los _asociados
asociatividad | asociatividad. confcrmar.an la cooperatn.ra COOPA BOSQUE
dé (Coopera’uv_a Agraria de Productores de~los
productores PLlljglc))s Unidos del Bosque Seco Region Piura
! — Ltda).
?g;:llzsa da Las actividades que condujeron a Ia
' constitucion de la cooperativa se realizaron
durante los primeros seis meses del proyecto y
1.2.3. Elaboracion del el acta de constitucién se suscribio el 28 de
acta de constitucion de Acta 1 100% agosto de 2015, aprobandose los estatutos, el
la asociacion y framites nombre y los representantes de esta,
registrales. eligiéndose para los cargos directivos a
promotores que estaban siendo formados por
el proyecto, quienes fueron elegidos por sus
mejores capacidades de gestion.
1.3.1. Elaboracion de
manuales de
capacitacion: frabajo en Material de consulta en temas de liderazgo,
equipo, motivacion, | Manual 1 100% | gestion empresarial y negocios que se repartio
liderazgo  empresarial, a cada uno de los participantes de estas
empresa y negocios actividades.
rurales.
: Los ftalleres mofivacionales permitieron
;:'i’qz?g:refnﬁg:;gﬁ visibilizar los nuevos liderazgos que existen en
1.3. liderazgo  empresarial, Taller 3 100% :a CQQPA B(;SQUE, pero gdema!s fortalecer
procatia | errss . T e R i o T
gestionando | rurales. r
Spresariuim 1.3.3. Capacitacion en e
ente ) el rﬁaﬁéjo & heratiientas o Talleres brindados a los directivos, lideres y
negocio contables, financieras Capacitacion 3 100% promgtores Ppara brindar herramientas de
apicola. ST s!rétiv - Gestion administrativa y contable. _
1.34. Elaboracion y Elaborado y aprobado posteriormente a la
aprobacion del o, | constitucion de la Cooperativa, es un
reglamento interno Regamanic L 100% documento que a;’:TpIia algunas
organizacional. consideraciones dispuestas en el estatuto.
Los documentos elaborados son: El Plan
1.3.5. Elaboracion de Estratégico, Plan de Inversiones y Plan de
documentos de gestion | Proyecto 1 100% | Negocios de la cooperativa, se han elaborado
para nuevas inversiones. con la finalidad de poder gestionar proyectos
de inversién.
1.4.1 Elaboracion de una : ;
propuesta técnica para Se_ realizaron dos encuentros empresariales
14 organizar un encuentro | Propuesta 2 100% | 2Picolas en la Region Piura, cuyos temas
Beneficiarios | empresarial apicola de la fueron, [a reactivacion de la actividad apicolay
se articulan | region Piura. la mejora en la calidad de la miel de abejas.
empresariaim | 14.2. Reuniones de Para_ coordinar Ic_)s eventos.se reallgaron
enic con | coordinacion para ) reuniones - con Cite agro Piura, Gobierno
aciores de la | concertacitn de Reuniones 4 100% | Regional, promqtores y Directivos de COOPA
cadena instituciones regionales. B‘osql_:e, ademas se elaboro material .de
productiva. 1.4.3. Elaboracion de d|fq5|on Jporm 8 empl_eado en medios
material de difusion del | Material 2 1009 | Periodisticos y redes sociales y lograr una

encuentro empresarial.

convocatoria, regional y nacional.
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o Unidad de J % de Comentarios del Gestor/
Producto Actividad Medida Meta | Ejecutado Ejecucis Supervisor
144, Encuentro
empresarial apicoladela | Evento 2 2 100%
Region de Piura.
La cooperativa ha logrado poner en agenda
regional el tema “apicola” como una
145 Participacién en 1tl:aporitlunldad gebr_:;gocm y|r :esarrollo para Ial\s
mesas de concertacion | Informes 8 6 75% amilias que habitan en el bosque Seco con 'a
plblica a nivel regional. reaper_tura del a Mesa Teqnica Aplcqlla.
Ademas de establecer un espacio de discusion
con los diferentes actores vinculados al que
hacer de la apicultura.
2. Mejora la productividad de las colmenas y calidad de la miel.
Se realizo un taller por cada zona de frabajo en
que se dividio el proyecto donde se
f2_1,1_ e Talleres  de Taller 7 7 100% | seleccionaron a 2 coordinadores por grupo
ormacion de GTT.
(total 14) los cuales se formaron como
promotores técnicos.
2.1.2. Reuniones de
campo de los GTT:
Revision de colmenas, Las nuevas capacidades generadas en los
programa de apicultores se  fortalecen con la
alimentacion de abejas, | Reunion 70 76 100% | implementacion de los GTT, logrando de esta
sanidad de la colmena, manera una sostenibilidad de la propuesta del
evaluacion de nicleos y proyecto.
21. Grupos | seleccion de reinas,
de cosecha y post cosecha.
Transferencia | 2.1.3. Elaboracion de un
Técnica. GTT | manual de buenas El manual se elaboré y aprobd durante el
de los | practicas apicolas con | Manual 1 1 100% | Ultimo trimestre del proyecto y fue entregado
beneficiarios | los contenidos técnicos en las ceremonias de cierre.
implementad | de los GTT.
0 De las visitas han participado 28 productores,
funcionando. que han visitado una zona de productores
apicolas organizados en Salas Lambayeque,
214 Visitas de o donde habia intervenido ofro proyecto
intercambio. alia 2 @ L FONDOEMPLEOQ, también se participaron en
el Il congreso Nacional de Apicultura realizado
en el INIA Vista Florida, ubicado en Picsi
Chiclayo
Mediante estos talleres se ha formado a los
245  ‘Tallkes de promotql:esdeenl los temas. ctiécnicos de
capacitacion a Taller 6 6 100% gspc:pcwn 2 CONMAI RS0 e;{:rogrf:mas
coordinadores GTT e a |menta«:|on' de las ab_ejas. evaluacion de
nicleos, seleccion de reinas sanidad de la
colmena, BPM de la miel, etc.
221. Disefio e A nivel de actividad se elabor¢ el calendario de
implementacion del Sicarma 1 0 0% floracion y la identificacion por zonas de
sistema de monitoreo agrupaciones arbéreas mas deseables, y el
apibotanico. disefio del sistema de control, pero de acuerdo
; a las supervisiones no se ha implementado
22. ) 2212 taDa.s'eﬁo de como sistema de monitoreo de la floracion ni
Capacidad de 'rf‘sE[’ i v i ” d° Sistema 1 0 0% | de control de la calidad de la miel producida,
productores | St |'§mda dee 'clon o e por lo que se baja la calificacion en estas
para el | callaad de miel. actividades a lo informado en el RAM
monitoreo A través de los talleres realizados se logro
apibotanico y T T generar capacidades en los apicultores para
manejo  de | ... Lapaciacion de identificar criterios de identificacion de area
control  de | uso de los sistemas de ; on
! ; : 2 s o, | potenciales para el establecimiento de
calidad  de mor;tc;regeaplb?;rgco dy Capacitacion| 14 14 100% colmenas, y un calendario de floracion para las
miel. cqnl s Gal o tres zonas del proyecto lo cual ayuda a elegir
L las épocas més propicias para el desarrollo de
las diferentes actividades.
224. Evaluacion de Talleres 0 0 i De lo informado por el Jefe de Proyecto, la
— avance de dificultad de hacer operativo el seguimiento
P T TR
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i Unidad de . % de Comentarios del Gestor/
Producto Actividad Medida Meta |Ejecutado Ejecucion Supervisor
implementacién de los con el limitado personal del Proyecto sin dejar
sistemas apibotanico y de ejecutar las ofras actividades del proyecto
confrol de calidad. origino que la actividad quede con meta a 0 en
el POAl
2.3.1. Suscripcion de
compromisos de Los apicultores han logrado rescatar la
apicultores a  ser | Registro 1 1 100% | actividad apicola como una oportunidad de
beneficiados con los negocio, y con el buen uso los equipos
materiales y equipos. transferidos se llegaran a obtener un producto
232, Disefio de competitvo en el mercado. Aln queda
reglamento para el pendiente que la cooperativa cuente con sus
sistema de manejo y | Reglamento 1 1 100% | locales propios para una adecuada instalacion
enfrega de materiales y y operacion de los equipos.
equipos.
La actividad se ha ejecutado en los dos afios
del proyecto, con el aporte de Heifer y
FONDOEMPLEO, el primer afio se entregaron
233, Adquisicien e 3colg1c_enas esténdatl;rc[!‘e 2 da:zlzash con 3_nl](t:illeos
U A ) e abejas, cera estampada y herramientas e
|nstalac:|on_ de matenales Plig'datq 200 200 100% | indumentaria para el trabajo el segundo afio se
23 Zpicuitc?rqel:pos al TosEine completé con frampas de polen, cepillos
Irﬁﬁlementaci ’ desabejadores y herramienta universal para
én de equipos trabajo en panal. Muchos de los panales fueron
y materiales afectados por el FEN que afecto la region
’ principalmente en marzo de 2017.
Esta actividad también estuvo a cargo de
FONDOEMPLEO y Heifer. Los equipos y
materiales sirven principalmente para la
cosecha homegeneizacion, pasteurizacion y
envasado y confrol de calidad de la miel en 3
s ambientes acondicionados (uno por zona) para
S e ol 150 Go GPU o mare. Coriges
y equipos de uso Unlda§ 3 3 100% tanques de homogenetzacmn mesas de
colectivo para Productiva acero, balanza digital, ahumadores ‘ jumbo,
apicultores desoperculadores, filtros, termometros
: selladora, cocina, ph-metro, refractémetros,
etc.) asi como para que la cooperativa pueda
brindar algunos servicios a los productores
como es el caso de la estampadora de cera,
que abarata costos a los asociados reusando
Su propia cera.
f;e':e‘nci;emsm ge:e Registro 1 1 100% Actividad ejecutada por el equipq técnico con
productores. el apoyo de los Gestores Productivos,
24. 242 Visitas de
Implementaci | asistencia técnica a las Informe 22 21 95% i ;
én de un | colnanas: La conformacuor_l de un equipo de promotores
programa de | 2.4.3. Capacitacion de que bﬂ_nd_an asistencia técnica a los demas
asistencia p;o;n;)tores para el beneﬁglqulos del proyecto y permite darle una
5 = b
técnica para | manejo de la miel Taller 6 6 100% | sostenibilidad técnica a la propuesta
los cosecha y post cosecha.
productores _— En estos talleres, ademas de los promotores
apicolas. ;mbto(r:easp:;t:?;oaqizaar han participado 47 productores para Ia
foma de muesta y Taller 2 2 100% |dent|ficac155n de 'Ias carapterist‘cas
pruebas de adulteracion. organolépticas y de calidad de la miel, por su
contenido en agua, az(car o acidez.
Componente 3. Mejora las capacidades comerciales de los productores apicolas.
34. ierca 3.1.1_: Asesoria para la Se realizd una consultoria para que facilite con
Solecti gestion de los — 1 1 100% los beneficiaros el _desarrollo de un distir)tivo
registrada e compon‘entes_ nde la que represente a la imagen de la cooperativa y
identificada marca ('Brading”) los productos producidos, se ha gl nombre
por ol 3.1..2.. Tg!ler para la “Frutos del bosque seco” para la miel, con el
productor. socializacion y | Informe 3 3 100% | eslogan "Esencia de las flores’. Ademas, se
trabajo en la internalizacion de la marca dela

apropiacion de la marca
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Producto Actividad Undadde | Meta | Ejecutado Eix:c‘;én c"'“‘"ézm‘i’:;?es“’”
comercial por los cooperativa con todos los socios. La marca
productores. colectiva desarrollada por la cooperativa

permite un posicionamiento de los productos
de la cooperativa. Un adecuado uso de la
misma por cada uno de los apicultores que
tiene sus puestos de venta al detalle permitira
una sostenibilidad del negocio.
3.1.3 Tramites para el : ; .
: y El certificado obtenido para la miel
0,
e marca ante | - Tramite 1 1 100% | Dasteurizada en INDECOPI, es el N° 238113,
3.2.1. Plan de negocios y Se elabord con la Cooperativa COOPA bosque
comercializacion  para un plan de negocios y comercializacion donde
consolidacion de la se identifican ofros productos de la apicultura
marca  colectiva y Plan 101 105 100% | como es el caso de los propdleos, polen, cera
apertura de nuevos estampada. Ademés, se ha trabajado durante
subproductos de la el segundo afo en la elaboracion de mas de
actividad apicola. cien planes de negocios con los productores.
3.2.2. Asesoria para la
elaboracion de Ia
carpeta de | Carpeta 0 0 -
igkk;:zn de recomendaciones
implemegta 4 publicitarias. Actividades que se dejaron ameta 0 en el POA
o por los :ﬁzc.iz'lizacigﬁ"er paég del segundo afio.
productonse. resultados de las Taller 0 0 -
recomendaciones
publicitarias.
3.24. Elaboracion de Con esta actividad se han elaborado, etiquetas
material publicitario y Material 1 1 100% | para 3 presentaciones de lamiel, volantes para
comercial de la marca. la promocién de la marca colectiva.
325, Participacién en Las ferias han servido para comercializar miel
B ’ . o, | y ofros productos a nivel regional, ademas de
;e:::;:;,ﬁfss’ regionales Ferias 8 8 100% difundir material promocional de la marca
) colectiva,
3.3.1. Disefio e . i
: i Manual disefiado por el Gestor comercial fue
impresion de manuales
T aprobado por FONDOEMPLEO como ayuda
de capacitacion: ventas, ; b .
i h Manual 1 1 100% | memoria de las capacitaciones en marketing,
marketing, herramientas : S
A b ventas y herramientas administrativas. Se ha
AdminisTales y entregado en las ceremonias de cierres
contables. 9
33. 332  Taller para Las capacidades en técnicas de ventas, uso de
Cooperativa y | especializacion en Taller 3 3 100% | los diferentes tipos de comprobantes como
Gestores ventas y marketing. boletas, facturtas. generadag len Io;su apicultog;:
locales de para ser gestores comerciales, fue asumi
comercializac 3':'3' TalleLsra};a m?;nl::g con mucha responsabilidad por gestores
i6n de P— Taller 2 2 100% | comerciales para tener mejor aplomo y soltura
adminisvativas y al momento de participar en las ferias y en las
productos contables de ventas. L parichey y
apicolas. negociaciones con los clientes.
Actividad que se desestimé en el POA del
3.34. Asesoria para la E, P
- . segundo afio para dar prioridad a los planes de
gestion de acuerdos | Asesoria 0 0 - . A, i
confiorciales: :Egggf y la identificacion de productos
335, Visita de = o, | Serealizd una visita a Lima para contactar con
negociacion. Viska 1 1 100% posibles compradores de miel.
3.4.1. Asesoria sanitaria La actividad consistid en una asesoria para
para el cumplimiento de Ficha de socializar el proceso del framite del registro
) los estandares - 1 1 100% | sanitario.
géf{ila':{iggc;setrlg permitidos para el evalacin En este sentido, se realizaron dos analisis de
FodEaHn registro sanitario. pool de miel recogidos y remitidos de acuerdo
P ' 3.4.2. Toma de muestras al protocolo al CEPER: Laboratorio acreditado
para evaluary verificarla | Muesfra 3 3 100% | por INACAL dando como resultado una buena
calidad de miel. calidad de miel.
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: Unidad de : % de Comentarios del Gestor/
Producto Actividad Medida Meta | Ejecutado Ejecucion Supervisor
El registro sanitario gestionado permitira que la
343, Gestion  del Ficha de cooperafiva pueda ofrecer sus productos de
registro sanitario ante Svallatiti 1 1 100% | manera formal, aprovechando otros puntos de
DIGESA. compra masiva. El registro sanitario obtenido
es el F6002616N SDCOAR
Total 95%
4.- ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL
4.1.Aporte FONDOEMPLEO
Concepto Sl.
FONDOEMPLEO 1,000,000.00
Linea de base y Evaluacion Final (6% de los costos y gastos directos de 512805
FONDOEMPLEO) T
Total, a transferir 948,717.95
4.2. MONTO EJECUTADO (a marzo 2017)
Presupuesto. Total segiin Ejecutado % de -
Fuente segln convenio | presupuesto Comentarios
- Sl. ejecucion
Sl vigente S/.
El presupuesto se ha ejecutado de acuerdo a lo
programado. Cabe sefialar que Heifer no ha
llevado una adecuada clasificacion de los
o, | cOmprobantes de pago diferenciando la
FONDOEMPLEO 948,717.96 94871796 [ 885,062.92 93% ejecticion de su aporte del de FONDOEMPLEO
por lo que a lo largo del segundo afio se ha
solicitado .la revision de las rendiciones y
reclasificacion de los comprobantes.
Heifer, tiene un aporte adicional por S/. 7,330.00
HEIFER PERU 299,695.00 32945044 | 324,146 57 ggay;| °0 1A PAIdA. 242 servicta:de: Jerceens; pere las
visitas de asistencia técnica a las colmenas que
no habia sido presupuestado en el POA Il.
CECOBOSQUE aporto un poco mas en su
contrapartida en alquiler de locales para las
CECOBOSQUE 11,200.00 770000| 942080 1229 | Ofcinas descentralizadas y para el dictado de
’ ' ' capacitaciones, para la instalacion de los equipos
de procesamiento y adicional en servicios de
mantenimiento de los locales.
Las actividades programadas con confrapartida
BENEFICIARIOS 81,880.00 69,247.50 69,087.50 99.80% | se han ejecutado, hay una pequefia diferencia en
costos.
Total 1,341,492.96 1,355,115.90 | 1,287,719.79 95%

Fuente: RAM a marzo 2017 (este reporte recibido en junio y observado se rectificé en julio)

CONCEPTO

Sl.

A. Total a transferir

948,717.95

B. Desembolsos

892,431.87

anlara
W, Algantard,
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D. Monto Ejecutado 885,062.92
E. Descuentos y/o Penalidades. -
F. Gastos Observados -

Saldo (B+C-D-E-F) 7,368.95

4.3.- DEVOLUCION DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO

Heifer internacional ha realizado la devolucion del saldo de los desembolsos con fecha 12 de abril de
2017, por el monto de S/. 7,368.95, asimismo gestiono el cierre de la cuenta bancaria del proyecto
informados a FONDOEMPLEQO mediante correo electronico del 12.04.2017.

5.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

5.1 CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES

N° DE
N° :SLAEBRRVIE;,OE Ili- CARGO MONITOREO / PERIODO CALIFICACION
ENTREGABLE

- . I APROBADO
1 Vladimir Saguma Acha Supervisor externo | 01 ENTREGABLE | Abril-noviembre 2015 CON RESERVA
9 | Viadimir SagumaAcha | SUPRMVMSOrextemo | o yTREGABLE | DCEMD 2015 - sppoBADO

marzo 2016

- Supervisor externo , ; APROBADO
3 Vladimir Saguma Acha 03 ENTREGABLE | Abril - setiembre 2016 CON RESERVAS
4 | Viadimir SagumaAcha | SUPSTVISOreXIemo. | 4 e\ ror GABLE ;)(;::L;bre 2016 - enero | s opoBADO

5.2 CONCLUSION GENERAL DEL PROYECTO

»  El proyecto permitié mejorar las capacidades productivas y de comercializacion de 200 apicultores
asociados en una cooperativa, logrando con esto que sus ingresos anuales se incrementen en un
136%, pasando de S/ 905.00 a S/ 2,137.8 nuevos soles, ademas de generar 49 nuevos puestos
de trabajo de manera permanente.

» La capacidad productiva de los apicultores mejoradas permitio que implementaran innovaciones
tecnologicas en sus apiarios, mejorando la revision de la colmena, la alimentacién artificial, el
monitoreo de la floracién, asi como el momento éptimo para la cosecha de la miel.

» El proyecto permiti6 visibilizar los liderazgos tecnolégicos y desarrollar innovaciones adicionales
como fue la crianza de abejas reinas con los apicultores que demostraron tener una mayor
destreza y capacidad para el desarrollo de la actividad que demanda de cierta especializacion. Asi
mismo el desarrollo comercial de sub productos de la colmena como la produccién de propéleos y
la cosecha de polen.

» La miel de abejas de la cooperativa esta logrando un posicionamiento en el mercado al haber
desarrollado indicadores distintivos (marca, nombre, RUC, Registro sanitario, nimero telefénico,
etc.) que le da una mayor seguridad al consumidor)

» La asociatividad de los apicultores esta permitiendo que ellos puedan interactuar con organismos
publicos y privaﬁgsmque tienen que ver con el que hacer apicola y se ponga en agenda la

Sl 1
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importancia del desarrollo de |la apicultura, como negocio, como medio de vida, y como protector
del medio ambiente.

» En cuanto al desemperfio de Heifer como entidad ejecutora, a lo largo del proyecto han tenido
observaciones a la informacion de avance remitida mensualmente, pues constantemente han
intercambiado comprobantes del reporte de su ejecucién de contrapartida con las rendiciones de
FONDOEMPLEO, ocasionando demoras en la revision y correcciones.

6. LECCIONES APRENDIDAS

- La generacion de nuevas capacidades con cierto grado de especialidad como la formacién de
promotores, demanda un tiempo para consolidarse y tendiendo cuenta las caracteristicas del
grado de instruccion de los beneficiarios, en el presente proyecto podria haberse
implementados desde los primeros meses del proyecto, esto podria haber permitido un mayor
tiempo de acompafiamiento a los promotores en el cual se podria haber tenido mas casos y
situaciones atipicas de manejo con las que enriquezcan y consoliden su experiencia.

— La consolidaciéon de una organizaciéon (cooperativa) demanda que esta asuma algunas
responsabilidades y tenga cierto grado de poder para la toma de decisiones y ademas tenga
capacidad ejecutiva, para esto demanda que la organizacién tenga un profesional en la
gerencia que este jerarquicamente bajo el poder de la Organizacion.

— El seguimiento e identificacion deficiente de la fuente de financiamiento que origina cada uno
de los gastos del proyecto dificulto acceder a informacién confiable en los tiempos
programados, ademas, la falta de agilidad en levantar las observaciones que demanda esta
debilidad perjudica el proceso de supervision y desembolsos del proyecto. Heifer deberia
generar los mecanismos que aseguren |a calidad de la informacién que generan.

— Elinvolucramiento de los gobiernos locales en el proceso de consolidacién de la cadena de
valor del producto brinda un refuerzo positivo a los pequefios productores para seguir
apostando por el negocio y continuar la practica de sus habilidades mejoradas.

7. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Sostenibilidad social

La sostenibilidad social de la propuesta se refleja en las siguientes acciones logradas a lo largo del
Proyecto:

» Que el grupo de beneficiarios del proyecto lograra constituirse en una cooperativa agraria de
los productores de los pueblos unidos del Bosque seco - Coopa Bosque y que se haya dado
un proceso de renovacion de directivos en lo cual primo que estos representantes fueran las
personas mas capacitadas (promotores) quienes estuvieron involucrados en el desarrollo del
proyecto desde el primer dia de implementacion. Estos directivos manejan mayor informacion
sobre las tareas pendientes que se tienen que implementar para lograr consolidar.

e Elinvolucramiento mostrado por las municipalidades que estan dentro del ambito del proyecto,

quienes asumieron el compromiso de apoyar a los apicultores, esto se ha visto consolidado en

las facilidades brindadas para el desarrollo de ciertas actividades y la donacion de terrenos
donde se construirdn los centros de procesamiento de la miel, existiendo ademas el
compromiso de apoyar con financiamiento para la construccion de estos ambientes.

Las relaciones interinstitucionales establecidas estan permitiendo que la cooperativa acceda a

piecem otros fondos para consolidar el negocio apicola, como es el caso de PERU CAMARAS, donde

ww>="  los lideres de Coopa Bosque, vienen participando de un proyecto para el Fortalecimiento de
' las Mipymes y organizaciones empresariales regionales, mediante este programa se impulsa
el fortalecimiento de capacidades. Por otra parte, la cooperativa cuenta con planes de negocios

que seran gestionados ante el Programa Nacional de Investigacion Agraria (PNIA) vy
PROCOMPITE del Gobierno Regional.
o R P
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e El posicionamiento de la Cooperativa en espacios de discusion y propuesta ha permito el hacer
visible la actividad apicola y poner en agenda regional esta importante actividad ademas de
asociarse a organismos regionales como lo es la Asociacion Regional de Apicultores de Piura
- ARAPI, la cual agrupara a las diferentes organizaciones apicolas de la region. Esto le permitira
acceder a mayores oportunidades de financiamiento y cooperacion nacional. A corto plazo se
espera que el Gobierno Regional invierta aproximadamente 11 millones de soles para la
promocion de la actividad apicola segun Plan 2015-2021.

Sostenibilidad econémica
La sostenibilidad econémica de la propuesta se refleja en las siguientes acciones logradas a lo largo
del Proyecto:

e Las capacidades técnicas generadas y los cambios de aptitud de los asociados han despertado
el interés de los mismos por continuar en su proceso de especializacion en el manejo del
apiario, el procesamiento de la miel y el mercadeo.

e La obtencién de algunos productos de la colmena que no eran aprovechados antes de la
intervencion del proyecto como son la los propéleos o el polen generan nuevos ingresos a los
productores.

e A pesar de los fendmenos ambientales se presentan de manera recurrente, la mejora en las
capacidades técnicas y de comercializacion genera ingresos que permiten que los productores
de miel puedan recuperarse y no abandonen la produccion.

Sostenibilidad ambiental

La sostenibilidad ambiental de la propuesta se refleja en las siguientes acciones logradas a lo largo
del Proyecto:

e Laimplementacion de buenas practicas de manejo, utilizando tecnologia sencilla que seguiran
siendo aplicadas por los beneficiarios aseguran la sostenibilidad ambiental.

e La crianza de abejas, no genera impacto negativo en el ecosistema del bosque seco, sino que
colabora con la polinizacién del algarrobo, zapote (mamey) y de otros cultivos comerciales y
de pan llevar favoreciendo su desarrollo.

8. TRANSFERENCIA DE BIENES.

Los bienes y adquiridos figuran en el inventario del Proyecto fueron transferidos a la cooperativa
COOPA BOSQUE formada durante la ejecucion del proyecto. Se adjunta el contrato de donacion y la
carta N° 438-GP-FE-2017 aprobando la transferencia de bienes.

/Rocio E. Befnal Bernal
Gestor de Proyectos

W. Alcantara
Guente de Gestion de ¢

ONpEne 18



CONTRATO DE DONACION

Conste por el presente documento, el CONTRATO DE DONACION que celebran de una parte HEIFER
PROJECT INTERNATIONAL-PERU, Entidad Extranjera de Cooperacion Internacional (ENIEX),
debidamente inscrita el Asiento 1 de Partida Electronica 01658441, con domicilio en Av. Brasil 2948
Magdalena del Mar-Lima, identificada con RUC N2 20252422111, debidamente representada por
Alfredo Igor Garcia Alfaro, identificado con D.N.I. N2 23994418 conforme poder inscrito en la Partida
Flectronica N2 01658441 del Registro de Personas Juridicas de los Registro Publicos de Lima, en
adelante HEIFER-PERU y de la otra parte la Cooperativa Agraria de productores de los pueblos unidos
del Bosque Seco Region Piura-COOPA BOSQUE con RUC N° 20601027250, representada por el Sr.
Gerente Juan Valladolid Litano , con D.N.I N2 03369061 domiciliada en Jr. Procer Mendiburo D-7 Urb.
Club Grau Piura, en adelante El DONATARIO segtin los términos y condiciones siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERA: HEIFER-PERU, es una Entidad Extranjera de Cooperacidon Internacional (ENIEX),
debidamente inscrita en el Registro de ENIEX a cargo de la Agencia Peruana de Cooperacion
Internacional (APCI). Tiene como misiéon contribuir a enfrentar la pobreza y la degradacién del
medioambiente, fortaleciendo a las organizaciones locales, buscando la equidad de género, y
promoviendo una cultura de paz, el enfoque agroecologico y una administracion responsable de los
recursos.

SEGUNDA: EL DONATARIO es el Representante legal de la Gerencia de la Cooperativa Agraria de
Productores de los Pueblos Unidos del Bosque Seco Regidn Piura-Coopa Bosque.

OBJETO DEL CONTRATO

TERCERA: Por el presente instrumento HEIFER-PERU se obliga a transferir AL DONATARIO a titulo de
donacion el bien descrito a continuacion:

LOCAL KM 50 CHULUCANAS
VALOR
N DESCRIPCION CANT| ESTADO CODIFICACION UNITARIO VALO:ITOTM
S/
1 |Centrifuga 2 | BUENOQ |HEIFER-ZN-0001,HEIFER-ZN-00130 840.00 1,680.00)
Estampadora de cera 1 BUENQ |HEIFER-ZN-0002 10,000.00 10,000.00)
-ZN- -ZN- -
5 |Homogueizdncadiahial 5 | suene HEIFER-ZN-0003, HEIFER-ZN-0004, HEIFER
ZN-0005 5,000.00 15,000.00
4 [Balanzadigital SF 4005000 g 1 BUENQ |HEIFER-ZN-0006 550.00 550.00
5 {Ahumador jumbo 2 BUENO |HEIFER-ZN-0008, HEIFER-ZN-0009 150.00 300.00
HEIFER-ZN-00010, HEIFER-ZN-00011,
6 |D lad 3 BUENO ’
SRCARIRSIRE HEIFER-ZN-00012 20.00 60.00
HEIFER-ZN-00013 al HEIFER-ZN-00063,
HEIFER-ZN-00234 al HEIFER-ZN-00238,
7 [Cepill bej 67 J A
epillo desabejador BUEN |, 1FIFER-ZN-00244, HEIFER-ZN-00248 3 S0 S0
HEIFER-ZN-00256
Sub Total Local Km 50

v




- HEIFER-ZN-00066, HEIFER-ZN- 00067,
8 |Termometro digital de -50 a 300°C 3 BUENO HEIFER-ZN-00068 20.00 210,00
9 [Mesa Rey Redanda Familiar # 110 1 BUENO |HEIFER-ZN-00069 139.89 139.89
10 _|Mesa plegable con lavadero 1 BUENO |HEIFER-ZN-00070 249.50 249.50
11 |Mesa de trabajo FRIGAS de acero 2 BUENO [HEIFER-ZN-00071 HEIFER-ZN-D0086 B98.99 1,797 .98
12 |Lavadero FRIGAS 1 BUEND |HEIFER-ZN-00072 395.00) 995.001
13 |Tacho automatico 2 BUENDQ |HEIFER-ZN-00073 HEIFER-ZN-00074 36.90 73,80
14 |Mesa plegable 122X74 1 BUENO |HEIFER-ZN-00075 169.05 169.05
15 |Tangues de decantacion 5 BUENO |HEIFER-ZN-00076 a HEIFER-ZN-00080 420.00 2.100.00
; HEIFER-ZN-00081, HEIFER-ZN-00082,
16 |Filtros doble de acero a BUENO HEIFER-ZN-000183, HEIFER-ZN-000184 120.00 480.00
17 |Cocina industrial 1 BUENO |HEIFER-ZN-00083 269.50| 269.50
18 {Olla de acero de 40tts 1 BUENO |HEIFER-ZN-00084 300.00 300.00
19 |Selladora 1 BUENO |HEIFER-ZN-00085 140.00 140.00|
20 |Carpas de cosecha 2 BUENO |HEIFER-ZN-00087, HEIFER-ZN-00088 1,500.00 3,000.00
HEIFER-ZN-00089 al HEIFER-ZN-000105,
21 |Herramienta universal 23 | BUENO [HEIFER-ZN-00239 al HEIFER-ZN-00243, 25.00 575.00]
HEIFER-ZN-00245
22 |Cooler QT 34 1 BUENQ |HEIFER-ZN-00106 259.90/ 259,901
23 |Mesas desoperculadoras b BUENO [HEIFER-ZN-00107al HEIFER-ZN-00112 450.00) 2,700.00]
24 |[Tangue de Acero 20 Lts 1 BUENQ [HEIFER-ZN-00113 .00
25 |Balanza de pie 1 BUENQ |HEIFER-ZN-00114 20.00] 20.00,
26 [Extinguidor 4 kg 1 BUENO |HEIFER-ZN-00115 59.90 59.90
27 |Extinguidor 6 kilos 1 BUENO |HEIFER-ZN-00116 69.90 69,90
2g;| | PAncaaroiadecs pard 1 | BUENO |MEIFER-ZN-00117 550,00 550.00
Estampadora
29 |5illa 10 BUENO |HEIFER-ZN-00118 al HEIFER-ZN-000127 26.00 260.00
30 [Mostrador 100x40 2 BUENO |HEIFER-ZN-00128 HEIFER-ZN-00129 300.00 600.00
31 |Mostrador exhibidor 1 BUENQ |HEIFER-ZN-00185 300.00 300.00,
12 |Tanque de bafio maria 1 BUENO |HEIFER-ZN-00188 500.00 500.00
33 |Cocina industrial pequefa 1 BUENO 0.00]
34 |Escobillon Hude 3 BUENO |HEIFER-ZN-00094 al HEIFER-ZN-00096 12.00 36.00]
35 |Papeleran” 20 2 BUENO |HEIFER-ZN-00097, HEIFER-ZN-00098 17.00 34.00
16 [Papeleran” 15 2 BUENQ [HEIFER-ZN-00099, HEIFER-ZN-00200 15.00 30.00]
37 |8uzon duraplast clasico # 20 2 BUENQ [HEIFER-ZN-00186, HEIFER-ZN-00187 17.00| 34.00
38 |Recogedor Bettanic c/palo 3 BUENO |HEIFER-ZN-00091al HEIFER-ZN-00093 21.95 65.85
39 |kspatulasilicona facusa a BUENO :E:i::_;:m HEIFER-Znt-00em6 3l 10.95 43.80)
40 |Cucharon facusa 1 BUENO |HEIFER-ZN-00203 5.09 5.09
41 |Dispensador p/papel 2 BUENO |HEIFER-ZN-00089, HEIFER-ZN-00208 99,00 198.00
42 |Cajarectangular plastica N* 30 1 BUENO |HEIFER-ZN-00207 14.80 14.80)
43 |Cuchara grande de acero 1 BUENO |HEIFER-ZN-00190 25.00 25.00]
44 |Botiquin primeros auxilios 1 BUENO |HEIFER-ZN-00246 184.90 184.90]
a5 _|Dispensador de papel 1 BUENO |HEIFER-ZN-00219 99.00 99.00
46 |Cooler Basa 1 BUENQ |HEIFER-ZN-00247 223.90] 223.50
47 |Guarpolvo en polipima Talla M/L 6 BUENO 35.00| 210.00/
48 |Mandil drill con bordado 12 BUEND 24.00 288.00)
49 |Guarpolvo en polipima Talla M G BUENO 35.00 210.00]
50 |Guarpolvo en polipima Talla L 6 BUENO 28.00 168.00
51 |Chaquetas en polipima con bordada| 12 BUENO 22.00| 264.00
52 |Baldes con miel 33 | BUENO 200.00 6,600.00|
53 |Baldes vacios 10 | BUENO 15.00 150.00
54 |Baldes nuevas vacios 156 | BUENO 15.00] 2,340.00]
| 55 |Par botas para apicultor n® 41 3 | BUENO 25.00 75.00
56 _|Par botas para apicultor n” 39 2 BUENO 25.00 50.00)
57 |Par botas para apicultor n™ 42 1 BUENO 25.00] 25.00
58 |Pistola plastica para riego 1 BUEND 25.00 25.00
54 |Cama de madera 1 1/2 con colchén 1 BUENO 260,00 260.00)
Sub Total Local Km 50 27,478.76
Total Local Km 50 55,604.76




N P -
HEIFER
LOCAL ALMIRANTE GRAU-PANAMERICANA
VALDR
N’ DESCRIPCION AT ESTADO CODIFICACION UNITARIO VALORTOTAL
IDAD 5/ S/
1 |Centrifuga 2 | BUENO |HEIFER-ZN-00150, HEIFERS-ZN-00151 840.00 1,680.00
2 |Estampadora de cera 1 BUENO |HEIFER-ZN-00152 10,000.00 10,000.00
3 |Balanza digital 1 BUENQ |HEIFER-ZN-00153 550.00 550.00
4 |Ahumador jumbo 2 | REGULAR |HEIFER-ZN-00154, HEIFER-ZN-00155 35.00] 70.00,
5 |Desoperculador 3 BUENQ |HEIFER-ZN-00156 al HEIFER-ZN-00158 40.00 120.00|
6 |Cepillo desabejador 4 | BUENO [HEIFER-ZN-00159 al HEIFER-ZN-00162 8.00 32.00
7 |Silla plastico sin brazo 10 | BUENO |HEIFER-ZN-00163 al HEIFER-ZN-00172 26.00 260.00
8 |Tanque hafo maria 1 BUENO |HEIFER-ZN-00173 500.00| 500.00
9 |Balon de gas 1 | BUENQO |HEIFER-ZN-00174 65.00 65.00
10 |Cocina industrial pequena 1 | BUENO |HEIFER-ZN-00175 0.00
Manguera media pulgada aprox
11 Wiitios 1 | BUEND [HEIFER-ZN-00176 3190 1190
12 [Mesa Rey Redonda Familiar # 110 1 BUENO [HEIFER-ZN-00177 139.89 139.89
gy, [FRachAcero/i/aders para 1 | BUENO |HEIFER-2N-00178
Estampadora 550.00/ 550.00
14 |Mesa plegable rectangular 1 | BUENO |HEIFER-ZN-00179 169.05 169.05
15 |Balde acero inoxidable de 20 litros 1 BUEND |HEIFER-ZN-00180 0.00
16 |Mesas desoperculadoras 2 BUENO |[HEIFER-ZN-00181, HEIFER-ZN-00182 450.00 900,00,
17 |Papelera chica 2 BUENO [HEIFER-ZN-00215, HEIFER-ZN-00216 15.00 30.00
18 |Papeleran” 15 1 BUENO |HEIFER-ZN-00214 15.00 15.00|
19 |Filtro de acero 1 | BUENO [HEIFER-ZN-00217 120.00 120.00
20 |Baldes llenos con miel 6 | BUENO 200.00 1.200.00
21 |Balde media lleno con miel 1 BUENO 150.00 150.00,
22 |Baldes plasticos vacio 16 | BUENO 15.00 240.00
231 |Cama de madera 1 1/2 con colchon 1 BUENO 260.00 260,00
Total Local Almirante Grau - Panamericana 17,082,
OTROS
VALOR
N° DESCRIPCION ot ESTADO CODIFICACION UNITARIO HARCR TN
IDAD/ S/
s/
i }Cémara fotografica Marca Panasenic | 1 BUENO HEIFER-ZN-00218 549,00 549.00
2 'Lapiop Notebok Marca Lenovo 1 | BUENO |[HEIFER-ZN-00220 1,410.00 1,410.00
Refractometro portatil 0-80" 6 HEIFER-2N-00021, HEIFER. ZN-0022,
3 BUENC |HEIFER-ZN-00230 al HEIFER-ZN-00233 500.00, 3,000.00|
4 |Microscopio de bolsillo 60x-120x 2 | BUENO |HEIFER-ZN-00227, 00228 306.80] 613.60]
5 |Phmetro 2 | BUENQ |HEIFER-ZN-00223, HEIFER-ZN-00224 600.00, 1,200.00}
GPS ETREX 205/n 470018177, s/n
6 lamozirso 2 BUENO HEIFER-ZN-00225, HEIFER-ZN-00226 100000 2.000.00
Cargador de pilas 1 | BUENO |HEIFER-ZN-D0229 0.00
B |Pizarra acrilica 1.20x 1.80 1 BUENO 115,00/ 115.00
Total Otros 8,887.
’ Total General | 95,9900

CUARTA: HEIFER-PERU se compromete a entregar el bien materia del presente contrato a mas tardar
dentro de los 10 dias calendarios después de suscrito el presente contrato.

Dicha entrega debera constar en un Acta, la misma que una vez suscrita, como Anexo 1, formara parte




integrante del presente contrato.

GASTOS

QUINTA: Las partes acuerdan que todos los gastos que originen la celebracion, formalizacion y
gjecucion de ese contrato seran asumidos por EL DONATARIO.

CLAUSULA ARBITRAL

SEXTA: Ante cualguier diferencia que pueda surgir en el cumplimiento y/o ejecucién del presente
Contrato, incluidas las de su nulidad o invalidez, las partes se someten a la justicia arbitral. Para tal
efecto, la parte que se considere afectada cursara Notificacion escrita a la otra, requiriéndole que
designe arbitro de parte, indicandole en dicha comunicacion el suyo.

Si en el plazo de diez dias hébiles de recibido el requerimiento, la otra parte no designa al arbitro que
le respecta, la parte afectada podra recurrir a cualquier Camara de Arbitraje del pais para que se
designe; vy, entre los dos arbitros designaran un tercero que presidira el tribunal arbitral, que decidira
en forma definitiva las diferencias propuestas. A falta de acuerdo en la designacién del tercer arbitro

se observara la misma regla anterior, pudiendo solicitarse a cualquier camara de arbitraje para que lo
designe.

NOTIFICACIONES

SETIMA: Para la validez de todas las comunicaciones y Notificaciones a las partes, con motivo de la
ejecucion de este contrato, ambas sefalan como sus respectivos domicilios los indicados en la
introduccion de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtira efecto
desde la fecha de comunicacion de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito.

APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY

OCTAVA: En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido
por las normas del Codigo Civil y ademas del sistema juridico que resulten aplicables.

En sefial de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de Piura a los 27 dias del
mes de Marzo del 2017.

EL DONATARIO
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ACTA DE ENTREGA

ACTA DE ENTREGA DE BIENES DE ACUERDO AL CONTRATO DE DONACION CELEBRADO EL DIA 27 DE
MARZO DEL 2017 ENTRE HEIFER-PERU Y COOPA BOSQUE

En el local de la Coordinacién Zona Norte ubicado en |a ciudad de Piura, departamento de Piura, siendo
las once de la mafiana del dia 27 de marzo del 2017 se reunieron el Sr. Alfredo Garcia Alfaro en
representacion de HEIFER-PERU y el Sr. Juan Valladolid Litano con DNI N2 03369061, Representante
Legal de la Gerencia COOPABOSQUE domiciliada en Jr. Procer Mendiburo D-7 Urb. Club Grau Piura,
suscriben la correspondiente Acta de Entrega en los términos y condiciones siguientes:

Mediante Contrato de Donacion de fecha 27 de Marzo del 2017 HEIFER-PERU otorgé en calidad de
donacion a Coopa Bosque los bienes que se encuentran descritos en el referido Contrato.

En este sentido, por medio de la presente HEIFER-PERU hace entrega al Sr. Juan Valladolid Litano
Representante Legal de la Gerencia de Coopa Bosque, el bien de las siguientes caracteristicas:

LOCAL KM 50 CHULUCANAS
VALOR
Al
N° DESCRIPCION CANT| ESTADO CODIFICACION UNITARIO ¥ w';}'oml
s/
1 |Centrifuga 2 | BUENO [HEIFER-ZN-0001,HEIFER-ZN-00130 £40.00 1,680.00
2 |kstampadora de cera 1 | BUENO |HEIFER-ZN-0002 10,000.00] 10,000.00|
HEIFER-ZN-0003, HEIFER-ZN-D004, HEIFER-
i |
3 |Homogenizadora de Mie 3 BUENO IN-0005 5,000,00 15,000,00,
4 _|Balanza digital SF 4005000 ¢ 1 | BUENO |HEIFER-ZN-0006 550.00 550.00
5 |Ahumador jumbo 2 | BUENO |HEIFER-ZN-0008, HEIFER-ZN-0009 150.00 300.00]
) HEIFER-ZN-00010, HEIFER-ZN-00011,
S |Desoperculador 3 | BUENO | FER-2N-00012 20,00 60.00
HEIFER-ZN-00013 al HEIFER-ZN-00063,
: ) ) HEIFER-ZN-00234 al HEIFER-ZN-00238,
7 |Cepillo desabejador 67 | BUENO HEIFER-ZN-00244, HEIFER-ZN-00248 al 8.00 536.00
| HEIFER-ZN-00256
| Sub Total Local Km 50 28,126.00




& ) HEIFER-ZN-00066, HEIFER-ZN-00067,
§ lTermometro digital de -50 a 300°C 3 BUENO HEIFER-ZN-00068 o 210,00
9 |MesaRey Redonda Familiar # 110 1 BUENO [HEIFER-ZN-00069 139.89 139.89
10 _|Mesa plegable con lavadero 1 BUENO |HEIFER-ZN-00070 249,50 249,50
11 |Mesa de trabajo FRIGAS de acero 2 BUENO [HEIFER-ZN-00071 HEIFER-ZN-00086 898.99 1,797.98)
12 |Lavadero FRIGAS 1 BUENQO [HEIFER-ZN-(0072 995,00 995.00]
13 |Tacho automitico 2 BUENO [HEIFER-ZN-00073 HEIFER-ZN-00074 36.90| 73.80
14 |Mesa plegable 122X74 1 BUENO |HEIFER-ZN-00075 169,05/ 169,05/
15 Tanques de decantacion 5 BUENO |HEIFER-ZN-00076 a HEIFER-ZN-00080 420.00 2,100.00
; HEIFER-ZN-00081, HEIFER-ZN-00082,
16 [Filtros doble de acero 4 BUENO HEIFER.ZN-000183, HEIFER-ZN-000184 120.00 480,00/
17 |Cocina industrial 1 BUENO |HEIFER-ZN-00083 269.50 269.50
|18 |Olla de acero de 40 tts 1_| BUENO [HEIFER-ZN-00084 300.00 300.00]
19 {Selladora 1 BUENQ [HEIFER-ZN-00085 140.00 140.00|
20 |Carpas de cosecha 2 BUENO |HEIFER-ZN-00087, HEIFER-ZN-00088 1,500.00) 3,000.00
HEIFER-ZN-00089 al HEIFER-ZN-000105,
21 [Herramienta universal 23 BUENQ |HEIFER-ZN-00239 al HEIFER-ZN-00243, 25.00 575.00
HEIFER-ZN-00245
22 |Cooler QT 34 1 BUENO |HEIFER-ZN-00106 259.90| 258.90]
23 |Mesas desoperculadoras 6 BUENO |HEIFER-ZN-D0107al HEIFER-ZN-00112 450.00 2,700.00
24 |Tanque de Acero 20 Lis 1 | BUENO |HEIFER-ZN-00113 ”F 0.00)
25 |Balanza de pie 1 BUENO |HEIFER-ZN-00114 20.00 20.00
26 |Extinguidor 4 kg 1 BUENO |HEIFER-ZN-00115 59.90| 59.90
27 |Extinguidor 6 kilos 1 BUENO |[HEIFER-ZN-00116 659.90 69;”2
2 | noeAcero/Madera para 1 | BUENO |HEIFER-ZN-00117 550.00 550.00
Estampadora

29 [5illa 10 BUENO |HEIFER-ZN-0011B al HEIFER-ZN-000127 26.00, 260.00]
30 [Mostrador 100x40 2 BUENO |HEIFER-ZN-00128 HEIFER-ZN-00129 300.00 600.00]
31 [Mgstrador exhibidor 1 BUENO |HEIFER-ZN-00185 300.00) 300.00
32 |Tangue de bafio maria 1 BUENO |HEIFER-ZN-DO188 500.00| 500.00
| 33 |Cocina industnal pequena 1 BUENO 0.00
i |Escobilion Hude 3 BUENO |HEIFER-ZN-00094 al HEIFER-ZN-D0096 12.00 36.00,
15 |Papeleran” 20 2 BUENO |HEIFER-ZN-00097, HEIFER-ZN-00098 17.00 34.00
36 |Papeleran® 15 2 BUENO |HEIFER-ZN-00099, HEIFER-ZN-00200 15.00 30.00
37 _|Buzén duraplast clasico # 20 2 BUENO |HEIFER-ZN-00186, HEIFER-ZN-00187 17.00 34.00
38 |Recogedor Bettanic c/palo 3 BUENO |HEIFER-ZN-00091al HEIFER-ZN-00093 21.95 65.85
19 |Espatula silicona tacusa 4 BUENO :E:;::;::m HEIFE2M00204 31 10.95 43.20
40 |Cucharon facusa 1 BUENQ |HEIFER-ZN-00203 5.09 5.09
41 |ispensador p/papel 2 BUENO |HEIFER-ZN-00089, HEIFER-ZN-00208 99.00 198.00)
42 ICaja rectangular plastica N* 30 1 BUENQ |HEIFER-ZN-00207 14.80 14.80]
41 |Cuchara grande de acero 1 BUENO |HEIFER-ZN-00190 25.00| 25.00
| 44 |Botiguin primeros auxilios 1 BUENQ [HEIFER-ZN-D0246 184.90 184. 90|
45 |Dispensador de papel 1 BUENOC |HEIFER-ZN-00219 99.00| 99.00|
db_|Covler Basa 1 BUENO |HEIFER-ZN-00247 223.90 223.90|
| 47 JGuarpolvo en palipima Talla M/L 6 BUENO 35.00 210.00
44| Mandil drill con bordado 12 | BUENO 2400 286.00]
49 |Guarpolvo en polipima Talla M [ BUENO 35.00 210.00]
50 |Guarpolvo en polipima Talla L 6 BUEND 28.00 168.00
51 |Chaguetas en polipima con bordado| 12 | BUENO 22,00 264.00
57 |Baldes con miel 33 | BUENO 200.00 6,600.00
53 |Baldes vacios 10 | Bueng 15.00) 150.00
53 _|Baldes nuevos vacios 156 | BUENO 15.00 2,340.00
35 |Par botas para apicultor n” 41 3 | BUENQ 25.00 75.00
56 |Par botas para aicultor n* 39 2 | sueno 25.00 50.00
57 |Par botas para apicultor n® 42 1 BUENC 25.00 25.00
58 |Pistola plastica pora riego i1 BUENO 25.00) 25.00
59 [Cama de madera 11/2 con colchén 1 BUENO 260.00 260.00

i Sub Total Local Km 50 27,478.
) Tatal Local Km 50 55,604.76
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LOCAL ALMIRANTE GRAU-PANAMERICANA
VALOR
N DESCRIPCION CANT! esvano CODIFICACION unimario |HOR TOTAE
IDAD 5/ s/
1 |Centrifuga 2 BUENO |HEIFER-ZN-00150, HEIFERS-ZN-00151 840.00 1,680.00
2 |Estampadora de cera 1 | BUENO |[HEIFER-ZN-00152 10,000.00 10,000.00
3 |Balanzadigital 1 | BUENO |HEIFER-ZN-00153 550.00 550.00
4 |Ahumador jumbo 2 | REGULAR [HEIFER-ZN-00154, HEIFER-ZN-00155 35.00 70.00
5 |Desoperculador 3 BUENQ |HEIFER-ZN-00156 al HEIFER-ZN-00158 40.00 120.00|
6 |Cepillo desabejador 4 | BUENQ |HEIFER-ZN-D0159 al HEIFER-ZN-00162 8.00 32.00
7 |Silla plastico sin brazo 10 | BUENO [HEIFER-ZN-00163 al HEIFER-ZN-00172 26.00 260.00
8 |Tanque bafo maria 1 BUENOQ |HEIFER-ZN-00173 500.00! 500,00
9 |Balon de gas 1 BUENO |HEIFER-ZN-00174 65.00 65.00
10 |Cocina industrial pequena 1 | BUENQ |HEIFER-ZN-00175 0.00
Manguera media pulgada aprox
11 20metros 1 BUENQ |HEIFER-ZN-00176 31.90 11.90
12 |Mesa Rey Redonda Familiar # 110 1 | BUENQ [HEIFER-ZN-00177 139.89) 139.89
Banco Acero/Madera para
13 — 1 BUENO [HEIFER-ZN-00178 550.00 550.00
14 |Mesa plegable rectangular 1 | BUENO |HEIFER-ZN-00179 169.05 169.05]
15 |Balde acero inoxidable de 20 litros 1 BUENO |HEIFER-ZN-00180 0.00
16 |Mesas desoperculadoras 2 | BUENO [HEIFER-ZN-00181, HEIFER-ZN-0D0182 450.00 900.00
17 |Papelera chica 2 BUEND |[HEIFER-ZN-00215, HEIFER-ZN-00216 15.00 30.00
18 |Papeleran® 15 1 BUENO [HEIFER-ZN-00214 15.00 15.00
19 |Filtro de acero 1 | BUENO |HEIFER-ZN-00217 120.00 120.00
20 |Baldes llenos con miel 6 | BUEND 200.00 1,200.00
21 |Balde medio lleno con miel 1 | BUENO 150.00 150.00/
22 |Baldes plasticos vacio 16 | BUENO 15.00 240.00]
23 |Cama de madera 1 1/2 con colchdn 1 | BUENO 260.00] 260.00!
Total Lacal Almirante Grau - Panamericana 17,082.




DOCUMENTO NO REDACTADO

EN ESTA NOTARIA
LOCAL LA MATANZA-MORROPON
VALOR
) CANT! VALOR TOTAL
N DESCRIPCION ESTADO CODIFICACION UNITARIO
IDAD 5/ s/
1 |Centrifuga 2 | BUENQ |HEIFER-ZN-00131, HEIFER-ZN-00132 840.00 1,680.00
2 |Estampadora de cera 1 | BUENQ |HEIFER-ZN-00133 10,000.00 10,000.00
3 |Balanza digital 1 | BUENQ |HEIFER-ZN-00134 550.00 550.00/
4 |Ahumador jumbo 2 | BUENO |HEIFER-ZN-00135, HEIFER-ZN-00136 150.00 300.00
HEIFER-ZN-00137, HEIFER-ZN-00138
5 |Desoperculad 4 | BUENO ' '
Jopereiager HEIFER-ZN-00209, HEIFER-ZN-00243 10.00 40.00
& |Cepillo desabejador 4 | BUENQ [HEIFER-ZN-00139al HEIFER-ZN-00142 8.00 32.00
7 |Cotinaindustrial pequena 1 | BUENO |[HEIFER-ZN-00143 0.00
8 |Tanque bafio maria 1 | BUENQ |HEIFER-ZN-00144 500.00 500.00
9 [Mesa Rey Redonda Familiar # 110 1 | BUENQ [HEIFER-ZN-00145 139.89 139.89
10 |Filtro doble de acero 2 | BUENO [HEIFER-ZN-00146, HEIFER-ZN-00147 120.00 240,00
11 |Tanque de Acero 20 Lts 1 | BUENO |HFIFER-ZN-00148 0.00
Banco Acero/Madera para
12 1 | BUENO [HEIFER-ZN-00149
Estampadora B o0 550.00 550.00
13 |[Tina plastico 1 | BUENO |HEIFER-ZN-00210 20.00 20.00
14 |Papelera 1 | BUENO |HEIFER-ZN-D0211 17.00 17.00
15 |Escabillon 1 | BUENO [HEIFER-ZN-00212 12.00 12.00
16 |Recogedor 1 | BUENQO |HEIFER-ZN-00213 15.00 15.00
17 |Balon de gas 1 | BUENO 65.00 £5.00
18 |Silla plastico sin brazo 10 | BUENO 26.00 260.00
Total Local La Matanza - Morropdn 14,420
OTROS
VALOR
N DESCRIPCION ANy ESTADO CODIFICACION UNITARIO VALORTOTAL
IDAD 5/ s/
; Camara fotografica Marca Panasonic | 1 BUENOD HEIFER-ZN-00218 549,00 549,00
2 |Laptop Notebok Marca Lenovo 1 | BUENO [HEIFER-ZN-00220 1,410.00} 1,410.00
Refradtomat ctatil 0-60° 6 HEIFER-ZN-00221, HEIFER-ZN-00222,
3 EHACEmEHO g BUENQ |HEIFER-ZN-00230 al HEIFER-ZN-00233 500,001 3,000.00
4 |Microscopio de balsillo 60x-120x 2 | BUENO |HEIFER-ZN-00227, 00228 306,80 613.60
5 |Phmetro 2 | BUENO |HEIFER-ZN-00223, HEIFER-ZN-00224 600.00) 1,200.00
GPS ETREX 205/n 470018172, s/n
¢ lianansa 2 —— HEIFER-ZN-00225, HEIFER-ZN-00226 000 S50
7_|Cargador de pilas 1 | BUENO |HEIFER-ZN-00229 0.00)
8 |Pizarraacrilica 1.20x 1.80 1 BUENO 115.00 115.00|
Total Otros 8,887.60]
W -
[ / ]/ Total General | 95996.09]

SERTIFICACIONA LAVUELTA=—>
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